
Période de sensibilité de l'avifaune
Période de sensibilité des chiroptères

Pêcherie
Préparation du chantier

Démontage du bardage et de la couverture
Réunion se sensibilisation
Adaptation du mode de démontage
Installation nichoirs temporaires pour le Rouge-queue noir au Gîte du Lac de Chambly

Installation d'un building à chiroptères

Infrastructure

Superstructure

Etanchéité toiture et menuiserie (bâtiment étanche)
Adaptation du bâti : création d'espaces réservés pour les chiroptères

Bardage
Installation des nichoirs définitifs (Rouge-queue noir, Moineau domestique, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Bergeronette grise)

Autres travaux

Travaux extérieurs
Abattage
Débrousaillage

Hangar à bateaux
Préparation du chantier

Démontage du bardage et de la couverture
Réunion se sensibilissation

Adaptation du mode de démontage
Installation nichoirs temporaires pour le Rouge-queue noir et Moineau domestique sur la Maison du Prince

Installation des deux building à chiroptères

Infrastructure

Superstructure

Etanchéité toiture et menuiserie (bâtiment étanche)
Adaptation du bâti : création d'espaces réservés pour les chiroptères

Bardage
Installation des nichoirs définitifs (Rouge-queue noir, Moineau domestique, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Bergeronette grise)

Autres travaux

Travaux extérieurs
Abattage
Débrousaillage

Période de sensibilité de l'avifaune
Période de sensibilité des chiroptères

Maison du Prince
Préparation du chantier

Enlèvement des nichoirs temporaires

Démontage du bardage et de la couverture
Réunion se sensibilissation

Adaptation du mode de démontage
Installation nichoirs temporaire pour le Rouge-queue noir et Moineau domestique sur la Maison du Prince

Infrastructure

Superstructure

Etanchéité toiture et menuiserie (bâtiment étanche)
Adaptation du bâti : création d'espaces réservés pour les chiroptères

Bardage
Installation des nichoirs définitifs (Rouge-queue noir, Moineau domestique, Mésange bleue, Bergeronette grise)

Autres travaux

Travaux extérieurs

Abattage
Débrousaillage
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