
N° Noms
ressources

Tâche Durée Début Fin

1 PHASE ETUDES 143 jours Ven 16/09/22 Dim 16/04/23

23 PHASE EXECUTION 389 jours Lun 13/02/23 Ven 18/10/24

24 Fermeture annuelle 0 jour Lun 13/11/23 Lun 13/11/23

25 Préparation de chantier  58 jours Lun 13/02/23 Ven 05/05/23

26 SMBTP Installation de chantier 9 jours Lun 24/04/23 Ven 05/05/23

27 Remontage de la galerie d’exposition 129 jours Mar 09/05/23 Ven 01/12/23

28 J.C. BONNEFOY Terrassement ‐ Réseaux 4 jours Mar 09/05/23 Ven 12/05/23

29 MOE Implantation 12 jours Lun 15/05/23 Ven 02/06/23

30 SMBTP Gros Œuvre 10 jours Lun 05/06/23 Ven 16/06/23

31 SMBTP Séchage GO 16 jourséc Ven 16/06/23 Dim 02/07/23

32 OUDOT
DEVELOPPEMENT

Préparation en atelier 20 jours Lun 17/07/23 Lun 04/09/23

33 OUDOT
DEVELOPPEMENT

Remontage et restauration de 
charpente métallique

10 jours Lun 04/09/23 Ven 15/09/23

34 Lot n°6 Charpente bois couverture 10 jours Lun 18/09/23 Ven 29/09/23

35 Lot n°6 Bardage bois 10 jours Lun 02/10/23 Ven 13/10/23

36 ALBIZZIA Dallage 5 jours Lun 16/10/23 Ven 20/10/23

37 ALBIZZIA Séchage dallage 21 jourséc Ven 20/10/23 Ven 10/11/23

38 ALBIZZIA Aménagements extérieures 5 jours Lun 23/10/23 Ven 27/10/23

39 POURCELOT Électricité 10 jours Lun 13/11/23 Ven 24/11/23

40 PRELUD;LA
ROMAINE

Scénographie & Graphisme ‐ Mise en 
place des machines exposées

10 jours Lun 13/11/23 Ven 24/11/23

41 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 5 jours Lun 27/11/23 Ven 01/12/23

42 Construction des réserves 327 jours Lun 15/05/23 Ven 18/10/24

62 Construction de la chaufferie 128,5
jours

Mar 30/05/23 Mar 19/12/23

74 Rénovation de l’atelier des services 
techniques

117 jours Ven 01/12/23 Jeu 30/05/24

93 Réhabilitation du hangar Vellerot 87 jours Ven 15/12/23 Jeu 25/04/24

94 J.C. BONNEFOY Terrassement ‐ Réseaux 10 jours Ven 15/12/23 Lun 08/01/24

95 SMBTP Gros Œuvre 20 jours Jeu 25/01/24 Mer 21/02/24

96 Lot n°6 MOB 10 jours Jeu 22/02/24 Mer 06/03/24

97 Lot n°8 Menuiseries extérieures bois 9 jours Jeu 22/02/24 Mar 05/03/24

98 Lot n°9A Menuiseries intérieures Bois 15 jours Jeu 07/03/24 Mer 27/03/24

99 POURCELOT;Lot
n°12

Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

19 jours Jeu 22/02/24 Mar 19/03/24

100 Lot n°14 Revêtements de sols souples 5 jours Jeu 28/03/24 Jeu 04/04/24

101 Lot n°13 Chape 1 jour Jeu 07/03/24 Jeu 07/03/24

102 Lot n°13 Séchage 21 jourséc Jeu 07/03/24 Jeu 28/03/24

103 Lot n°13 Carrelages ‐ Faïences 14 jours Ven 29/03/24 Jeu 18/04/24

104 Lot
n°12;POURCELOT

Appareillage élec, plomberie, 
chauffage, CVC

10 jours Ven 12/04/24 Jeu 25/04/24

105 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 5 jours Ven 19/04/24 Jeu 25/04/24

106 Réhabilitation de la Maison Forestière 92 jours Mar 09/01/24 Jeu 23/05/24

107 J.C. BONNEFOY Terrassements ‐ Réseaux 6 jours Mar 09/01/24 Mar 16/01/24

108 SMBTP Gros Œuvre  15 jours Jeu 22/02/24 Mer 13/03/24

109 Lot n°6 Charpente et Bardage bois ‐ 
Couverture Tuiles

3 jours Jeu 07/03/24 Lun 11/03/24

110 Lot n°9B Menuiseries anciennes extérieures 10 jours Jeu 14/03/24 Mer 27/03/24

111 Lot n°9B Menuiseries anciennes intérieures 12 jours Jeu 28/03/24 Mar 07/05/24

112 Lot n°10 Doublages ‐ Cloisons ‐ Plafonds ‐ 
Peintures

30 jours Jeu 28/03/24 Mer 15/05/24

113 SMBTP Enduit intérieure 6 jours Jeu 28/03/24 Ven 05/04/24

114 Lot n°13 Carrelages ‐ Faïences 2 jours Jeu 02/05/24 Ven 03/05/24

115 POURCELOT;Lot
n°12

Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

10 jours Jeu 28/03/24 Jeu 11/04/24

116 POURCELOT;Lot
n°12

Appareillage élec, plomberie, 
chauffage, CVC

5 jours Lun 06/05/24 Mer 15/05/24

117 Lot n°9A Menuiseries intérieures Bois 2 jours Mar 14/05/24 Mer 15/05/24

118 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 5 jours Jeu 16/05/24 Jeu 23/05/24

16/04

02 18/10
PHASE EXECUTION

13/11
Fermeture annuelle

/02 05/05
Préparation de chantier 

24/04 05/05
Installation de chantier

09/05 01/12
Remontage de la galerie d’exposition

09/05 12/05
Terrassement - Réseaux

15/05 02/06
Implantation

05/06 16/06
Gros Œuvre

16/06 02/07
Séchage GO

17/07 04/09
Préparation en atelier

04/09 15/09
Remontage et restauration de charpente métallique

18/09 29/09
Charpente bois couverture

02/10 13/10
Bardage bois

16/10 20/10
Dallage

20/10 10/11
Séchage dallage

23/10 27/10
Aménagements extérieures

13/11 24/11
Électricité

13/11 24/11
Scénographie & Graphisme - Mise en place des machines exposées

27/11 01/12
OPR - Essais - Mise en service

15/05 18/10
Construction des réserves

30/05 19/12
Construction de la chaufferie

01/12 30/05
Rénovation de l’atelier des services techniques

15/12 25/04
Réhabilitation du hangar Vellerot

15/12 08/01
Terrassement - Réseaux

25/01 21/02
Gros Œuvre

22/02 06/03
MOB

22/02 05/03
Menuiseries extérieures bois

07/03 27/03
Menuiseries intérieures Bois

22/02 19/03
Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC

28/03 04/04
Revêtements de sols souples

07/03 07/03
Chape

07/03 28/03
Séchage

29/03 18/04
Carrelages - Faïences

12/04 25/04
Appareillage élec, plomberie, chauffage, CVC

19/04 25/04
OPR - Essais - Mise en service

09/01 23/05
Réhabilitation de la Maison Forestière

09/01 16/01
Terrassements - Réseaux

22/02 13/03
Gros Œuvre 

07/03 11/03
Charpente et Bardage bois - Couverture Tuiles

14/03 27/03
Menuiseries anciennes extérieures

28/03 07/05
Menuiseries anciennes intérieures

28/03 15/05
Doublages - Cloisons - Plafonds - Peintures

28/03 05/04
Enduit intérieure

02/05 03/05
Carrelages - Faïences

28/03 11/04
Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC

06/05 15/05
Appareillage élec, plomberie, chauffage, CVC

14/05 15/05
Menuiseries intérieures Bois
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N° Noms
ressources

Tâche Durée Début Fin

1 PHASE ETUDES 143 jours Ven 16/09/22 Dim 16/04/23

23 PHASE EXECUTION 389 jours Lun 13/02/23 Ven 18/10/24

24 Fermeture annuelle 0 jour Lun 13/11/23 Lun 13/11/23

25 Préparation de chantier  58 jours Lun 13/02/23 Ven 05/05/23

26 SMBTP Installation de chantier 9 jours Lun 24/04/23 Ven 05/05/23

27 Remontage de la galerie d’exposition 129 jours Mar 09/05/23 Ven 01/12/23

42 Construction des réserves 327 jours Lun 15/05/23 Ven 18/10/24

43 PTP Déconstructions 8 jours Lun 15/05/23 Ven 26/05/23

44 J.C. BONNEFOY Terrassement ‐ Réseaux 10 jours Mar 30/05/23 Lun 12/06/23

45 SMBTP Gros Œuvre 90 jours Lun 21/08/23 Mer 03/01/24

46 Lot n°4 Charpente métallique 15 jours Jeu 04/01/24 Mer 24/01/24

47 Lot n°7 Couverture bacs acier 15 jours Jeu 25/01/24 Mer 14/02/24

48 Photovoltaïque  20 jours Jeu 22/02/24 Mer 20/03/24

49 Lot n°6 Bardage bois 30 jours Jeu 21/03/24 Ven 03/05/24

50 Lot n°7 Bardage bacs acier 15 jours Jeu 21/03/24 Jeu 11/04/24

51 Lot n°8 Menuiseries extérieures bois 16 jours Jeu 21/03/24 Ven 12/04/24

52 ALBIZZIA Aménagement extérieur 15 jours Lun 06/05/24 Jeu 30/05/24

53 Lot n°9A Menuiseries intérieures Bois 5 jours Lun 15/04/24 Ven 19/04/24

54 Lot n°10 Doublages ‐ Cloisons ‐ Plafonds 60 jours Lun 15/04/24 Ven 12/07/24

55 Lot n°10 Peintures 55 jours Lun 24/06/24 Ven 27/09/24

56 Lot n°15 Ascenseur 20 jours Lun 15/04/24 Jeu 16/05/24

57 POURCELOT;Lot
n°12

Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

35 jours Lun 15/04/24 Ven 07/06/24

58 Lot
n°12;POURCELOT

Appareillage élec, plomberie, 
chauffage, CVC

20 jours Lun 23/09/24 Ven 18/10/24

59 Lot n°13 Carrelages ‐ Faïences 5 jours Lun 22/07/24 Ven 26/07/24

60 Lot n°14 Revêtements de sols souples 8 jours Lun 30/09/24 Mer 09/10/24

61 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 10 jours Lun 07/10/24 Ven 18/10/24

62 Construction de la chaufferie 128,5
jours

Mar 30/05/23 Mar 19/12/23

63 PTP Déconstructions 10 jours Mar 30/05/23 Lun 12/06/23

64 J.C. BONNEFOY Terrassement ‐ Réseaux 10 jours Mar 13/06/23 Lun 26/06/23

65 SMBTP Gros Œuvre 30 jours Lun 21/08/23 Ven 29/09/23

66 Lot n°4 Charpente métallique 10 jours Lun 02/10/23 Ven 13/10/23

67 Lot n°7 Couverture bacs acier 10 jours Lun 16/10/23 Ven 27/10/23

68 Lot n°6 Bardage bois 15 jours Lun 30/10/23 Lun 20/11/23

69 Lot n°8 Menuiseries extérieures bois 2 jours Lun 30/10/23 Mar 31/10/23

70 Lot n°10 Plafond et peintures 6 jours Jeu 02/11/23 Jeu 09/11/23

71 POURCELOT;Lot
n°12

Appareillage élec, plomberie, 
chauffage, CVC

22,5 jours Ven 10/11/23 Mar 12/12/23

72 Lot n°9A Menuiseries intérieures Bois 1 jour Lun 11/12/23 Mar 12/12/23

73 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 4 jours Mer 13/12/23 Mar 19/12/23

74 Rénovation de l’atelier des services 
techniques

117 jours Ven 01/12/23 Jeu 30/05/24

75 J.C. BONNEFOY Terrassement ‐ Réseaux 10 jours Ven 01/12/23 Ven 15/12/23

76 PTP Déconstructions 5 jours Ven 15/12/23 Ven 22/12/23

77 SMBTP Gros Œuvre 15 jours Jeu 04/01/24 Mer 24/01/24

78 Lot n°6 Charpente ‐ Couverture Tuiles 5 jours Jeu 25/01/24 Mer 31/01/24

79 Photovoltaïque  15 jours Jeu 01/02/24 Mer 21/02/24

80 Lot n°8 Menuiseries extérieures bois 8 jours Lun 12/02/24 Mer 21/02/24

81 Lot n°10 ITE 15 jours Jeu 22/02/24 Mer 13/03/24

82 Lot n°6 Bardage bois 15 jours Jeu 07/03/24 Mer 27/03/24

83 Lot n°10 Plafond atelier 20 jours Jeu 22/02/24 Mer 20/03/24

84 Lot n°10 Doublages ‐ Cloisons ‐ Plafonds ‐ 
Peintures

40 jours Jeu 21/03/24 Jeu 23/05/24

85 Lot n°9A Menuiseries intérieures Bois 5 jours Jeu 21/03/24 Ven 24/05/24

86 POURCELOT;Lot
n°12

Réseaux élec, plomberie, chauffage, 
CVC

30 jours Jeu 22/02/24 Jeu 18/04/24

87 Lot
n°12;POURCELOT

Appareillage élec, plomberie, 
chauffage, CVC

5 jours Ven 24/05/24 Jeu 30/05/24

88 Lot n°13 Chape 1 jour Ven 12/04/24 Ven 12/04/24

89 Lot n°13 Séchage 21 jourséc Ven 12/04/24 Ven 03/05/24

90 Lot n°13 Carrelages ‐ Faïences 5 jours Lun 06/05/24 Mer 15/05/24

91 Lot n°14 Revêtements de sols souples 2 jours Mer 29/05/24 Jeu 30/05/24

92 OPR ‐ Essais ‐ Mise en service 5 jours Ven 24/05/24 Jeu 30/05/24

93 Réhabilitation du hangar Vellerot 87 jours Ven 15/12/23 Jeu 25/04/24

106 Réhabilitation de la Maison Forestière 92 jours Mar 09/01/24 Jeu 23/05/24

16/04

/02 18/10
PHASE EXECUTION

13/11
Fermeture annuelle

3/02 05/05
Préparation de chantier 

24/04 05/05
Installation de chantier

09/05 01/12
Remontage de la galerie d’exposition

15/05 18/10
Construction des réserves

15/05 26/05
Déconstructions

30/05 12/06
Terrassement - Réseaux

21/08 03/01
Gros Œuvre

04/01 24/01
Charpente métallique

25/01 14/02
Couverture bacs acier

22/02 20/03
Photovoltaïque 

21/03 03/05
Bardage bois

21/03 11/04
Bardage bacs acier

21/03 12/04
Menuiseries extérieures bois

06/05 30/05
Aménagement extérieur

15/04 19/04
Menuiseries intérieures Bois

15/04 12/07
Doublages - Cloisons - Plafonds

24/06 27/09
Peintures

15/04 16/05
Ascenseur

15/04 07/06
Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC

23/09 18/10
Appareillage élec, plomberie, chauffage, CVC

22/07 26/07
Carrelages - Faïences

30/09 09/10
Revêtements de sols souples

07/10 18/10
OPR - Essais - Mise en service

30/05 19/12
Construction de la chaufferie

30/05 12/06
Déconstructions

13/06 26/06
Terrassement - Réseaux

21/08 29/09
Gros Œuvre

02/10 13/10
Charpente métallique

16/10 27/10
Couverture bacs acier

30/10 20/11
Bardage bois

30/10 31/10
Menuiseries extérieures bois

02/11 09/11
Plafond et peintures

10/11 12/12
Appareillage élec, plomberie, chauffage, CVC

11/12 12/12
Menuiseries intérieures Bois

13/12 19/12
OPR - Essais - Mise en service

01/12 30/05
Rénovation de l’atelier des services techniques

01/12 15/12
Terrassement - Réseaux

15/12 22/12
Déconstructions

04/01 24/01
Gros Œuvre

25/01 31/01
Charpente - Couverture Tuiles

01/02 21/02
Photovoltaïque 

12/02 21/02
Menuiseries extérieures bois

22/02 13/03
ITE

07/03 27/03
Bardage bois

22/02 20/03
Plafond atelier

21/03 23/05
Doublages - Cloisons - Plafonds - Peintures

21/03 24/05
Menuiseries intérieures Bois

22/02 18/04
Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC

24/05 30/05
Appareillage élec, plomberie, chauffage, CVC

12/04 12/04
Chape

12/04 03/05
Séchage

06/05 15/05
Carrelages - Faïences

29/05 30/05
Revêtements de sols souples

24/05 30/05
OPR - Essais - Mise en service

15/12 25/04
Réhabilitation du hangar Vellerot
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