
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION LE BANLAY 150 jours Lun 16/09/24 Ven 11/04/25

2 OS Démarrage 0 jour Lun 16/09/24 Lun 16/09/24

3 Période de préparation 22 jours Lun 16/09/24 Mar 15/10/24

4

5  Bâtiment 3 108 jours Lun 30/09/24 Mer 26/02/25

6 Installation Chantier 5 jours Lun 30/09/24 Ven 04/10/24

7 Curage 10 jours Lun 07/10/24 Ven 18/10/24

8 Curage pvc & caves 10 jours Lun 07/10/24 Ven 18/10/24

9 Curage ITE 5 jours Lun 14/10/24 Ven 18/10/24

10 Démolition mécanique  55 jours Lun 21/10/24 Ven 03/01/25

11 Démolition superstructure du bâtiment 15 jours Lun 21/10/24 Ven 08/11/24

12 Démolition Infrastructures 15 jours Lun 11/11/24 Ven 29/11/24

13 Demolition des chausées ou trottoirs 3 jours Lun 02/12/24 Mer 04/12/24

14 Evacuation des gravats 25 jours Lun 18/11/24 Ven 20/12/24

15  Remblai des fouilles 10 jours Lun 23/12/24 Ven 03/01/25

16 Nettoyage fin du site 5 jours Jeu 02/01/25 Mer 08/01/25

17 Réception 0 jour Mer 08/01/25 Mer 08/01/25

18

19  Tour 1  93 jours Lun 21/10/24 Mer 26/02/25

20 Curage 14 jours Lun 21/10/24 Jeu 07/11/24

21 Curage pvc & caves 14 jours Lun 21/10/24 Jeu 07/11/24

22 Curage ITE 5 jours Lun 21/10/24 Ven 25/10/24

23 Démolition mécanique  60 jours Jeu 05/12/24 Mer 26/02/25

24 Démolition superstructure du 
bâtiment

15 jours Jeu 05/12/24 Mer 25/12/24

25 Démolition Infrastructures 15 jours Jeu 26/12/24 Mer 15/01/25

26 Demolition des chausées ou trottoirs 3 jours Jeu 16/01/25 Lun 20/01/25

27 Evacuation des gravats 29 jours Mar 31/12/24 Ven 07/02/25

28  Remblai des fouilles 10 jours Lun 10/02/25 Ven 21/02/25

29 Nettoyage fin du site 5 jours Jeu 20/02/25 Mer 26/02/25

30 Réception 0 jour Mer 26/02/25 Mer 26/02/25

31

32  Tour 2  120 jours Lun 28/10/24 Ven 11/04/25

33 Curage 23 jours Lun 28/10/24 Mer 27/11/24

34 Curage pvc & caves 14 jours Ven 08/11/24 Mer 27/11/24

35 Curage ITE 5 jours Lun 28/10/24 Ven 01/11/24

36 Démolition mécanique  59 jours Mar 
21/01/25

Ven 11/04/25

37 Démolition superstructure du bâtiment 15 jours Mar 21/01/25 Lun 10/02/25

38 Démolition Infrastructures 15 jours Mar 11/02/25 Lun 03/03/25

39 Demolition des chausées ou trottoirs 3 jours Mar 04/03/25 Jeu 06/03/25

40 Evacuation des gravats 23 jours Ven 21/02/25 Mar 25/03/25

41  Remblai des fouilles 10 jours Mer 26/03/25 Mar 08/04/25

42 Nettoyage fin du site 5 jours Lun 07/04/25 Ven 11/04/25

43 Réception 0 jour Ven 11/04/25 Ven 11/04/25

44

45

DESAMIANTAGE ET DEMOLITION LE BANLAY

OS Démarrage 16/09

Période de préparation

 Bâtiment 3

Installation Chantier

Curage

Curage pvc & caves

Curage ITE

Démolition mécanique 

Démolition superstructure du bâtiment

Démolition Infrastructures

Demolition des chausées ou trottoirs

Evacuation des gravats

Remblai des fouilles

Nettoyage fin du site

08/01

 Tour 1 

Curage

Curage pvc & caves

Curage ITE

Démolition mécanique 

Démolition superstructure du bâtiment

Démolition Infrastructures

Demolition des chausées ou trottoirs

Evacuation des gravats

 Remblai des fouilles

Nettoyage fin du site

26/02

 Tour 2 

Curage

Curage pvc & caves

Curage ITE

Démolition mécanique 

Démolition superstructure du bâtiment

Démolition Infrastructures

Demolition des chausées ou trottoirs

Evacuation des gravats

 Remblai des fouilles

Nettoyage fin du site

11/04

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025

DEMOLITION DES batimentS  1.3.5.7.9.
11 ET DES TOURS 6 ET 10 residence banlay nevers

07/05/2024 - IND05

Société 4D
115 Boulevard de la Milliere

13011 Marseille


