



(1) Barrage
(2 mois environ)





(2) Prise d'eau, vantellerie incluse
et passe à poissons partie amont
(2,5 mois environ)



(3) Aspirateur jusqu'au radier de la chambre turbine
(1,5 mois environ)



(4) Chambre de mise en charge, bâtiment de production,
Turbine, générateur et auxiliaires inclus
Suite et fin de la passe à poissons
(5 mois environ)



[STROMKARLEN] bureau d'études et maîtrise d'œuvre
spécialisé en hydroélectricité

Projet	Centrale hydroélectrique du Theusseret / Doubs - Demande d'examen au cas par cas -		
Maître d'ouvrage	Marcel Hett Friedrich-Ebert-Str.5, 61476 Kronberg im Taunus		
Description du plan	Déroulement des travaux		
Code projet	Theusseret	Format	A2 portrait
Numéro du plan	Annexe 8	Echelle	1:500
Dessinateur	Déborah Lepoutre	Date	03/04/2018