



**ORVITIS - BATIMENT ILM RUE RENAN à CHENOVE - PLANNING SYNTHESE TRAVAUX**

Espèces potentielles impactées par les travaux	Localisations potentielles des espèces	Localisations potentiellement impactées par les travaux	Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
<b>Curage Désamiantage - Bâtiments 26, 28 et 30</b>			
<b>Mars à juin 2023</b>			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Chiroptères	<p align="center">Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud. Rives de toiture.</p>	<p align="center">Coffres volets.</p>	<p>En octobre <b>2022</b>, avant dépose des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En façade Ouest : Dépose des plaques bois d'habillage intérieur des Volets roulants, colmatage vide entre VR et habillage alu extérieur à la mousse expansive - volet en position fermé.</li> <li>- En façade Est et sur les pignons : Dépose des plaques bois d'habillage extérieur des Volets roulants.</li> </ul> <p>Avant dépose des murs ossature bois, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, entre les portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud.</p>
<b>Dépose complexe étanchéité en toiture - Bâtiment 26</b>			
<b>mars 2023</b>			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	<p>Avant dépose des couvertines, et avant mi-mars 2023 (début saison reproduction), inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture.</p> <p>Pose de 28 nids artificiels sur les bâtiments 28 et 30 et de 26 nids dans les arbres situés à proximité du chantier.</p> <p>Mise en place également de profils au niveau des édifices d'ascenseur situées sur les toitures des bâtiments 14, 16, 22, 24 et 28.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	<p>Avant dépose des couvertines, et avant mi-mars 2023 (début saison reproduction), inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture.</p> <p>Pose de 17 nids artificiels sur les bâtiments 28 et 30.</p>

Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud. Rives de toiture.	Rives de toiture.	Avant dépose des couvertines, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture.
<b>Désamiantage extérieur - Bâtiment 26</b>			
<b>avril 2023</b>			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud. Rives de toiture.	Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Avant intervention, inspection caméra et colmatage des joints horizontaux, disjointements des dessus des fenêtres, sans visibilité extérieure
<b>Démolition - Bâtiment 26</b>			
<b>Mai Juin 2023</b>			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud. Rives de toiture.	Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est et sur les pignons. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre des interventions préalables.