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Localisation
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Région Bourgogne – Franche Comté

Département de l’Yonne
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Localisation
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Projet CD 89 : RD 965 <-> RN 151
Projet DREAL BFC : RN 151 <-> RN 6 / RD 606

Commune d’Auxerre

.
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Maîtrise d’Ouvrage : DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Directeur de Projet : Xavier CURELY

Chef de Projet : Thibaud de BEAUROUVRE

Appuis techniques : Clarisse DULCHÉ – Samir BOUILAKMANE

Maîtrise d’œuvre : EGIS / IRIS Conseil / BECO

Directeur de Projet : Pierre-Gaspard DELAPORTE

Chef de Projet : Benoît MASSON

Coordonnateur SPS: Qualiconsult : Jordan PINGUET

Coordonnateur env. : SEGED

Contrôles extérieurs : A désigner

Entrepreneur : A désigner

7

Parties prenantes_
Information générales
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Tracé neuf

Longueur : 6,2 km

Profils en travers :

2x1 voies 3,50 m – BDD de 2,50 m entre RN 6 et RD 239

2 +1 voies - BDD de 2,00 m / 2,50 m entre RD 239 et RN 151

1 viaduc de 204 m sur l’Yonne

Délai de réalisation: 36 mois y compris période de préparation de 3 mois
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Caractéristiques_
Information générales
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RN 151: giratoire
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Echanges_
Information générales

RD 239: giratoire RD 606 : diffuseur
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Déblais :  1  120 000 m3

Remblais :  490 000 m3

Dont Zone inondable :   92 000 m3

Dont Gravière :   54 000 m3

Couche de forme granulaire :   55 000 m3

Enjeu : réutilisation des déblais
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Terrassements_
Informations techniques
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Rétablissement RD 606 : Portique ouvert

Ouvert à variante : circulation double sens sous cintre / 
respect d’une hauteur de 4,60 m en toutes circonstances
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Ouvrages d’art_
Informations techniques

Rétablissement VF Laroche-M.  : Pont Route - PRAD
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Ouvrages d’art_
Informations techniques
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Rétablissement VF Laroche-M.  : Pont Route - PRAD

Travaux sous coupures de nuit de 22h35 à 4h15
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Buses de décharge

14 voutes
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Ouvrages d’art_
Informations techniques

Rétablissement route d’Augy

Voute 
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Rétablissement RD 163 - PIPO
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Ouvrages d’art_
Informations techniques

Rétablissement chemin des Boutilliers - PIPO
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Ouvrages d’art – Viaduc de l’Yonne_
Informations techniques

Bipoutre mixte en courbe (R = 530 m à l’axe) inertie variable

Franchissement de l’Yonne et de la piste cyclable Tour de Bourgogne

PT: 2 voies + 2 BDD - monodéversé

Longueur 204 m

Barrières H3

Écrans chiroptères

Sourcing 2 mars 2026



Egis |

Structure bitumineuse PF23 / GB / BB / BBTM

Application d’un enduit en extérieur BDD pour démarquation
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Chaussées_
Informations techniques

Équipements_
Barrières anti-franchissement

Raccordements particuliers aux extrémités

RN 6 (est) : sur murets

Ouest (projet CD 89) : sur DESAMI BPL 132

Pas d’équipements dynamiques
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Management environnemental_
Environnement

Mise en place d’un management environnemental 

coordonnateur SEGED

Désignation d’un chargé d’environnement par l’Entrepreneur

Établissement de PRE (Plan de respect de l’Environnement) et 
de PPE (procédures Particulières Environnement)

Reporting mensuel

Bilan environnemental

Engagement de réduction des Gaz à effet de 
serre_

A l’offre => participe à la notation

Pendant réalisation => réfactions si non respect
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Enjeux_

Environnement

Très fort : zones humides et zone d’expansion des crues

Forts : faune protégée

…

Traitement des espèces invasives_
Robinier faux-acacia

Ailanthe

Buddleia

Renouée asiatique

En préventif: ambroisie, Datura

Sourcing 2 mars 2026



Egis |

21

Gué aux oies_
Environnement

Terrassement et aménagement de la zone de 
compensation du gué aux oies (hors plantations)

« Pas de remblai routier avant réalisation de la 
compensation »
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Organisation de la consultation _
Consultation

Critères envisagés :

Prix : 60%

Technique : 30%

Environnement : 10%

Clauses sociales envisagées :

18 000h : Accompagnement par la Mde Auxerre

Clauses environnementales envisagées : 

Dispositions classiques (respect SOPRE, SOGED, etc…)

Référent environnement : compétence d’écologue recommandé

Calendrier envisagé

Consultation : printemps 2026

Durée de la consultation : 2 mois

Démarrage des travaux : automne 2026
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Contact EGIS
255, rue de Vaugirard
75015 Paris
France

www.egis-group.com

pierre-gaspard.delaporte@egis-group.com
benoit.masson@egis-group.com

mailto:pierre-gaspard.delaporte@egis-group.com
mailto:benoit.masson@egis-group.com
https://www.youtube.com/channel/UC7htuNSYHgMDr5wkoQMD8lQ
https://twitter.com/egis
https://www.linkedin.com/company/egis
https://www.facebook.com/egisgroup
https://www.instagram.com/egisgroup/


Contact DREAL
5 rue Gisèle Halimi
25000 
Besançon

xavier.curely@developpement-durable.gouv.fr
thibaud.de-beaurouvre@developpement-durable.gouv.fr
clarisse.dulche@developpement-durable.gouv.fr
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