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Préambule 

 

Le présent rapport établit l’évaluation des pressions qui s’exercent sur les 6 Objectifs à long terme (OLT) de la 

Réserve naturelle nationale du Val de Loire (RN) à mi-parcours (31/12/2021) de la mise en œuvre de son plan de 

gestion 2017-2026 (3ème plan de gestion de la RN1). Elle établit également une synthèse de son état d’avancement 

(mise en œuvre des actions) en tant qu’indicateurs de réponse, et présente le bilan financier et humain à mi-

parcours de ce 3ème plan de gestion (indicateurs de pression de l’OLT6 et zooms spécifiques détaillant plus avant leur 

état). 

Cette évaluation a été établie en conformité avec la méthodologie nationale des plans de gestion2, dite « CT88 », 

sur la base des indicateurs et des métriques prévues par le plan de gestion, dont certains ont été affinés 

préalablement à l’évaluation et qui, tous, ont été dotés à cette occasion de leur grille de seuillage (grille 

d’interprétation des résultats). Ainsi, au terme du PG3, il pourra être fait une lecture comparée des pressions à mi-

parcours et en fin de plan. 

 

  

                                                           
1 POINTECOUTEAU, FRITSCH, et NEYER, « Plan de gestion 2017-2026 de la Réserve Naturelle du Val de Loire ». 
2 Collectif, Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels (CT88). 
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Rappels méthodologiques 

 

Le plan de gestion de la RNN du Val de Loire est conçu en accord avec la méthodologie nationale des plans de 

gestion3, dite « CT88 » : sur la base des enjeux de la réserve naturelle – au nombre de 6 -, et de leur état en début 

de plan, 6 Objectifs à Long Terme (OLT) ont été définis. Pour chacun d’eux, des indicateurs permettant d’évaluer 

périodiquement leur état ont été sélectionnés (appelés « Indicateurs d’Etat »), et les opérations de suivi sont 

programmées pour les renseigner. Cette séquence se traduit par la ligne haute du tableau standard de synthèse 

de l’arborescence (ci-dessous).  

 
Figure 1. tableau standard de synthèse de l’arborescence d’un plan de gestion d’espace protégé (OFB, in CT88) 

                                                           
3 Collectif, Guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels (CT88). 
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L’examen des facteurs qui influencent l’évolution de cet état, et plus précisément les pressions qui s’exercent sur 

eux, permet ensuite de déterminer la stratégie de gestion : Objectifs Opérationnels (OO) et liste des actions à 

déployer pour les atteindre. Pour chaque OO, une nouvelle série d’indicateurs est choisie pour vérifier 

périodiquement si les pressions sur lesquelles on agit, évoluent effectivement dans le sens attendu : ce sont les 

indicateurs de Pression. Les indicateurs de Réponse (ou de Réalisation) permettent de vérifier l’état d’avancement 

de la mise en œuvre des actions (effort de gestion, moyens déployés…). Cette séquence apparaît dans la ligne basse 

du tableau standard de synthèse de l’arborescence. 

Enfin, pour préparer l’interprétation des résultats lors des évaluations périodiques (en fin de plan pour les 

indicateurs d’Etat ; en fin de plan et parfois à mi-parcours pour les indicateurs de Pression ; annuellement pour les 

indicateurs de Réponse/Réalisation), une grille de seuillage (grille d’interprétation des résultats) est préparée pour 

les indicateurs d’Etat et de Pression. Dans le cas présent, cette grille de seuillage a été réalisée dans le cadre de 

l’évaluation à mi-parcours, en amont de l’analyse des résultats. Elle est présentée en annexe 2 (seuillage des 

indicateurs d’Etat) et en annexe 3 (seuillage des indicateurs de Pression). 

Le présent travail a analysé l’évolution des pressions et l’état global d’avancement du plan, à mi-parcours : les 

résultats sont présentés sous forme de fiche récapitulative synthétique par Objectif à Long Terme (graphiques radar 

+ commentaires de synthèse). Le taux global d’avancement / de réalisation des actions est en soi un indicateur de 

pression de l’OLT 6 « Optimiser la gestion de la RN » ; il est donc présenté dans le chapitre afférent, et en annexe 1.  

L’analyse de l’évolution des indicateurs d’Etat ne fait pas l’objet du présent travail (évaluation à mi-parcours) : ils 

seront examinés en fin de plan (2026). 
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Rappel des objectifs (OLT et OO) du plan de gestion 2017-2026 
 

OLT 1 – Favoriser une dynamique fluviale active et maintenir les rôles écologiques de la RN pour les habitats et espèces du lit vif 

 1.1 Restaurer la dynamique fluviale  et/ou mener-encadrer des actions ponctuelles palliant son altération 

 1.2 Assurer des conditions d'accueil favorables aux espèces sensibles du lit vif 

 1.3 Faire intégrer les enjeux de conservation de la RNVL dans les politiques de gestion du barrage de Villerest 

 1.4 Améliorer la connaissance sur les libellules gomphidés de la Loire pour améliorer leur gestion 

 

OLT2 – Maintenir et améliorer la mosaïque de milieux ouverts herbacés et les espèces associées  

 2.1 - Mettre en œuvre des actions de Restaurer et entretenir les milieux ouverts herbacés et encadrer les pratiques d'exploitation 

 

OLT3 – Garantir la naturalité des boisements alluviaux 

 3.1. Pérenniser la non intervention et encadrer les pratiques forestières 

 3.2. Faire de la RNVL un site de conservation in situ des ressources génétique du Peuplier noir 

 

OLT4 – Maintenir la diversité des annexes hydrauliques et des conditions d’accueil des habitats et espèces inféodées 

 4.1 Restaurer et entretenir des annexes hydrauliques pour palier notamment l'altération de la dynamique fluviale 

 4.2 Améliorer les connaissances du fonctionnement hydrogéologique du marais des Vallées 

 

OLT5 – Renforcer l’ancrage local de la RN 

 5.1. Favoriser et participer à la sensibilisation du jeune public aux enjeux de préservation de la biodiversité et de la RN en particulier en lien avec les acteurs locaux 

 5.2. Améliorer le partage des enjeux avec les riverains et usagers 

 5.3. Faire respecter la réglementation, la faire évoluer et gérer la fréquentation 

 5.4. Faire évoluer les activités et usages vers des pratiques compatibles avec les enjeux de la RN 

 5.5. Renforcer les liens entre usagers, riverains, partenaires et la RN et améliorer la reconnaissance de la valeur ajoutée de la RN au territoire 

 5.6. Favoriser, accompagner et valoriser la participation des usagers, riverains et partenaires 

 

OLT6 – Optimiser la gestion de la réserve naturelle 

 6.1. Mutualiser les expériences au sein des réseaux des gestionnaires et de scientifiques 

 6.2. Faire intégrer des enjeux de conservation de la RNVL dans les programmes et politique de gestion du bassin de la Loire et renforcer leur prise en compte 

 6.3. Assurer le fonctionnement courant de la mise en œuvre du plan de gestion en lien avec les partenaires 

 6.4. Mettre en œuvre des compléments d'études ou d'inventaires nécessaire à l'amélioration de connaissances 

  



                       RNN du Val de Loire – Evaluation à mi-parcours du PG 2016-2026 – Emmanuelle Champion, AGENA, avril 2023. 8 

 

 

 

 

 

Etat des pressions à mi-parcours du PG3 (31/12/2021) 
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EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 1 « DYNAMIQUE FLUVIALE » - Etat à mi-parcours du PG3 
 

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions montre une évolution nettement défavorable : 

 

Figure 2. OLT1 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 
 

 Les travaux d’entretien des chenaux (interventions DDT58 

prévues au PG) sont conformes aux avis RN. Mais la fréquence des 

besoins en entretien s’accroît : ralentissement des débits et 

altérations morphogéniques conduisent à une déconnexion de 

plus en plus rapide des chenaux, à des ensablements localisés… 

 La Jussie est apparue dans le lit vif (herbiers denses et contigus) 

d’où elle était jusqu’alors absente s’agissant d’une espèce de 

milieu lentique : les débits sont devenus insuffisants à l’en 

déloger ;  

                                                           
4 Parouty, comm. pers. (2022) 

 Avec 11 couples nicheurs/an en moyenne (PG1 : 54 ; PG2 : 32), la population de sternes 

s'effondre. Ce résultat reflète en partie au moins la dégradation des conditions favorables à leur 

installation ou au succès de leur reproduction : si les échecs trop nombreux sont liés d'abord aux 

dérangements humains (100% des années) et aux lâchers de barrage (20% des tentatives 

d’installation), ils sont aussi le résultat de conditions d’étiage sévères et surtout trop précoces 

qui créent des pièges écologiques (les sternes s'installent au bord de l'eau où les nids sont noyés 

à la moindre remontée d'eau). 

 

 Malgré un taux élevé de protection des colonies par Arrêté Préfectoral et des délais d’instruction 

satisfaisants, le dérangement humain fut une cause d’échec 100% des années, contre 40% 

« seulement » au cours du PG2. Le taux d’infractions rapporté aux seules années où il y a eu 

installation de nicheurs, est de 3,4 /an avec un pic en 2017 (colonie installée à proximité d'une 

zone aisément accessible à pied, d’où infractions répétées à l'interdiction d'accès (AP) pourtant 

pris dans des délais records (2j). 

 20% des causes d'échec sont dues aux lâchers de barrage ce qui est assez élevé mais très inférieur 

au record enregistré au cours du PG2 (80%) 

 La pression exercée par la Bernache du Canada est élevée et tend à s'accroître : 5,4 couples 

installés/an (4 après opérations de régulation) ; il n’y a pas eu de régulation depuis 2020. 

 Transparence migratoire ouvrages4 : non fonctionnelle à l’aval comme à l’amont [Saint-Laurent-

des-Eaux (aval RN) : non fonctionnelle (pb hauteur de seuil et débits) - Decize (aval RN) : non 

conforme à la dévalaison (6-12% mortalité anguilles) - Guétin (amont RN /Allier) : passe 

insuffisamment fonctionnelle (pb hauteur de seuils : infranchissable alose, difficilement autres 

espèces) - Lorrain (amont RN /Allier) : passe à poissons insuffisamment fonctionnelle (pb hauteur 

de débit malgré deux reprises : difficilement franchissable alose). 
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En conclusion 

Les résultats à ce stade sont alarmants quant à l’évolution de la 

dynamique fluviale et l’atteinte de l’OO1.1 « 1.1 Restaurer la 

dynamique fluviale et/ou mener-encadrer des actions ponctuelles 

palliant son altération ». Aggravée par les effets à venir du 

changement climatique, cette situation doit interroger le 

gestionnaire pour anticiper le PG4 : certaines actions ou certains 

objectifs, notamment l’OO1.1 vont devenir rapidement utopiques 

sans que le gestionnaire ait de levier d’action autre que de limiter 

certaines pressions. 

L’OO1.2 portant sur le maintien de conditions favorables aux 

espèces du lit vif, n’est pas du tout atteint concernant les sternes 

dont les populations s’effondrent sous l’effet conjugué des 

dérangements malgré les AP pris, des échecs de reproduction 

d’origine anthropique (lâchers de barrage), et de l’aggravation des 

situations de « piège écologique » du fait des étiages précoces. 

Même la transparence migratoire des ouvrages, bien que 

réglementairement obligatoire, n’est toujours pas assurée, ni en 

aval, ni en amont de la RN.  

L’OO1.3 (faire intégrer les enjeux de conservation de la RNVL dans 

les politiques de gestion du barrage de Villerest) n’est pas atteint 

non plus : malgré les actions de concertation, il n’est toujours pas tenu compte après 3 PG, des 

enjeux de gestion de la RN : les lâchers de barrage sont toujours à l’origine de 20% des échecs de 

reproduction des sternes ; cet indicateur est cependant en progrès par rapport au PG2. 

L’OO1.4 n’est pas atteint, l’étude sur l'écologie larvaire des libellules gomphidés n’ayant pas été 

conduite bien qu’elle avait été prévue au PG sur la période écoulée. 

Du point de vue de la structure du Tableau d’Arborescence (TDA), il est proposé d’améliorer 

pour la seconde moitié du PG3 le cadre logique de réflexion en :  

- Complétant ainsi la formulation de l’OO1.4 « Documenter les habitats et espèces inféodées à 

la dynamique fluviale du lit vif pour lesquels la RN a un haut niveau de responsabilité » et d’y 

rattacher les actions CS1.0.11 (suivi Castor) et CS1.0.12 (suivi oiseaux hivernants) qui sont 

plutôt des suivis d’espèces à haut niveau de responsabilité que des espèces indicatrices de 

l’état de conservation de la dynamique fluviale 

- Transférant ici la chaîne logique liée à la pression sociale exercée sur les choix de gestion par 

les usagers et riverains du fait du déficit de compréhension des processus d’enfoncement du 

lit de la Loire (précédemment rattaché à l’OLT5) et de créer un OO1.5 « Faire évoluer la 

compréhension du fonctionnement fluvial par les acteurs et riverains » avec ses actions 

afférentes CS5.2.11 « Recueil de la mémoire et des représentations locales sur l'évolution de 

la Loire sur le secteur RN » et MS5.2.12 « Réalisation de supports sur l'évolution de la Loire et 

son fonctionnement ». 

.



                       RNN du Val de Loire – Evaluation à mi-parcours du PG 2016-2026 – Emmanuelle Champion, AGENA, avril 2023. 11 

EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 2 « PELOUSES-PRAIRIES » - Etat à mi-parcours du PG3  

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions s’établit comme suit :

 

Figure 3. OLT2 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 

 

 le Solidage a quasiment disparu du Val d’Herry. Cette diminution 

drastique peut s’expliquer par les opérations de gestion 

combinées à des années de sécheresse et canicule 

exceptionnelles en 2019 et 2020.  

 Les 8 entités à entretenir par le pastoralisme le sont 

annuellement, conformément à l'objectif à atteindre ; les 

données sur la pression pastorale sont encore en cours d’analyse, 

(d’où le score « 0 – inconnu » de 4 des indicateurs du radar) mais 

les résultats à dires d’experts sont encourageants.  

 En revanche, les entités à entretenir mécaniquement chaque 

année ne l'ont pas été 

 La restauration mécanique des surfaces de prairies visées durant le PG3 (4,5ha) est bien 

engagée : celle de l'entité de La Charité est quasiment finie au 31/12/21, mais le projet de contrat 

Natura 2000 sur le site de La Pointe (2 départements concernés) est reporté depuis 2019 : le 

transfert de l’animation de la politique Natura 2000 aux Régions risque de proroger son 

aboutissement d’une ou plusieurs années du fait du temps lié au transfert des compétences 

administratives 

 En revanche, la restauration par voie pastorale des surfaces de pelouses-prairies visées au PG3, 

pour une surface importante de 41,5ha est au point mort : elle a échoué sur 1 entité (Les 

Saulières) après la conduite d’un détourage et l’achat / essai de pose de clôture, et n’a pas 

commencé sur les 2 autres sites entités 

 Enfin, on ne note aucun progrès sur les projets de conventionnement des prairies privées dont 

l’état de conservation est pourtant défavorable, l’action n’ayant pas encore été engagée bien que 

programmée au PG pour 2021-2022. Il est important de faire avancer les actions liées à cette 

pression au cours de la seconde moitié du PG3 

 

En conclusion 

L’OO2.1 est en bonne voie. Les résultats à ce stade sont encourageants quant à l’éradication du 

Solidage glabre, mais les efforts ne doivent en aucun cas être relâchés : le broyage avant floraison 

accompagné d’un pâturage ovin qui semble faire régresser l’espèce depuis plusieurs années doit 

être poursuivi et les efforts de surveillance ne doivent pas être relâchés. 

Même si les données objectives ne sont pas encore disponibles, l’entretien par le pastoralisme est 

un succès. Attention, le départ à la retraite programmé du berger actuel constitue un défi pour 

les années 2022-2026 : l’enjeu sera de réussir la transition entre les deux bergers et la remise à 

niveau des documents encadrant la pratique de pâturage. 

Il est enfin important de déployer l’action 2.1.6 (Convention de gestion cadrant l'activité pastorale 

sur les parcelles privées) sur la seconde moitié du PG3 afin de faire progresser favorablement l’état 

de conservation des prairies de la RNN.
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EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 3 « FORÊTS » - Etat à mi-parcours du PG3 

A mi-parcours du PG3, l’état des pressions s’établit comme suit : 

 

Figure 4. OLT3 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 

 

 La libre évolution permanente n’est toujours pas sécurisée sur la RN : 

comme en 2014 (évaluation du PG2) elle est « de fait » en Domaine 

Public Fluvial (DPF) tant qu’aucun travaux d’hydrologie n’est conduit, 

mais aucun secteur n’est à l’abri d’une interruption de la séquence de 

libre évolution s’il en survenait. Idem hors DPF (forêt privée).  

 La gestion durable n’est effective et pérenne que sur les parcelles en 

Plan Simple de Gestion, ce qui est sans changement par rapport à 

2014 (évaluation PG2), le taux de contractualisation n’ayant pas 

évolué. Ceci résulte de la non mise en œuvre de l’action à mi-PG3 

(quoique programmée au PG pour 2020 

 Les boisements exogènes (total peupleraies + robineraies) sont en régression grâce à l’action de la RN 

et aux engagements suivis par les propriétaires forestiers privés (action 3.2.1 surtout) 

 Concernant les travaux, La RN n'accompagne pas plus d'acteurs qu'au début du PG (elle accompagne 

les acteurs publics + les privés conventionnés en PSG), mais globalement les acteurs accompagnés 

intègrent mieux les recommandations qu’elle formule. De ce fait, les travaux conduits ont une 

meilleure compatibilité globale avec les enjeux de la RN 

 Les peupliers d’ornement, source de pollution génétique du P. noir : 25% du travail a été conduit au 

31/12/21, soit 75% du point noir des Saulières et 0% des points noirs de Pouilly et le Mazou. Sur les 

Saulières, ils sont en phase d’éradication et en bonne voie de l’être complètement d’ici la fin du PG3. 

 Les Peupleraies en plain, source de pollution génétique, sont aussi en régression nette (exploitation ou 

reconversion), et en bonne voie d’ici la fin du PG3 bien que la RN craigne des repousses spontanées : 

environ 48% des 42ha de plantations exogènes visées, ont été supprimées au 31/12/2021. Les secteurs 

concernés se répartissent ainsi :  

o la pointe (35ha) : +-60% exploité (16,43ha sur 35 via photo-interprétation au 05/10/2021) et 

30% (12ha) périclitent suite à la cessation des travaux malgré l'engagement initial du 

propriétaire à tout supprimer ;  

o Saulières (4ha) : a périclité et recolonisée par ripisylve donc non exploitable. Sur ce site on 

peut considérer qu’une restauration naturelle spontanée s’est engagée ; 

o  Vallées (3ha) : pas d'action. 

En conclusion 

L’OO3.1 portant sur la gestion durable des boisements n’est pas en voie d’être atteint : il est urgent 
de déployer l’action 3.1.1 (AP conservatoire / libre évolution) et d’accroître l’effort d’action de la 
RN sur l’action 3.1.2 (conventionnement et accompagnement des acteurs privés).  

L’OO3.2 en revanche est en bonne voie : les résultats à ce stade sont encourageants quant à 
l’éradication des causes de pollution génétique du Peuplier noir. Les efforts ne doivent en aucun 
cas être relâchés d’ici la fin du PG3. 
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EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 4 « ANNEXES HYDRAULIQUES » - Etat à mi-parcours PG3 

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions s’établit comme suit :

 

Figure 5. OLT4 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 

 

 Frayères à brochet et bouvière : 1 seule frayère parmi les 3 

restaurées (les Loges et les Plumes par la FDP58 ; La Plaque par la 

RN) présente un débit de connexion aval suffisamment bas (< 

400m3/s) pour être fonctionnelles 2 années sur 3.  

 Aucune reproduction de brochets avérée lors des suivis 2018 (non 

reconduits en 2019-2020 par la FDP58). Les 3 autres frayères 

identifiées (Bois de Mouron, les Vallées et l'île du lac) comme 

potentiellement restaurables, n'ont pas fait l'objet de suivi par la 

FDP58. Leur potentiel de « restaurabilité » semble se révéler insuffisant et leur évolution sur le 

PG3 est défavorable. 

 Les annexes hydrauliques (AH) principales présentent globalement un fort niveau 

d’atterrissement 

 Les AH complémentaires n’ont pas été restaurées. A noter que l’action correspondante (IP4.1.2) 

n'était pas budgétisée (jH ou €) du tout dans le PG, le gestionnaire souhaitant se laisser le temps 

de mieux évaluer sa pertinence réelle au vu de l’évolution défavorable de la dynamique fluviale 

 La restauration/entretien de la ZH des « Vallées » n’a pas commencé bien que programmée en 

2019 dans le PG. 

 Le niveau de connaissances du fonctionnement hydrogéologique de ce site n’a pas progressé : 

l’action correspondante CS4.2.1 n’a pas été engagée bien que programmée en 2019 au PG. 

 L’impact des puits de captage n’est toujours pas connu ; l’action correspondante CS4.1.5 n’étant 

programmée que sur la période 2022-2026. Celle-ci devra être réadaptée tant sur le volet des 

protocoles que sur le volet du portage de l’opération. 

En conclusion 

Sauf EEE, les résultats à ce stade sont inquiétants, tant du point de vue écologique que de la 

gestion. Ils corroborent les constats sur l’OLT1. 

L’OO 4.1 portant sur la restauration des annexes hydrauliques n’est pas atteint, et la plupart des 

actions n’ont pas été engagées. Par ailleurs, l’évolution défavorable de la dynamique fluviale sous 

l’effet de débits insuffisants et d’étiages sévères, doit interroger le gestionnaire pour l’engagement 

ou non de certaines de ces actions sur la seconde moitié du PG3.  

L’OO 4.2 portant sur la connaissance du fonctionnement hydrogéologique des Vallées n’est pas 

atteint faute de lancement de l’étude correspondante. 

Il sera important de redéfinir pour 2022-2026, les actions de restauration encore pertinentes au 

vu de l’évolution de la dynamique fluviale qui semble inéluctablement défavorable, et que les 

effets du changement climatique devraient accentuer encore. 
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EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 5 « ANCRAGE AU TERRITOIRE » - Etat à mi-parcours PG35 

OO51 (sensibilisation du jeune public) et OO52  (partage des enjeux avec les riverains et usagers) 

L’état des pressions à mi-parcours du PG3 s’établit comme suit : 

 

Figure 6. OLT5 (OO51+OO52) 
Evaluation des pressions – 
état au 31/12/2021 

Animations et pédagogie 

(Jeune public) : tous acteurs 

confondus, avec 61,5 

interventions scolaires /an 

(dont 1 seule auprès 

d’étudiants contre 4,5/an au 

cours du PG2), le résultat 

2017-22 est moyen par 

rapport à l'ambition de la RN 

(90/an) (fort impact covid). 

Pour les jeunes hors cadre 

scolaire, avec une moyenne 

de 28,7/an, le résultat est bon 

(étés moins impactés par le 

Covid). Au total 11.110 enfants ont été initiés à l'environnement par les différentes équipes (RNVL, 

PML…), malgré une chute drastique des effectifs en 2020 et 2021 (de > 2000/an à [40-540] 

enfants/an) : sans aucun doute un effet collatéral du Covid. C'est une mission importante et bien 

réalisée, venant compléter le volet animation Grand Public. 

Animations et pédagogie (adultes) : avec 60 animations/an, 100% des communes 

riveraines et 100% des thématiques abordées, l’offre pédagogique est excellente 

quantitativement et qualitativement – malgré l’effet « COVID ». Mais l’implication de 

l’équipe RNVL diminue nettement par rapport au PG2 : 15/an au PG2 ; 6,5/ an sur 2017-21 

: comme pour le jeune public, la RN a dû diviser par 2 le nombre de ses interventions avec 

une absence d’animation en lien avec les étudiants et les universitaires. 

Equipements de découverte autonome, offre « handicap » : au 31/12/2021, aucune 

avancée par rapport au début de PG3. Or, la RN fait face à une demande locale croissante 

en équipements (pression sociale). 

Communication : elle est de haute qualité (contenu, diversité de supports, couverture de 

tous les sujets et s'adressant à tous les publics) et marquée par un effort intensif envers les 

publics locaux (> 59 infos ; supports de communication locaux de toute nature) : la RN a 

bien identifié et priorisé son cœur de cible : le public local. Un tel effort de communication 

autour d'un espace naturel protégé est rare, même si ici aussi la fréquence s’érode 

nettement sur le PG3 et, à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, et après 3 PG, le besoin 

de diversification des outils de communication numériques devient prégnant. 

Etat des représentations du fonctionnement de la Loire par les riverains et usagers : 

non évaluable : l’indicateur est renseigné 1x/PG à l’occasion de l’enquête 

d’appropriation (CS 5.0.1). Nota : ce volet doit être rattaché à l’OLT1. 

NB : ici, plusieurs volets étaient conditionnés à la réalisation de l’étude d’amélioration de 

l’offre de découverte, préalable indispensable. Elle a démarré en 2022 (postérieure à la 

période analysée ici) et a notamment intégré les volets équipements, offre ‘handicap’…  

 

                                                           
5 Cet OLT incluant 6 OO transversaux aux 4 OLT « biologiques » précédents, le nombre d’indicateurs est trop important pour être lisibles sur un seul graphique radar. Le choix a donc été fait de présenter les graphiques par OO ou groupes d’OO 
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OO53 : Faire respecter la réglementation, la faire évoluer et gérer la fréquentation 

 

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions s’établit comme suit : 

 

Figure 7. OLT5 / OO53 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 
 

 Surveillance du site : les interventions ont été uniquement 

centrées sur l'été et insuffisantes même sur cette saison du fait : 

de l’absence de garde technicien commissionné depuis 2020 

(départ B. Fritsch, remplacement tardif (juin 2021), 2 démissions 

sur les 3 recrutements, impossibilité de commissionner le nouveau 

garde (cf. catalogue OFB)) ; et de l’effritement de l'intensité des 

collaborations avec les autres services de police. On peut par 

ailleurs noter l’absence d’implication au niveau local (gendarmerie) durant les 5 dernières 

années, la réduction de l’implication des agents OFB (diminution de l’intensité des collaborations 

en-deçà du niveau du PG2), dont les spécialités (chasse, police de l’eau…) sont pourtant 

complémentaires et indispensables à celles des agents RN. 
 

 Pratiques non réglementées : sur les 4 pratiques (survol, jet-ski, bateau à moteur, réserve de 

pêche) identifiées au PG3, 3 ont été réglementées par un AP à mi-parcours : 1 AP survol + 1 AP 

embarcations à moteur. 

 Usages non conformes à la réglementation : alevinage, lâcher de poissons et agrainage sont des 

pratiques (comme l’exploitation commerciale) qui perdurent depuis la création de la RN bien 

que contraires à la réglementation et sans qu'aucune procédure ait jamais été engagée, ni avant, 

ni au cours du PG3 (nota : le seuillage de l’indicateur est construit de manière à englober aussi 

l'apparition éventuelle de nouveaux usages jusqu'alors inconnus ou inexistants). 

 Signalétique réglementaire : fonctionnelle à 60-80% suite à une remise à niveau en 2021. 
 

 Dispositifs de canalisation : partiellement complets mais état qualitatif "moyen" malgré la 

remise à niveau 2021 

 Niveau de fréquentation hors sentiers : en l'absence d’éco-compteurs hors sentiers, il ne peut 

pas être quantifié à mi-parcours (score 0). Toutefois, la fréquentation diffuse est constatée sur 

le terrain ; elle pourrait interférer voire mettre en péril certains enjeux biologiques. 

 Supports d’information et de porter-à-connaissance de la réglementation : le classique 

« dépliant RN » est toujours édité en 4 langues, mais aucun des 4 autres supports nécessaires 

n’ont été créés au 31/12/2021 (2 supports «PSH (handicaps), 1 support nautiques, 1 site web). 

Les supports « handicap » et « nautique » ont été intégrés en 2022 à l'étude dite « de 

valorisation » (action 524), et devraient se concrétiser à sa suite. Le site web dédié, prévu en 2020 

et qui pourrait aussi relayer ces infos, n'a pas été créé. La réédition actualisée des topoguides 

Canoé-kayak a été identifiée grâce aux rencontres "activités nautiques et espaces naturels" 

initiées par l'équipe RNVL à l'échelle Loire-Allier "du milieu" (action 533) et pourrait aussi y 

contribuer, mais sans mise en œuvre au 31/12/21. 
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OO54 : Faire évoluer les activités et usages vers des pratiques compatibles avec les enjeux de la RN 

A mi-parcours du PG3, l’état des pressions s’établit comme suit : 

 

Figure 8. OLT5 / OO54 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 
 

 Qualité relationnelle avec l’équipe de gestion : elle conditionne 

le succès de toutes les actions du PG. Cet indicateur n’étant 

renseigné qu’1 fois par PG à l’occasion de l’enquête 

d’appropriation, c’est la note de 2014 qui est ici reconduite jusqu’à la prochaine actualisation en 

fin de PG3. 

 

 Conseil aux communes « entretien des berges » : La RN a pu accompagner les communes sur les 

6 demandes d'intervention enregistrées sur 2017-2021 et ses préconisations ont été suivies. 

 

 Accompagnement « sangliers » : outre que les modalités de régulation des sangliers sont 

encadrées par un AP qui est respecté et bien accompagné par la RNVL, les besoins en 

interventions sont modérés sur la période 2016-2021 (moyenne annuelle : 9 interventions de 

chasseurs à l'arc et 3 battues administratives) et l'analyse détaillée montre que la pression 

diminue fortement depuis la saison 2020-2021 (besoins en "battues" divisés par 3 par rapport au 

nombre maximal théorique, et par 2 pour les interventions "arc"). C’est un résultat encourageant 

car les dérangements à la faune seront d’autant plus faibles que le nombre d’interventions 

nécessaires le sera aussi. 

 

 Accompagnement « projets émergents » : d'après les rapports d’activités (RA), la RN 

accompagne tous les projets pour lesquels elle est sollicitée sur les projets locaux (communes 

riveraines). Aucun projet n'est mentionné dans les RA dans le domaine de l’aménagement du 

territoire, à l'échelle du cours de la Loire ou de son bassin versant par exemple. Une amélioration 

du travail en lien avec les autres équipes des CEN devra se concrétiser afin de garantir les retours 

d’information vers la RN. 

  

 Conventionnement des parcelles privées (pelouses, boisements), grandes infrastructures : pas 

d’évolution favorable (actions liées peu ou pas déployées). 
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OO55 : Renforcer les liens entre usagers, riverains, partenaires et la RN (site naturel et gestionnaires) et améliorer la reconnaissance de la 

valeur ajoutée de la RN au territoire - OO56 : Favoriser, accompagner et valoriser la participation des usagers, riverains et partenaires 

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions s’établit comme suit : 

 

 

Figure 9. OLT5 / OO55 & 56 Evaluation des pressions – état au 31/12/2021 
 

 Evénement fédérateur et festif : Aucun événement dédié n'a été 

développé (en palliatif, la RN prend soin de relier autant que 

possible ses animations à des évènements locaux). Pour l’avenir, 

le niveau intermédiaire de priorité (2) de l’action interroge car les 

retours d’expérience issus des réseaux de gestionnaires montrent 

que l'acceptation sociétale d’un espace naturel protégé (ENP) passe avant tout par la qualité 

relationnelle, tant individuelle (équipe / partenaires locaux, cf. OO54) que collective (ici). 

 

 Valeur ajoutée de la RN : inconnue (étude correspondante programmée sur la 2nde partie du PG3). 

 

 Entretien des points de vue pour « le paysage fluvial » : sur 2017-2021, la RN a enregistré 6 

demandes d'intervention sur les 11 points d'entretien identifiés (et y a répondu), ce qui est 

modeste. 

 

 Valorisation nationale et supra-locale de la RN : Avec 21 opérations de valorisation supra locales 

(du départemental au national) sur 2016-2021, la RN répond déjà à mi-parcours à l'ambition 

qu'elle s'est fixée sur 10 ans. Mais le nombre d'opérations de valorisation s'effondre à partir de 

2019 : de 7/an sur 2016-2018, on passe à seulement 2,5/an pour 2019-2021, alors que les 

sollicitations sont toujours aussi (voire plus) nombreuses. Si la RN ne pourra pas répondre à 100% 

des sollicitations si elles augmentent, un taux insuffisant de réponse favorable affecterait sa place 

actuelle d’acteur incontournable de l’image du territoire : un équilibre sera donc à rechercher. 

 

 Offre en actions participatives : pour répondre à la pression sociale (souhait d’être associés à la 

gestion), la RN a ouvert 6 des 10 actions possibles (60%) à la participation extérieure (acteurs, 

public). La participation demeure pour autant très modeste – montrant une contradiction entre 

le niveau de demande et le niveau de participation – et se concentre essentiellement sur les 

actions de suivi naturaliste même si les actions "ouvertes" touchent d'autres domaines. A noter 

que le berger a participé aux actions de sensibilisation et d'éducation (PA511) en 2017 et 2018 

ce qui est un bel exemple de collaboration. 
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Sur les pressions et les perspectives d’atteinte de l’OLT5 
Outre l’impact, 2 ans de suite, de la pandémie COVID, les résultats 2017-21 sont contrastés car ils montrent à la fois : 
 

- un haut niveau de qualité et de résultats sur plusieurs aspects : qualité relationnelle dans le territoire ; qualité et diversité de l’offre pédagogique 
« grand public » et de la communication (processus de réflexion approfondi, véritablement pensé dans le souci du lien citoyens – nature, bon ciblage 
« publics locaux ») ; valorisation nationale et supra-locale de la RN ; réflexion sur l’offre en actions participatives ; accompagnement « sangliers » et 
auprès des communes ; 
 

- une trajectoire d’implication en diminution dans au moins 3 domaines socle de l’ancrage :  
o Animation et pédagogie : si les résultats restent quantitativement bons en tenant compte de l’impact covid, ils sont obtenus uniquement grâce 

au travail multi-acteurs (RNVL, CENs, et surtout Pavillon du Milieu de Loire). En outre, l’implication de la RN est en nette diminution sur la 
période et plus encore par rapport au PG2. Les outils de découverte autonome (terrain ou supports de communication) n’ont pas avancé sur 
2017-2021, même s’il convient de tempérer en considérant qu’ils sont liés aux résultats de l’étude réalisée en 2022 et hors champs de l’évaluation 
actuelle. Or, le niveau de fréquentation de la RN est élevé, la pression sociale croissante (demande en équipements…), et les enjeux actuels et 
futurs qu’elle devra affronter avec les impacts écologiques et paysagers à venir du changement climatique sont importants. 

o Communication : les résultats sont bons à excellents en tout début de période, mais s’abaissent ensuite (fréquence de communication, réponses 
aux sollicitations de valorisation territoriale…). 

o Accompagnement des projets (dont police et surveillance) : lors du PG2, la RN répondait à la quasi-totalité des sollicitations dont 100% des 
« indispensables ». Ce n’est plus le cas. Le démarchage (contractualisation agricole ou forestière…) n’a pas été engagé. Les missions régaliennes 
de la RN ne peuvent plus être assurées à hauteur des enjeux depuis le départ du garde technicien historique.  

 

La complémentarité entre les deux acteurs RN/Pavillon du Milieu de Loire (PML) est un atout, mais la RN a une légitimité et une responsabilité particulières 
et la mission cœur de cet acteur n’est pas de mettre en application le scénario pédagogique de la RN.  
 

Il semble prioritaire que l’équipe RNVL puisse rapidement réinvestir de manière suffisante les missions d’expertise / accompagnement de projets dans son 
périmètre et dans la zone d’influence socio-écologique (dont missions régaliennes) et s’impliquer à nouveau en animation et en communication à minima 
sur les tranches d’âge allant du lycée à l’université, et auprès des publics d’adultes originaires du territoire (grand public ou acteurs) ou du bassin proche. 
 

Sur la structuration de l’OLT5 
Initialement rattachée à cet OLT d’ancrage territorial, la chaine logique liée à la pression « compréhension des processus d’enfoncement du lit de la Loire » a 
plutôt sa place dans l’OLT1 et devrait y être transférée. Dans le même esprit, mais plutôt dans l’optique du PG4 (2027-2037), les missions régaliennes 
(surveillance du site…) pourraient être rattachées à l’OLT6 (gestion administrative) ; les chaînes logiques liées à « qualité relationnelle », « Attachement des 
riverains au site », « perception de la valeur ajoutée » et « Existence d'un noyau de public fidèle et d'une demande » pourraient être rassemblées sous un 
seul et même OO visant à améliorer la perception de la RN et de sa gestion par les usagers / riverains / partenaires. 
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EVOLUTION DES PRESSIONS S’EXERCANT SUR L’OLT 6 « OPTIMISER LA GESTION » - Etat à mi-parcours du PG3 

A mi-parcours du PG 3, l’état des pressions s’établit comme suit : 

 

Figure 10. OLT6 Evaluation des pressions : moyens humains, financiers, techniques – état au 
31/12/2021 

                                                           
6 Source : DREAL BFC, 2009 : 2,85 ETP/an (1 ETP conservateur + 1,85 ETP autre), et 145000€/an, soit 195 461€ en 2021 

(conversion en euros constants, base INSEE 2015 stabilisée). En moyenne 2017-2021, la DO représente 177156€/an. 

Moyen financiers : le ratio entre besoins (budget prévisionnel du PG3) et budget 

exécuté est mauvais : seulement 63,8% du BP 2017-2021 a été exécuté, soit à peine 

35% du budget prévisionnel du PG3 dans son ensemble. Les quelques opérations du 

PG3 (14 sur 79 opérations conduites) qui ont nécessité plus de temps et de budget 

que prévu, n’expliquent pas à elles seules ce faible taux de réalisation : il aurait fallu 

être en capacité de mobiliser plus de financements pour atteindre 100% du budget 

prévisionnel du PG3P.  

Moyens humains : ils sont de 2,4 ETP/an (soit 82% par rapport à la Dotation Optimale 

(DO6) et 66% par rapport aux besoins évalués dans le PG3).  

Ce sont les ETP "conservateur" et "garde technicien" qui sont en baisse constante 

depuis 2018 (voir « zoom 3 évolution des moyens humains » p.26). A noter que les 

services support (comptabilité…) n’apparaissent pas dans les bilans humains ou 

financiers (mais ils n’entraient pas dans le calcul de la DO en 2009). 

Moyens techniques : la RN dispose des moyens techniques dont elle a besoin et la 

maintenance est bonne (éléments déclassant : équipements pédagogiques ; 

informatisation des données historiques). 

Temps consacré à la gestion administrative & financière : le Management et Soutien 

(MS) représente 54% du temps, ce qui est important et en augmentation forte par 

rapport au PG2, supérieur de 13% au prévisionnel (41%), et supérieur à ce qui 

s’observe classiquement sur d’autres RN ces 10 dernières années (+-40 à 45%).   



                       RNN du Val de Loire – Evaluation à mi-parcours du PG 2016-2026 – Emmanuelle Champion, AGENA, avril 2023. 20 

 

Figure 11. OLT6 Evaluation des pressions : réseaux et programmes – état au 31/12/2021 

Les gestionnaires relaient les enjeux de la RN aux échelles de territoire 

départementales et bassin versant (portage local et départemental : équipe RNVL ; 

portage aux niveaux supra : équipe support). Il n’a pas été possible d’objectiver en 

quoi leur implication a porté ses fruits. 

L’implication de l’équipe dans les réseaux et programmes est en baisse par rapport 

au PG2 depuis le départ du garde technicien en 2020.  

L’ensemble des domaines d’activités sont couverts si on considère toute la période 

2017-2022, mais pas annuellement (en lien avec le départ du garde technicien).  

 

Figure 12. OLT6 Evaluation des pressions : gouvernance et rapportage – état au 31/12/2021 

Le rapportage auprès des instances de gouvernance est bon : RA, évaluations 

périodiques. A mi-parcours, le taux de mise en œuvre global des actions (40%) est 

inférieur d’un cinquième à ce qui est attendu à mi-parcours ; en outre, il n’est 

insuffisamment conforme à la planification prévue par le PG : un tiers (28) des 84 

actions prévues sur la période 2017-2021 n’ont pas été menées, ce qui est beaucoup.  

La clarification des chaînes de fonctionnement et la politique pénale (58-18) n’a 

toujours pas été finalisée bien qu’on soit au 3ème PG. 
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Figure 13. OLT6 Evaluation des pressions : connaissances – état au 31/12/2021 

Le domaine de l’acquisition de connaissances taxonomiques ou écologiques 

complémentaires a clairement pâti sur la période écoulée : qu’il s’agisse des 

connaissances transversales complémentaires qui avaient été rattachées à l’OLT6 

(frayères à lamproies, groupes méconnus à inventorier, clarification du statut 

d’espèces pressenties à responsabilité) , ou des connaissances spécifiques à tel ou 

tel enjeu et qui avaient été rattachées aux OLT correspondants (gomphidés, Orme 

lisse…), pratiquement aucune étude n’a été menée. Des connaissances ont été 

collectées de manière opportuniste sur les espèces pressenties à responsabilité 

(Loutre), 1 groupe lacunaire (Bryophytes) a été étudié sur les 10 visés. 

En conclusion sur l’OLT6 

Moyens financiers, humains et techniques : seulement 63,5% du BP 2017-2021 a 

été exécuté, soit à peine 35% du BP du PG3 dans son ensemble. On constate les 

mêmes proportions pour les moyens humains qui sont en outre en baisse : en 2021, 

ils couvrent à peine 53,5% des besoins réels et 67,5% de sa DO.  

Rapportage et gouvernance : le rapportage est bon, mais le taux de mise en œuvre 

global des actions (40%) est inférieur de 20% à ce qui est attendu à un mi-parcours, 

et non conforme à la planification initiale pour 30% des actions : 28 des 84 actions 

prévues sur la période 2017-2021 n’ont pas été menées, ce qui est beaucoup. 

Participation aux réseaux : elle est bonne mais décroissante depuis 2020. 

Participation aux instances territoriales interagissant avec l’état des enjeux 

écologiques : elle semble globalement bonne mais elle ne peut pas être évaluée 

qualitativement à ce stade. 

Acquisition de connaissances nouvelles : quasiment aucune connaissance nouvelle 

n’a été collectée sur la période 2017-2021. 

D’une manière générale, ces résultats reflètent une période difficile, marquée par le 

départ du garde en 2020 et la déstabilisation subséquente de l’équipe, des difficultés 

à le remplacer et à le commissionner, le Covid, le choix des gestionnaires de faire 

appel à des financements extérieurs (Natura 2000…) en complément de la dotation 

courante, le déménagement vers des nouveaux locaux et leur restauration… 

Les gestionnaires ont composé avec ces aléas et ont pris des mesures pour inverser 

la tendance (post période analysée), notamment : embauche de 2 gardes en 2022 et 

commissionnement en cours de l’un d’eux, passage de la chargée de communication 

de 0,65 à 0,8 ETP au 01/01/2022, réorganisation interne des équipes support avec 

l’arrivée d’un coordinateur inter-RN… L’effet de ces décisions devrait pouvoir se faire 

sentir à partir de 2023-2024. 
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Zoom 1 : ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

 

Figure 14. Etat d’avancement de la mise en œuvre des actions total et par 
priorité 

Globalement 

Seules 40% des actions du PG3 (Figure 14) sont mises en œuvre à mi-

parcours ("oui" ou "en cours" pour les actions récurrentes), et 33% des 

actions (28) qui auraient soit dû être conduites soit démarrer sur 

2017-2021 n’ont pas été engagées d’après la programmation initiale 

du PG3. La situation est très disparate d'un OLT à l'autre (Figure 15). 

Globalement ou au sein de chaque OLT (figure 16), les arbitrages 

budgétaires privilégient comme on doit s’y attendre, les actions de 

priorité 1, celles de priorité 3 étant très peu engagées. 

Par OLT 

 

Figure 15. Etat d’avancement de la mise en œuvre des actions par OLT 

Les OLT 1 et 2 « fonctionnement fluvial » et « milieux ouverts », enregistrent le meilleur taux de mise 

en œuvre, en particulier l’OLT2 pour lequel tout ou presque est en cours.  

Le plus mauvais taux est celui de l’OLT3 (forêts) : les actions de cet OLT prioritaire auraient dû 

presque toutes être conduites au cours des 5 premières années du PG3. Or à mi-parcours, à peine 

32% ont été engagées (55% « non engagées-non conforme »).  

Les OLT 4 (annexes hydrauliques), 5 (ancrage) et 6 (optimisation admin.) ont un taux de mise en 

œuvre similaire (+-40%), avec +-30% d’actions non engagées bien que programmées sur 2017-21. 

Pour l’OLT4 (annexes hydrauliques), cela s’explique : les gestionnaires sont dans l’indécision face à 

des choix de gestion fortement impactés par les effets du changement climatique (déconnexion 

hydrologique de plus en plus marquée) qui interrogent de plus en plus sur la pertinence des actions 

prévues au PG3.  

L’OLT5 totalise à lui seul 10 des 28 actions non engagées bien que planifiées sur la période 2017-

2021 (pour les autres OLT, ce sont plutôt 3 à 5 actions qui n’ont pas été engagées) mais c’est aussi 

celui qui regroupe le plus grand nombre d’actions car elles sont transversales à tous les OLT (facteur 

clé de la réussite). L’OLT6 (optimisation admin.) concentre toutes les actions de connaissances 

complémentaires qui n’ont pas été engagées. 
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Figure 16. Zoom : état d’avancement de la mise en œuvre des actions de chaque OLT par niveau de priorité 
 

Temporalité (respect du phasage initial du PG3) : 

Le phasage du PG3 prévoyait un déploiement prioritaire sur la 1ère moitié du PG3 de la majeure partie des actions découlant des 3 enjeux prioritaires de la RNNVL : OLT1 

(dynamique fluviale), OLT2 (milieux ouverts), OLT3 (forêts alluviales). Pour s’adapter aux conditions d’exécution particulières de 2017-2021 (voir p.19), la priorité a été mise 

sur le respect du phasage de l’OLT2 (1 seule action « non engagée – non conforme ») et l’OLT1 (5 actions « non engagée – non conforme », soit 25% des 20 actions de cet 

OLT). L’OLT3 en revanche a fortement pâti des arbitrages avec ses 55% d’actions « non engagée – non conforme » (soit 5 actions alors que cet OLT n’en comptait que 9).  
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Dans la programmation initiale, l’équipe de gestion s’était laissé le temps de la réflexion pour l’OLT4 (annexes hydrauliques) en programmant la majeure partie des 10 actions 

de cet OLT dans la seconde moitié du PG3 (2022-2026). Ceci a été respecté (40% d’actions « non engagées-conforme ») : les 4 actions conduites sont essentiellement celles 

d’accompagnement des acteurs extérieurs qui interviennent sur ces milieux dans le cadre de la gestion des risques (DDT58…). 

L’OLT5 (ancrage) regroupait les 31 actions visant les facteurs de pression anthropiques transversaux s’exerçant sur les enjeux des OLT 1 à 4, dont 22 (70%) avaient été 

programmées sur la 1ère moitié du PG3. Malgré les moyens financiers conséquents qui lui ont été accordés, le taux de mise en œuvre des actions n’est que de 45%. Le 

dimensionnement de l’OLT5 semble pourtant très cohérent avec le niveau des pressions qui s’exercent sur cet espace extrêmement sensible et très peu résilient du fait même 

de sa géographie linéaire. 

A noter que le contexte de la pandémie COVID (confinements, fonctionnements en distanciel…) a aussi impacté les calendriers de réalisation et la bonne marche de la 

gouvernance de tous les projets, ici comme ailleurs. 

 

Avec un taux de mise en œuvre global de 40% de l’ensemble des actions du PG3, l'état d'avancement global de mise en œuvre du PG est 20% en-deçà du 

taux d’avancement attendu à mi-parcours d’un PG. 

Ce résultat corrobore ceux de l’analyse financière et ETP : pour s’adapter aux moyens humains en baisse, l’équipe de gestion a centré son action sur les 

objectifs conservatoires OLT1-2 (sauf « forêt » OLT3), et délaissé (en nombre d’actions) les activités de lien au territoire et d’optimisation administrative (OLT5-

6). On observe souvent que des actions ont été programmées et budgétisées dans le Rapport d’Activités n-1, mais n’ont finalement pas été conduites en 

raison des changements de conditions d’exécution en cours d’année (départ du garde technicien, difficultés à le remplacer, 1 recrutement suivis de démission, 

impossibilité de commissionner le nouveau garde). Toutefois, depuis 2022 (post période 2017-2021 analysée ici), de nouvelles perspectives se font jour. Par 

ailleurs, une étude majeure de l’OLT5 a notamment été engagée ("organisation, amélioration valorisation de l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524)), dont 

le déploiement à partir de 2023 devrait relancer la dynamique dans ces domaines car elle regroupe et conditionne plusieurs actions importantes de l’OLT5. 

Qualitativement, le taux de mise en œuvre des actions ne reflète ni la qualité ni la conformité des moyens déployés pour chacune d'elles : ce volet est traité 

au chapitre sur l’analyse des moyens humains et financiers. 
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Zoom 2 : GOUVERNANCE DE LA RNN 

Appréciation globale 

OG, équipe, plan de gestion : Cinq fondamentaux s’appliquent à l’ensemble des réserves naturelles (RNF), qui correspondent également à 5 des critères de 

la Liste Verte des espaces protégés développée par l’UICN :  
 

 La RN a un plan de gestion ; il est mis en œuvre et évalué correctement 
• La RN a un CCG (comité consultatif de gestion) ; il se réunit au moins 1x/an 
• La RN a un Conseil scientifique 
• L'Organisme Gestionnaire de la RN est nommé 
• Le conservateur est recruté 

Sur ces points, la gouvernance de la RNN du Val de Loire est 
performante, et ce depuis son 1er plan de gestion. 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 17. Zoom : gouvernance de la RN 

Comité Consultatif de Gestion : à mi-parcours du PG3, le CCG s'est réuni 4 années sur les 5 prévues 
malgré le Covid. Il est complété d'une formation "chasse" restreinte qui se réunit tous les ans (2 fois 
par an). 
 
Comité Scientifique : le PG2 avait permis de combler une lacune importante avec la création en 2011 
du Conseil Scientifique. Les sollicitations ont répondu aux besoins de la RN avec une fréquence qu’il 
pourrait être opportun de rendre dynamique afin de garder le lien scientifique. 
 
Cogestion : un groupe de pilotage interne existe depuis 1998. Sur la période étudiée, cette formation 
indispensable ne s'est réunie que 2 fois (en 2017), plus un échange téléphonique en janvier 2019. 
L’évaluation finale du PG2 recommandait de veiller à la programmation annuelle voire bisannuelle du 
comité de pilotage technique inter CEN-RN, et d’ouvrir ce groupe à la participation des DREAL et des 
DDT. 
 
La gouvernance de la RN est de bonne qualité avec une nécessité de redynamiser le groupe de 
pilotage interne à la cogestion.  
Ce second point a été identifié comme prioritaire en 2022 par les cogestionnaires et a déjà fait l’objet 
d’un objectif interne d’amélioration. 
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Zoom 3 : EVOLUTION DES MOYENS HUMAINS par Objectifs à Long Terme 

   

   
Figure 18. Evolution des moyens humains affectés à chaque OLT (2017-2021) 

L’exécution des opérations par rapport à leur planification est en deçà des attentes. Cela touche tous les OLT : pour chacun d’eux, l’implication a été resserrée aux actions les 

plus essentielles (ex OLT1 : suivis oiseaux du lit vif et leur protection ; OLT2 : accompagnement et suivi du berger plus conséquent que planifié mais indispensable pour la 

sécurité et la cohérence de la gestion avec les enjeux écologiques ; OLT3 : suivi PSDRF module « forêt alluviale » ; OLT4 : suivi des annexes hydrauliques et gestion des Espèces 

Exotiques Envahissantes ; OLT5 : missions régaliennes et surtout gestion des populations surabondantes de sangliers, entretien signalétique, préparation de l’étude « de 

valorisation »), et parfois de manière minimaliste (restriction des réponses aux sollicitations externes… : voir annexe 1 « Bilan détaillé des actions »). L’OLT le moins touché 

est l’OLT6 (gestion courante) et le temps passé est centré sur 2 actions : MS636 (gestion administrative) et 632 (appui aux acteurs locaux) : surconsommation de temps sous 

l’effet du départ du garde et des aléas subséquents (2 recrutements/2 démissions, réorganisations internes…), pilotage de la restauration des locaux /suivis de chantier 

(France Relance), accroissement conséquent des sollicitations de l’équipe par les acteurs locaux (conseil, valorisation…), covid (focalisation partielle sur les activités 

administratives)… 

Le déficit en moyens humains, qui a touché tous les OLT, a nécessité un recentrage sur les actions de priorité 1. L’OLT6 est épargné mais les moyens 

humains ont été centrés sur 2 actions (MS636 et MS632) en raison des besoins accrus en gestion des ressources humaines, restauration des locaux et des 

réponses aux sollicitations externes.  
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Analyse par DOMAINES D’ACTIVITES 

  

Figure 19. Evolution des moyens humains affectés à chaque Domaine d’activités (2017-2021), et taux de réalisation (à droite) 

Les domaines d’activités de la RN (CS, IP, PR, EI, PA, CC, MS, CI, SP)7 ne sont pas touchés de manière équivalente :  

- l’équipe de gestion a privilégié les actions socle : interventions sur le patrimoine naturel (IP : 83% de l’effort en temps), gestion globale de la RN (MS : 

87%), et remise à niveau de la signalétique réglementaire (CI : 131%).  

- le suivi du patrimoine naturel a été fait a minima (41%), tout comme l’accueil et animation (PA), et surtout les missions régaliennes (Surveillance et 

police, 47,4%) qui n’ont pu être assurées de manière suffisante depuis surtout le départ du garde technicien (remplaçant absent ou non commissionné 

cf. formations OFB insuffisantes). 

- les actions de prestation de conseil et d’ingénierie (EI), de création de supports de communication (CC) ont dû être délaissées, ainsi en grande partie 

que l’effort de participation à la recherche (PR).  

Les actions des domaines d’activité socle ont été privilégiées (IP, MS, CI) mais les missions régaliennes de police et Surveillance (PO) ont pâti malgré tout 

en raison des aléas de recrutement du garde technicien et des délais pour le commissionner.   

                                                           
7 Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS), Intervention sur le patrimoine naturel (IP), Participation à la recherche (PR), Prestations de conseils, études et ingénierie (EI), Prestation d'accueil et d'animation (PA), Création de 

supports de communication et de pédagogie (CC), Management et soutien (MS), Création et maintenance d'infrastructures d'accueil (CI), Surveillance du territoire et police de l'environnement (SP) 
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Zoom 4 : EVOLUTION DES MOYENS FINANCIERS 

Appréciation globale 

 

Figure 20. Budget exécuté 
fonctionnement + 

investissement (global) 

Figure 21. Budget 
exécuté 

fonctionnement + 
investissement (par 

an)  

 

Par rapport au prévisionnel du PG3, presque 70% du BP 2017-2021 du PG3 a été exécuté au 31/12/2021 (soit 39% du plan de gestion 2017-2027). Si l’on se 

réfère à la Dotation Optimale8, le niveau moyen d’exécution est excellent (131%) et dépasse la DO chaque année, même s’il reste env. 30% en-dessous des 

besoins du PG3. Il s’agit quasi uniquement de crédits de fonctionnement ce qui correspond essentiellement à de la masse salariale chargée9. 

Ce résultat est inversé par rapport à celui observé pour les moyens humains qui sont 20% en deçà de la DO et 67% en deçà des besoins prévisionnels du 

PG3 : ainsi, alors que les moyens humains sont en décroissance forte, les moyens financiers sont à peu près stables. Diverses raisons cumulatives en sont la 

cause : frais généraux des nouveaux locaux de La Charité s/Loire doublés par rapport au prévisionnel basé sur les anciens locaux de Pouilly s/L. ; coût salarial 

supérieur au provisionné au PG3 (progression salariale conventionnelle plus rapide que prévue ; compensation du déficit en « agents RN » par des « agents 

CEN » venus en support) ; coût jour « Natura 2000 » forfaitaire tandis que celui « agent RN » est intégré au réel.  

Le budget exécuté est globalement stable sur 2017-2021.  

Son taux d’exécution à mi-parcours (31/12/2021) est très satisfaisant par rapport aux besoins prévus par la DO, mais reste inférieur de 30% par rapport 

aux besoins évalués pour le PG3 pour la période 2017-2021.   

                                                           
8 DREAL BFC, 2009 – DO estimée à 145000€ en 2009. Valeur actualisée en euros constants sur la base INSEE 2015 stabilisée pour tenir compte de l’inflation, soit 195 461€ en 2021. NB : la DO tient compte exclusivement du budget nécessaire au 

fonctionnement courant de la réserve naturelle, à l’exclusion des besoins en investissement (dotations exceptionnelles). 
9 Sauf action CS1.0.4 en 2018 : 19.151 € d’achat et pose de piézomètres. Les crédits exceptionnels 2021 (achat de véhicule + rénovation des locaux) n’apparaissent pas sur l’année comptable 2021 : ils apparaîtront en 2022, donc hors période 

analysée ici) 
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Analyse par FINANCEURS 

 
Figure 22. Budget exécuté 2017-

2021 : taux de contribution 
moyen des financeurs 

 
Figure 23. Budget exécuté 

2017-2021 : répartition 
annuelle par financeurs 

 

Sur la période, les gestionnaires ont mobilisé des crédits européens (Feder) et Natura 2000 (Europe, Etat), ainsi que France Relance en 2021 (mais ces montants n’apparaîtront 

comptablement qu’en 2022 - hors période analysée), témoignant de l’effort de diversification des sources de financement.  

L’Etat est le principal financeur (77%), ce qui est cohérent, la politique nationale des RNN étant placée sous tutelle du Ministère en charge de l’Environnement. On note par 

ailleurs un renforcement de l’implication de l’équipe RN dans les politiques conservatoires territoriales périphériques (site Natura 2000 Loire-Allier notamment) : du temps 

« agents » (conservateur, garde) a ainsi été affecté à Natura 2000. On note en outre divers financements mobilisés par le CEN CVL à hauteur de 8.640€ /an (au total 43.201 

€) principalement sur les opérations de gestion du solidage glabre. Un autofinancement est constaté pour le Cen CVL dû aux à la mobilisation de crédits FEDER Bourgogne 

et aux modalités de mises en œuvre qui imposent des proratisations et des assiettes de dépenses différentes de celles de l’Etat. A compter de 2021 l’Etat a accordé des 

crédits complémentaires pour l’Education à l’Environnement et au développement durable. La RNVL a fait partie des premières RN à bénéficier de ces crédits mais ceci ne se 

verra comptablement qu’à partir de 2022. 

Cette diversification a visé à assurer le fonctionnement courant de la RN mais non - sauf en 2018 - à augmenter le budget de la RN pour couvrir par exemple les actions de 

priorité 2 et 3 (en 2020 et 2021, vu le manque de visibilité sur les moyens humains, cela n’aurait toutefois pas été possible : l’équipe était trop restreinte pour pouvoir piloter 

un nombre supérieur d’actions).  

L’Etat est le principal financeur (77%), les financements sont diversifiés même si les marges de progression budgétaires restent restreintes.  
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Analyse par DOMAINES D’ACTIVITES 

 
Figure 24. 
Evolution des 
moyens humains 
affectés à chaque 
Domaine 
d’activités (2017-
2021), et taux de 
réalisation (à 
droite) 

 

 

 

En référence au budget prévisionnel du PG3, l’exécuté est proche de 45% pour la majeure partie des domaines d’activités de la RN (CS, IP, PR, EI, PA, CC, MS, 

CI, SP)10, sauf pour les interventions sur le patrimoine naturel où il n’est que de 36% alors que ce domaine a bénéficié de l’effort principal en moyens humains : 

les actions des OLT3 et 4 ont été très peu mises en œuvre.  

Comme pour les moyens humains, les actions de prestation de conseil et d’ingénierie (EI), de création de supports de communication (CC) et de participation 

à la recherche (PR) ont nécessité des arbitrages : l’effort financier a été réparti sur les autres domaines d’activité.  

L’effort budgétaire a été réparti de manière assez égale entre tous les domaines d’activité, à l’exclusion des prestations de conseil et ingénierie (EI) et de la 

création de supports de communication et de pédagogie (CC). Sur ce dernier point, l’étude développée en 2022 (post période analysée) - qui inclut 7 actions 

de l’OLT5 - et sa mise en œuvre future, devrait venir compenser ce déficit de mi-parcours durant la seconde période du PG3.  

                                                           
10 Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (CS), Intervention sur le patrimoine naturel (IP), Participation à la recherche (PR), Prestations de conseils, études et ingénierie (EI), Prestation d'accueil et d'animation (PA), Création de 

supports de communication et de pédagogie (CC), Management et soutien (MS), Création et maintenance d'infrastructures d'accueil (CI), Surveillance du territoire et police de l'environnement (SP) 
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Analyse par OLT 

Le déficit d’exécution budgétaire touche 5 des 6 OLT de manière à peu près équivalente (le taux d’exécution de l’OLT3 est le plus faible : 27%). L’OLT6 est 

épargné : c’est là qu’est affecté l’essentiel de l’appui aux acteurs locaux (MS632), dont les sollicitations vont croissant, et la gestion administrative courante 

de la RN (MS636) où viennent s’imputer tous les aléas de la période 2017-2021 : charge de travail imprévue liée aux aléas qui ont suivi le départ-remplacement 

du garde technicien (2 recrutements puis 2 accompagnements à la prise de poste…) ; affectation de jours « personnel support » en compensation des agents 

RN ; frais généraux des nouveaux locaux de La Charité sur Loire doublés par rapport à ceux de Pouilly sur Loire. ; préparation, pilotage et suivi du chantier de 

restauration des locaux de La Charité ; évolution des salaires suite aux évolutions de la Convention collective nationale dont les co-gestionnaires sont 

rattachés...  

 

 
Figure 25. Budget exécuté (par OLT) 

Le déficit d’exécution budgétaire touche tous les OLT sauf l’OLT6 qui, lui, montre une surconsommation liée aux 2 actions MS636 (gestion courante) et 

MS632 (appui aux acteurs locaux) : ceci est surtout dû au surcroît de temps consacré à la gestion des Ressources Humaines (136%) sous l’effet du départ du 

garde et des fluctuations du personnel dédié qui en découlent (charges salariales du personnel venu en support supérieures à celles provisionnées), à la 

charge de travail imprévue nécessaire au déménagement et au suivi des chantiers de restauration des nouveaux locaux, au doublement des frais généraux 

des locaux de La Charité sur Loire. par rapport à ceux de Pouilly sur Loire.  
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Analyse par GESTIONNAIRES 

 
Figure 26. Budget exécuté 2017-2021 : répartition par gestionnaire 

 
Figure 27. Budget exécuté 2017-2021 : répartition annuelle par financeurs 

Attention : certaines actions ont été financées sur fonds propres et ces montants n’apparaissent pas dans les bilans d’activité annuels. Aussi le budget exécuté annuel qui apparaît ici diffère t’il 

légèrement du budget global exécuté présenté dans les parties précédentes. 

Le gestionnaire principal assume les principales variations du budget ce qui est cohérent avec le volume d’actions dont il a la responsabilité et leur variabilité 

interannuelle. Dès 2019, le CEN CVL a augmenté ses demandes de financement (Feder) pour assurer le financement du poste de chargé de communication et 

en 2021, le CEN Bourgogne a réduit sa demande budgétaire auprès de l’Etat au bénéfice du CEN Centre Val de Loire en prévision de la réalisation de l’étude 

de valorisation.  

Le CEN Bourgogne, gestionnaire principal, gère 74% du budget exécuté. A noter que c’est le CEN CVL qui assume la charge de la mission d’animation, et 

donc le fait que celle-ci, depuis 2009, n’ait pas été intégralement prise en charge financièrement par l’Etat au titre de la dotation courante, et qui a pris en 

charge la gestion du Solidage glabre (9600€/an en moyenne).  
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Conclusion générale 

Dans leur majorité, les pressions évoluent défavorablement. Une part importante de celles qui s’exercent sur les enjeux des OLT 1 à 4 est liée de manière plus 
ou moins directe aux évolutions dues au changement climatique, et qui dépassent les possibilités d’action directe du gestionnaire : ce constat augure mal de 
l’évolution de l’état écologique de la RNN.  

Les moyens financiers ont été supérieurs ou conformes à la Dotation Optimale calculée pour la réserve, mais restent environ 30 % inférieurs aux besoins 
évalués pour le PG3. En dépit de cette situation budgétaire satisfaisante, l’ensemble du plan de gestion a pâti dès la première année d’aléas sur le volet RH 
qui ont entrainé un manque de moyens humains sur la période 2017-2021 (-17% par rapport à la DO, mais -34% par rapport aux besoins estimés par le PG3), 
surtout depuis 2019 et avec une aggravation à partir de 2020 surtout du fait des aléas qui ont suivi le départ du garde-technicien historique : en 2021, il 
manque l’équivalent d’1 ETP (-53,5% / DO).  

Pour faire face à cet écueil, les interventions sur le patrimoine naturel ont été privilégiées par le gestionnaire, ainsi que la gestion courante et l’appui aux 
acteurs du territoire (accompagnement de projets), et, toutes proportions gardées, ce sont donc les moins touchées. Faute d’un seconde garde commissionné 
depuis 2020, la surveillance de la RN, mission régalienne, n’a pu être assurée à la hauteur des besoins.  

Etat des pressions en regard des OLT et des enjeux 

OLT1 / enjeu dynamique fluviale : les résultats à ce stade sont alarmants car les indicateurs montrent une dégradation de l’état de conservation et des 
pressions qui le régissent : les lâchers de barrage continuent de générer 20% des échecs de reproduction chez les rares sternes qui subsistent malgré 
l’effondrement des populations nicheuses, les ouvrages continuent à constituer des obstacles à la libre circulation piscicole en aval comme en amont de la 
RN, les étiages précoces aggravent ou occasionnent des situations de « piège écologique » pour les oiseaux nicheurs.  

Par ailleurs, les connaissances spécifiques sur certains groupes (gomphidés notamment) n’ont pas pu être acquises et le gestionnaire n’est donc pas en mesure 
de proposer d’éventuelles actions palliatives. Conjugués aux effets à venir du changement climatique, certaines actions ou objectifs pourraient devenir 
rapidement utopiques sans que le gestionnaire ait de levier d’action autre que de limiter les impacts le plus longtemps possible sur la faune et la flore dont la 
RNN a la responsabilité. 

OLT2 / milieux ouverts et pelouses : les résultats à ce stade sont encourageants. Bien qu’interdépendants aussi du bon fonctionnement de la dynamique 
fluviale et qui seront impactés sans aucun doute à plus long terme par sa dégradation, les pelouses et prairies semblent encore montrer une certaine forme 
de résilience grâce à la stratégie de gestion adoptée pour réduire les pressions qui les impactent : résultats encourageants quant à l’éradication du Solidage 
glabre par la méthode broyage avant floraison accompagné d’un pâturage ovin, même si la pression de surveillance ne doit surtout pas être relâchée, et 
succès évident de l’entretien par le pastoralisme (à confirmer car résultats en cours d’analyse).  
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OLT3 / boisements : les résultats sont encourageants quant à l’éradication des causes de pollution génétique du Peuplier noir : les efforts ne doivent en 
aucune cas être relâchés d’ici la fin du PG3. En revanche, la gestion durable des boisements privés n’est pas atteinte et cette pression continue de 
compromettre l’atteinte du bon état de conservation global des boisements de la RN.  

OLT4 / annexes hydrauliques : les résultats à ce stade sont inquiétants, tant du point de vue écologique que de la gestion. Ils corroborent les constats sur 
l’OLT1. La déconnexion des annexes n’a pas été améliorée et elle s’aggrave inexorablement sous l’effet de la dégradation de la dynamique fluviale et des 
effets du changement climatique.  

Les connaissances spécifiques sur le fonctionnement hydrogéologique de la zone humide des Vallées, n’ont pas pu être acquises et le gestionnaire n’est donc 
pas en mesure de proposer d’éventuelles actions palliatives pour le secteur des Vallées pourtant d’une importance et d’une originalité écologiques majeure. 

OLT5 / ancrage territorial : les résultats sont mitigés à insuffisants vu le niveau de pression sociale sur cette RNN que son périmètre très linéaire, son 

accessibilité relative, sa dépendance absolue aux activités amont-aval et son foncier morcelé et fortement privé, rendent plus vulnérable aux impacts des 

activités anthropiques et à l’idée que se forgent les acteurs et riverains du rôle de cet espace naturel protégé et de celui de son gestionnaire.  

La majeure partie des pressions identifiées en début de PG3 n’ont pas évolué favorablement, malgré les moyens financiers (306.000€) dont il a bénéficié en 5 

ans : le paradoxe de cet OLT est qu’il regroupe la majeure partie des actions de nature transversale hors gestion administrative (éducation, information, 

communication, police et surveillance, accompagnement à l’évolution des activités et usages, renforcement des liens avec les usagers, riverains et 

partenaires…) ce qui en fait, par nature, un OLT « volumineux ». 

L’équipe de gestion a dû prioriser, et donc réduire son implication quantitative (en chute libre dans tous les domaines : animations, formations, conseil, 

valorisation territoriale, accompagnement des projets) et qualitative (temps accordé à chaque mission ou partenaire…). Cette situation a rejailli même sur les 

missions régaliennes de la RN, en particulier depuis le départ du garde technicien historique et le commissionnement retardé de son remplaçant. 

Pourtant, le rôle informatif et éducatif de la RN, et aussi de surveillance du site, sont une priorité accentuée par les incertitudes écologiques : le changement 

climatique et le rôle d’atténuation joué par la biodiversité dans les espaces naturels tels que les RN, mais aussi les bouleversements qui vont en découler pour 

le site, devient un thème central que seule l’équipe de gestion a les capacités de transmettre, et ce malgré la présence du Pavillon du Milieu de Loire, partenaire 

relai important dans l’éducation mais dont cette spécificité ne constitue pas la mission statutaire, contrairement à la RN dont c’est la responsabilité 

(notamment envers le public local, partenaires, conseil, accompagnement…).  
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L’ancrage de la RN dans son territoire d’appartenance est un facteur clé de l’atteinte des objectifs conservatoires : seul un public local conquis sera facilitateur 

de la gestion écologique. Or l’équipe de terrain constate déjà un effritement des liens avec les acteurs locaux. Par effet domino, cela pourrait finir par rejaillir 

aussi sur sa légitimité et sa crédibilité en conseil en environnement ce qui serait une perte nette par rapport à la situation favorable et quasi-équilibrée atteinte 

à la fin du PG211. 

OLT6 / gestion administrative courante : les fondamentaux sont garantis (gouvernance, instances de gouvernance et scientifiques, plan de gestion, rapportage 

régulier, gestionnaire et équipe de gestion nommée), le taux apparent de mise en œuvre des actions par rapport à la globalité du PG3 est correct (48%), la 

participation aux réseaux est bonne, ainsi que la participation aux instances territoriales interagissant avec l’état des enjeux écologiques.  

Deux éléments sont améliorables à mi-parcours : le niveau d’acquisition de connaissances et de veille écologique est insuffisant (impact possible sur 

l’actualisation du diagnostic du futur PG4). Toutefois, la baisse temporaire des ETP affectés à la réserve, la déstructuration du fonctionnement historique 

d’équipe depuis le départ du garde technicien, et le différentiel entre les besoins couverts (financiers, mais surtout humains) et les besoins réels identifiés 

dans le PG3, sont des points importants de vigilance à prendre en compte. 

  

                                                           
11 CHAMPION, « Enquête socio-économique 2014 auprès des partenaires de la RNN du Val de Loire ((action CS19 du PG2, volet 1)) »; CHAMPION et al., « Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la Réserve 

Naturelle Nationale du Val de Loire ». 
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Perspectives et recommandations 

Une partie des recommandations qui suivent – notamment les n°3 à 8 a déjà été identifiée et prise en compte par les gestionnaires courant 2022 en amont du 

présent travail d’évaluation, et a donné lieu à une note d’orientation interne. Ainsi souvent, les recommandations formulées ici les confortent ou les précisent. 

 

Recommandation n°1 - Stratégie de gestion pour la seconde moitié du PG3 

1A - Dynamique fluviale et ses corollaires : La dégradation de la dynamique fluviale et des indicateurs de pression doit interroger le gestionnaire pour anticiper 

le PG4 durant la seconde moitié du PG3 : une réflexion devrait être engagée dans les 5 ans qui viennent, avec l’appui du conseil scientifique, pour anticiper la 

stratégie à adopter face à des états de conservation / états de référence (débits, processus morphogéniques…) qu’il va devenir rapidement utopiques voire 

chimérique de poursuivre sous l’effet des changements climatiques à venir et de l’accroissement subséquent des pressions qui vont s’exercer sur le bassin 

versant dont dépend la RN (demande en eau, adaptation de la production énergétique nucléaire à la baisse des débits de la Loire…). Il pourrait être judicieux 

de déclencher une réflexion de type « Natur’Adapt » en recherchant un financement spécifique (européen ? régional ?) dédié. Une telle réflexion pourrait 

être conduite transversalement entre différentes aires protégées le long de l’axe Loire, et venir en appui /renforcement de la RN. 

1B - Milieux ouverts : le remplacement du départ à la retraite du berger historique constitue un défi pour les années 2022-2026 : la RN aura à recréer les liens 

humains et techniques, afin que la qualité de sa contribution au bon état des enjeux écologiques des milieux ouverts de la RN soit maintenue. En outre, il est 

important et urgent de déployer le volet conventionnel sur les prairies privées de la RNN (action 2.1.6) afin de faire progresser favorablement leur état de 

conservation et donc garantir leur résilience à plus long terme face aux impacts inéluctables de la dégradation de la dynamique fluviale.  

1C - Boisements : la stratégie de gestion visant à placer le plus de boisements possibles en situation de libre évolution, en agissant sur les pressions sociales 

(modes d’exploitation privés ou public cf. actions 3.1.1 et 3.1.2) est la seule façon de limiter les effets de la dégradation de la dynamique fluviale qui se 

conjuguera aux impacts du changement climatique et d’usages du bassin versant qui en découlera. Rappelons que, comme tous les habitats de cette RNN 

fluviale, l’état de santé des différents types de boisements dépend directement de la dynamique fluviale. Sous l’effet de sa dégradation, les boisements vont 

avoir tendance à s’étendre et à remplacer les milieux ouverts, mais aussi à se modifier et à perdre de leur originalité. Seule l’augmentation de leur capacité 

de résilience par la libre évolution leur permettra d’effectuer les transitions majeures qui s’annoncent. 

1D - Annexes hydrauliques : l’évolution défavorable de la dynamique fluviale sous l’effet de débits insuffisants et d’étiages sévères, doit interroger le 

gestionnaire pour l’engagement ou non de certaines de ces actions sur la seconde moitié du PG3 et/ou pour le PG4. Une réflexion avec le conseil scientifique 

serait nécessaire pour redéfinir pour 2022-2026, les actions de restauration encore pertinentes au vu de l’évolution de la dynamique fluviale qui semble 
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inéluctablement défavorable, et que les effets du changement climatique devraient accentuer encore. Parmi toutes les actions non engagées sur cet OLT, 

l’étude sur le fonctionnement hydrogéologique de la ZH des Vallées reste très pertinente (haut niveau d’originalité fonctionnelle et écosystémique).  

1E – Ancrage territorial : la stratégie de la RN, à travers l’ensemble des actions qu’elle mène sur cette question, devrait être de privilégier les publics locaux 

et ses partenaires, les missions de maraudage – surveillance qui permettent d’associer rôle informatif/éducatif et surveillance du site (tenir compte de 

l’augmentation prévisible de la pression sociétale corollaire à l’augmentation de la « demande de nature » depuis le Covid), et le renforcement de 

l’accompagnement des usagers (personnes physiques ou morales) dans la transition de leurs modalités d’intervention dans la RN. Il est conseillé de ne surtout 

pas délaisser les missions éducatives (en particulier le grand public et les scolaires, pour lesquels le rôle de la RN et le message à véhiculer est vraiment 

spécifique). Quantitativement, il faudrait revenir au niveau d’implication de la RN du PG2. Qualitativement, l’approche de type « éducative » serait à déployer 

dans l’ensemble des missions, qu’elles soient identifiées comme « éducatives » ou non (accompagnement-conseil auprès des partenaires, concertation-

médiation avec les propriétaires privés, animation des instances de gouvernance…). Il est aussi recommandé de cibler le public local (groupes constitués, 

démarchage de nouveaux publics tels que les comités d’entreprise, les clubs de sport ou de loisirs…), et de prioriser en fonction des messages à véhiculer : les 

messages pour lesquels la RN apporte une valeur ajoutée unique (rôle de la RN et des espaces naturels protégés, génétique, fonctionnalités écologiques…) ou 

qui vont structurer sa stratégie de gestion à venir (impact du changement climatique et changements paysagers et écologiques…) devraient incomber au 

personnel RN. 

1F – Gestion administrative et technique : il serait nécessaire de veiller à une dynamique de travail avec le Comité Scientifique. Les ordres du jour des sessions 

2022-2026 pourront porter sur les différentes questions qui ressortent de la présente évaluation, particulièrement l’anticipation des effets du changement 

climatique et des choix stratégiques de positionnement et de gestion.  

Par ailleurs, il serait indispensable de régulariser les échanges bi- et tripartites entre équipe de gestion – équipes CEN (en particulier le coordinateur) – DREAL. 

Ce point a déjà été identifié par les gestionnaires et a fait l’objet d’une note stratégique. Enfin, il faut prévoir sur la période 2022-2026 d’informatiser les 

données naturalistes historiques de la RN en les bancarisant dans un système informatique dédié. 
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Recommandation n°2 – Structure du Tableau d’Arborescence 

 

Objectif à Long Terme n°1 :  

- Finaliser – avec l’aide du Conseil Scientifique – le seuillage des indicateurs d’état relatifs à l’action morphogénique des crues 

- Compléter ainsi la formulation de l’OO1.4 « Documenter les habitats et espèces inféodées à la dynamique fluviale du lit vif pour lesquels la RN a un haut 

niveau de responsabilité » et y rattacher les actions CS1.0.11 (suivi Castor) et CS1.0.12 (suivi oiseaux hivernants) qui sont plutôt des suivis d’espèces à 

haut niveau de responsabilité que des espèces indicatrices de l’état de conservation de la dynamique fluviale 

- Transférer ici le choix de gestion sur la compréhension du fonctionnement de la Loire auprès des usagers et riverains (précédemment rattaché à l’OLT5) 

et de créer un OO1.5 « Faire évoluer la compréhension du fonctionnement fluvial par les acteurs et riverains » avec ses actions afférentes CS5.2.11 

« Recueil de la mémoire et des représentations locales sur l’évolution de la Loire sur le secteur RN » et MS5.2.12 « Réalisation de supports sur l’évolution 

de la Loire et son fonctionnement ». 

Cet Objectif à Long Terme, est véritablement l’élément fonctionnel structurant de l’ensemble de la RN et des habitats et espèces dont elle a la responsabilité.  

Cette réorganisation rendra ainsi évidente le rôle prépondérant de cet aspect pour l’état écologique de l’ensemble de la RN et donc de la gestion. Elle évitera 

par ailleurs de considérer comme « secondaire » et « administrative » la pression sociale qui s’exerce sur l’équipe de gestion du fait du décalage entre les 

phénomènes écologiques à l’œuvre et la perception / compréhension qu’en ont les riverains. 

 

Objectif à Long Terme n°2 :  

Ajouter un OO2.2 (sur le modèle de OO1.4 de l’OLT1) « Documenter périodiquement les habitats et espèces caractéristiques des pelouses et prairies des milieux 

ligériens pour lesquels elle a un haut niveau de responsabilité » et y rattacher l’actions CS2.0.2 (suivi des espèces à responsabilité des pelouses et prairies). 

 

Objectif à Long Terme n°3 :  

- Finaliser, avec l’aide du Conseil Scientifique, le seuillage des indicateurs d’état relatifs au degré de connexion hydrologique, ou supprimer l’indicateur 

si le Conseil Scientifique juge qu’il n’est plus pertinent, vus les autres indicateurs disponibles 

- Ajouter un OO3.3 (sur le modèle de OO1.4 de l’OLT1) « Documenter périodiquement les habitats et espèces caractéristiques des boisements des milieux 

ligériens pour lesquels elle a un haut niveau de responsabilité » et y rattacher l’actions CS3.0.5 (cartographie Orme lisse) 
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Objectif à Long Terme n°4 :  

  

- Finaliser, avec l’aide du Conseil Scientifique, le seuillage des indicateurs d’état relatifs à l’atterrissement des Annexes Hydrauliques (lien avec le suivi 

LigerO) et valider que cet indicateur ne renseigne pas plutôt une pression conditionnant l’OO4.1 « Restaurer et entretenir des annexes hydrauliques ». 

- Les liens fonctionnels de premier degré qui relient les annexes et le fonctionnement fluvial pourraient plaider en faveur du rattachement à cet OLT de 

tout ce qui concerne les annexes hydrauliques, actuellement classées en enjeu séparé / OLT4. Toutefois, pour éviter une réorganisation majeure des 

objectifs en cours de PG3, cette recommandation est faite en amont pour une mise en œuvre potentielle dans le PG4.  

- Au regard de l’OO5.6, formuler formellement l’action « Animation du volet participatif du PG » qui fait jusqu’ici référence aux actions 6.3.6 et PA5.2.1 

 

Objectif à Long Terme n°5 :  

- Transférer dans l’OLT1 la chaîne logique liée à la pression sociale exercée sur les choix de gestion par les usagers et riverains du fait du déficit de 

compréhension des processus d’enfoncement du lit de la Loire (précédemment rattaché à l’OLT5) et de créer un OO1.5 « Faire évoluer la 

compréhension du fonctionnement fluvial par les acteurs et riverains » avec ses actions afférentes CS5.2.11 « Recueil de la mémoire et des 

représentations locales sur l'évolution de la Loire sur le secteur RN » et MS5.2.12 « Réalisation de supports sur l'évolution de la Loire et son 

fonctionnement ». 

- Transférer éventuellement dans l’OLT6 la chaîne logique liée aux missions régaliennes qui, si elles répondent aussi aux besoins en ancrage territorial, 

relèvent plutôt prioritairement de la gestion courante auquel l’OLT6 est dédié. 

- Inclure sous forme d’opération MS, les éléments détaillés dans la fiche action de l’objectif 5.6. 

- Inclure dans le PG3 ajusté pour 2022-2026, les éléments de l’étude dite « de valorisation » conduite en 2022 : soit dans les actions existantes pour les 

outils pédagogiques qui seraient suffisamment avancés, soit sous forme d’une action d’accompagnement au déploiement des résultats. 

 

Recommandation n°3 – Rapportage annuel (RA) 

- Améliorer le format du bilan financier et humain annuel adossé aux RA pour qu’il se rapproche de celui présenté en 2021. 

- Mentionner systématiquement dans les RA, sous forme de tableau récapitulatif, la composition de l’équipe (nom, fonction, type de contrat y compris 

les stagiaires ou bénévoles) et le temps affecté à la RN sur l’année écoulée pour chaque personne (suivi individualisé des ETP annuel). 
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- Commencer à réfléchir, sur la période 2022-2026, à une restructuration du RA séparant en deux chapitres les actions de suivi renseignant les indicateurs 

d’Etat, et les autres actions de gestion pour faire miroir au tableau d’arborescence. Un exemple de sommaire de RA d’une autre RN sera fourni en fin 

de mission à l’équipe de gestion pour source d’inspiration (il n’existe pas de sommaire type au niveau national).  

 

Recommandation n°4 – Moyens humains et financiers de la RNN 

- Sacraliser la Dotation Courante et la remobiliser à hauteur de la Dotation Optimale actualisée au bénéfice du fonctionnement courant de la réserve (frais 

de personnel), et poursuivre l’effort de mobilisation de financements complémentaires plutôt au bénéfice des besoins complémentaires du plan de 

gestion (investissements, besoins exceptionnels, actions spécifiques dans le cadre de contrats Natura 2000…) : ainsi dans l’idéal, le cumul entre la DC et 

les financements complémentaires pourrait permettre d’engager tout ou partie des actions de priorité 2 ou 3 et de répondre aux ambitions du PG3.  
 

- Garantir les moyens humains :  

o Revenir dans un premier temps à des moyens humains à hauteur de la Dotation Optimale, à savoir 2,85 ETP. 

o Dès le plan de financement restructuré, garantir des moyens humains à hauteur de 3 à 3,5 ETP/an afin de correspondre aux besoins évalués par le 

PG3, 

o Sanctuariser les postes de Conservateur et de Garde Technicien à hauteur de 1 ETP chacun (cf. Dotation Optimale), en particulier dans le contexte 

social et géographique spécifique à la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire (périmètre linéaire, dépendance socio-écologique forte au bassin 

versant…) ; le préalable étant de réussir à remplacer dès que possible et de manière pérenne, le poste de garde technicien et d’assurer son 

assermentation / commissionnement. Dans tous les cas, les actions socle récurrentes (actions de priorité 1 et une partie des actions de priorité 2) 

ou engageant l’image de la RN, doivent être assurées par du personnel permanent. Les actions P3 et quelques actions ponctuelles 

(suivis/recherche…) pourraient être assurées par du personnel temporaire venant en appui de l’équipe permanente. Dans l’état actuel et tant que 

l’équipe permanente n’aura pas pu être reconfigurée et stabilisée, il est conseillé de ne recourir aux stages que le moins possible et de privilégier 

des partenariats le cas échéant avec des universitaires. 
 

Le plan de financement et la stabilisation des moyens humains sont évidemment interdépendants l’un de l’autre, l’engagement d’actions nouvelles (P2, P3…) 

ne pourra pas être atteinte (et de devrait sans doute pas être engagée) tant que le garde technicien n’aura pas été remplacé durablement (ce qui semble 

atteint début 2023).  
 

Assermenter 3 agents (2 gardes et le conservateur) afin d’élargir la base de salariés aptes à conduire les missions régaliennes de police et surveillance (2 

agents déjà commissionnés début 2023). 
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Recommandation n°5 – Pérennisation d’un service coordonnateur 

- Pérenniser et finir de structurer au sein des équipes des cogestionnaires, le service coordonnateur des espaces naturels protégés / gérés : support à la 

RNNVL, et idéalement transversal aux autres espaces naturels protégés gérés par le gestionnaire, il permettra de coordonner et rendre lisibles les choix 

de gestion stratégiques et les actions afférentes à l’échelle du territoire d’appartenance de la RN (bassin versant, région…). Il permettra aussi de créer 

un relai stratégique entre les sites gérés et les instances de gouvernance du gestionnaire, augmentant la lisibilité de l’action et des enjeux de terrain, 

et améliorant les prises de positions et de décisions stratégiques internes. Enfin, il permettra d’optimiser les fonctionnements transversaux, et de 

fluidifier les relations entre l’équipe de gestion (conservateur…) et les services support (scientifiques, techniques, financier…) afin que les informations 

dont la RN a besoin pour ses rapportages annuels (RA) ou périodiques (évaluations finales ou à mi-parcours) soient transmises au bon moment sous le 

format nécessaire au rapportage « RN ». 

 

- Redéfinir le processus et/ou le format de mise à disposition des informations annuelles financières et ETP nécessaires au volet financier et administratif 

des RA de la RN : le coordinateur, en charge de ce volet, devra pouvoir disposer annuellement a minima, et pour chaque CEN, d’un tableur complet 

listant notamment, action par action du PG : le budget prévisionnel et exécuté, les ETP prévisionnels et exécutés, les montants prévisionnels et exécutés 

par financeur, ainsi que les montants financiers proratisés issus d’autres sources de financement que celles directement fléchées « RN » et qui ont 

contribué à la mise en œuvre d’une ou plusieurs des actions du PG (Contrats N2000 etc…), la répartition par financeurs, etc. 

 

Recommandation n°6– Comité de pilotage interne 

Sous le pilotage du coordonnateur, redonner vie et contenu au comité de pilotage technique interne (2 CEN cogestionnaires + équipe RN) :  

- veiller à sa périodicité : elle devrait être idéalement trimestrielle (4 /an).  

- associer la DREAL au minimum une fois par an, idéalement 2 fois, en amont des grands rendez-vous dans la vie de la RN. 

- prévoir des ordres du jour formalisés, et incluant a minima un échange et des retours d’information sur la participation des services supports aux 

instances territoriales transversales (bassin versant, région…) et les perspectives qui en ressortent – favorables ou défavorables – pour les enjeux 

écologiques de la RN.  
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Recommandation n°7 – Formalisation du groupe de travail technique inter-espaces naturels « axe Loire » gérés par les Conservatoires 

d’espaces naturels 

L’amélioration de certains processus internes, telle la régularité des instances de partage (comité de pilotage technique, groupes de travail avec les autres 
équipes intervenant sur des sujets transversaux - gestion de l’eau et des milieux humides par exemple - ou sur des périmètres attenants tels les projets de 
territoire, Natura 2000), permettrait de faire mieux bénéficier la RNN de l’ensemble des travaux et réflexions menés, car l’équipe CEN (Bourgogne notamment) 
se mobilise et se répartit la participation à des instances territoriales stratégiques, ce qui constitue une vraie valeur ajoutée. C’est un point de 
perfectionnement important (régularité, préparation et débriefing…). Il est proposé à minima :  

- De formaliser un groupe de travail technique inter-espaces naturels « axe Loire » : un tel groupe d’échange technique s’est créé spontanément 

(réunions territoriales internes), mais faute d’existence « officielle », son fonctionnement est irrégulier et ne bénéficie donc pas de manière optimale 

à la RNN et aux autres sites gérés. Sa formalisation permettrait d’améliorer la transversalité et la régularité des échanges techniques (modes de 

gestion, actualités techniques, répartition des participations aux réunions locales et débriefings…). A minima, une participation de la RN à hauteur de 

3/an serait à prévoir. Cette préconisation a été formalisée début 2023. 

 

- De systématiser la préparation et le débriefing des participations aux réunions d’instances territoriales stratégiques : encadrer ces participations d’un 

temps de préparation et d’un temps de débriefing avec l’équipe de gestion ou avec le seul conservateur : ainsi, les enjeux propres à la RNN pourront 

être relayés à l’amont et les retours qualitatifs pourront lui être faits (prise en compte des enjeux, perspectives pour la RNN, points de vigilance…). 
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Annexe 1. Bilan détaillé des actions 
 

 
 

   
  Etat 

d'avancement 
au 31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT 

Code 
action 

ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT1   

CS 1.0.1 
Suivi de l'évolution des 
formes fluviales  

1 Oui 4 712 € 4 346 € 92 31 35 114 Suivi réalisé - 

PR 1.0.2 
Caractérisation du débit 
solide de la Loire moyenne 

1 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Non prévu sur la première moitié du PG3 
Indicateur de dynamique fluviale très important, mais sa pertinence à l'avenir doit 
être rediscutée avec le CS : en effet, l'évolution de la Loire sous l'effet du 
changement climatique questionne peut-être ce suivi 

CS 1.0.3 
Etat des lieux des débris 
ligneux et caractérisation des 
flux 

2 Oui 6 038 € 0 € 0 62 0 0 

Réalisé en 2017 par le biais d'un stage de M1 
autonome et avec peu ou pas de besoins en 
d'encadrement par l'équipe RN (réf. rapport : 
102_CNRS-LGP_RNVL-DebrisLigneux_M-Doncheva).  

- 

CS 1.0.4 
Recueil des données 
hydrologiques et 
piezométriques 

1 En cours 1 443 € 19 151 € 1327 39 0 0 

La pose de piézomètres a été financée en 2018 
(investissement très supérieur à ce qui avait été 
prévu, rendu possible pas des financements issus du 
Plan Loire.  
En revanche, la collecte des données et leur analyse 
n'a pas été conduite 

Finir de collecter et surtout d'analyser les données 

CS 1.0.5 
Suivi de la dynamique de 
renouvellement des saulaies 
blanches 

1 Oui 12 898 € 4 042 € 31 343 76 22 

Réalisé en 2017, cumul (optimisé avec l'action 
CS3.0.1) (réf. rapport : 105_SuiviSaulaie_RapportVF 
(+ Rapport PCQM 2017). La seconde campagne à 5 
ans prévue en 2021 a été reprogrammée en 2022  

Conduire la seconde campagne à 5 ans (reprogrammée en 2022). Action 
importante pour évaluer l'évolution de la dynamique fluviale, cet habitat étant 
susceptible de pâtir fortement de la dégradation de la dynamique fluviale. 

CS 1.0.6 
Suivi cartographique 
quinquennal de la répartition 
de la Jussie sur le lit vif 

3 
Non engagée - 
non conforme 

2 242 € 0 € 0 55 0 0 Programmé au PG3 en 2018 mais non engagé 

Pression importante de cette EEE mais sa priorité 3 est cohérente : un suivi allégé 
catégorisant le niveau de colonisation en classes d'abondance ou de surface, sur 
quelques tronçons de la RN, serait suffisant par rapport à une cartographie très 
chronophage et dont l'exploitation en tant qu'indicateur de pression est aléatoire 
(un nb de mailles u un nb de tronçons colonisés suffirait amplement) 

CS 1.0.7 
Suivi de la qualité d'eau de la 
Loire 

3 
Non engagée - 
non conforme 

1 443 € 0 € 0 39 0 0 
Données non récoltées au fur et à mesure. La RN 
prévoit de le faire pour l'évaluation finale 

La collecte, en une seule fois en fin de PG3, des fiches synthétiques éditées par 
l'EPTB et mises à disposition dur Carmen, suffit aux besoins de la RN et évite un 
protocole chronophage : https://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04045900.pdf 
https://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04046800.pdf 

CS 1.0.8 
Suivi quinquennal de la 
répartition spatiale des 
pelouses à corynéphore. 

2 Oui 1 493 € 1 008 € 68 39 20 52 
Réalisé quoique ne donnant pas lieu à un rapport 
dédié. Voir RA 2021 

Questionner le protocole de restitution du suivi pour améliorer son exploitabilité 
en tant qu'indicateur d'Etat (nombre de mailles de présence ? Nombre de sites ?) 

Légende couleur 

"avancement"

Réalisé Légende couleur "bilan" 

(financier ou ETP)

Dépassement 

(>110%)
14

Non engagée - 

conforme

conforme

 [80 à 110%[
11

En cours
moyennement 

conforme

 [60 à 80%[

5

Non engagée - 

non conforme

sous consommé

 [40-60%[
7

peu consommé

 [20-40%[
7

non consommé

0-20%[
35

NB: 4 actions ont aussi 

été notées conformes 

malgré la sous-conso 

apparente, car réalisées 

sans coût (€ ou ETP) 

pour la RN (ex. stage)
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CS 1.0.9 
Suivi régulier de l'occupation 
du Crapaud calamite  

2 
Non engagée - 
non conforme 

5 395 € 0 € 0 140 0 0 
Non réalisé sur 2017-2021, mais programmé et 
réalisé en 2022 sous forme de stage 

Action réalisée en 2022 (réf. rapport : 
109_RNVL_SuiviCalamite_SimonARNAUD_20220818). Attention, le rendu de ce 
stage présente nombre d'incohérences (peu de concordance entre les données 
laissées sous format SIG ou issues des anciens rapports et les nombres indiqués 
dans le rapport. Il ne faut se fier qu'au fait qu'il n'y ait eu qu'une zone en eau 
colonisée en 2022 à Mesves et au suivi de 2010 109_CS13Calamite-PG2010-
14_Rapport Suivi 2010).  
Aussi, reprogrammer un doublon de cette action sur la période 2023-2026 serait 
judicieux 

CS 
1.0.10 

Suivi statistique annuel des 
effectifs de poissons 
migrateurs  aux passes à 
poissons sur la Loire 

3 
Non engagée - 
non conforme 

1 443 € 0 € 0 39 0 0 
Données non récoltées au fur et à mesure comme le 
prévoyait le PG3 

Données récoltées et analysées en 2022 par le AGENA en charge de l'évaluation à 
mi-parcours (car nécessaire pour seuiller l'indicateur). A refaire en 1 seule fois 
pour l'évaluation finale 

CS 
1.0.11 

Suivi quinquennal de 
l'occupation de la RNVL par le 
Castor d'Europe 

3 
Non engagée - 
non conforme 

7 515 € 0 € 0 195 0 0 Non conduit faute de moyens financiers et humains 
A conduire avant la fin du PG3 afin d'alimenter l'actualisation du diagnostic 
(évaluation des responsabilités et enjeux de la RN) 

CS 
1.0.12 

Suivi annuel des oiseaux 
nicheurs  et hivernants du lit 
vif 

1 Oui 31 401 € 30 489 € 97 585 620 106 
Le suivi annuel est conduit régulièrement (il ne 
donne pas lieu à un rapport dédié) 

A poursuivre 

CS 
1.0.13 

Suivi annuel des libellules 
gomphidés  

2 Oui 11 994 € 21 684 € 181 312 361 115,8 

Réalisé en 2017,  2018 et 2019, mais 2 années 
manquantes sur 5 
Le dépassement temps (115%), inférieur à celui du 
volume financier (181% par rapport au BP) est lié à la 
réalisation de cette action du des financements 
N2000 (coût de prestation forfaitaire) 

Régularité des suivis annuels à recadrer (sets de 3 ans avec /2 ans sans) sur la 
seconde moitié du PG3 
Redimensionner correctement le coût de l'opération (prise en compte des frais de 
structure ?) au vu des dépassements observés alors même que manquent 3 
années sur les 5 prévues. 

IP 1.1.1 
Réalisation de travaux de 
restauration de la dynamique 
fluviale 

1 Oui 8 627 € 7 885 € 91 195 143 74 
La RN accompagne les acteurs qui interviennent 
dans le lit de la Loire 

A poursuivre 

PR 1.1.2 
Accompagnement de 
l'extension du projet Bio-
Mareau sur la Loire moyenne 

2 Oui 6 042 € 667 € 11 140 19 13 

Conduit dans le cadre d'un stage ayant nécessité peu 
d'encadrement de la part de l'équipe RN. Réf. 
rapport : 1110_ Chevalier-CC RNNVL 2018-05-28-
v1.pdf 

- 

IP 1.2.1 

Elaboration, mise en œuvre 
et animation du dispositif de 
protection  temporaire des 
sites de nidification des 
oiseaux des grèves 

1 Oui 14 189 € 10 320 € 73 312 256 82 Réalisé avec régularité lorsque de besoin A poursuivre si toutefois les sternes nichent encore dans la RNVL 

IP 1.2.2 

Contrôle présence et 
régulation de la population 
nicheuse de Bernache du 
Canada 

1 Oui 5 437 € 5 774 € 106 117 137 117 

AP de régulation mis en place en 2017, opérations 
conduites en 2018 et 2019 (rien en 2020 ni 2021 
malgré installation d'un nb de couples élevé (jusqu'à 
7 en 2020). Effort de régulation évalué à 20% sur la 
période (ratio de couples restant après régulation / 
nb couples installés).  

Nécessité de renforcer l'effort de régulation dans la seconde partie du PG3 

IP 1.2.3 
Dévégétalisation d'îlot 
perchés et/ou installation de 
radeaux 

2 
Non engagée - 
conforme 

7 321 € 0 € 0 94 0 0 
Cette action n'a pas été engagée car il n'y a pas eu de 
besoins sur la période 

La pertinence de cette action est à re-réfléchir compte tenu de l'évolution du lit et 
de la dynamique fluviale 

IP 1.2.4 

Réalisation de travaux 
favorisant la vie larvaire des 
Gomphes (selon les résultats 
de l'action 1.4.1) 

2 
Non engagée - 
non conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 

Cette action dépendait de CS 141 qui n'a pas été 
conduite. Elle n'avait pas été valorisée dans le PG3 
initial, son contenu étant dépendant des conclusions 
des CS141 

A conduire se résultats de CS141 

CS 1.4.1 
Etude scientifique sur 
l'écologie larvaire des 
libellules gomphidés 

1 
Non engagée - 
non conforme 

2 530 € 0 € 0 62 0 0 
Cette action programmée par le PG3 en 2018 et 
2019, n'a pas été réalisée faute de moyens 

Etant donné le niveau de responsabilité de la RNVL pour les gomphidés d'une 
part, et les risques de disparition en lien avec l'évolution de la dynamique fluviale, 
cette étude est indispensable et urgente 

      Total OLT1     132 163 € 105 366 € 80% 2 769 1 633 59%   
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  Etat 

d'avancement 
au 31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT 

Code 
action 

ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT2   

CS 2.0.1 

Suivi quinquennal de l'état de 
conservation des pelouses  et 
des prairies de la RN  

1 Oui 8 325 € 10 706 € 129 226 222 98 
Réalisé conformément au PG3 
(rapport_EEC_pelouses_N2000LOAL_V5.pdf). les données 
récoltées alimentent correctement l'indicateur. A poursuivre. 

A poursuivre (renouveler en 2025 ou 2026, avant l'évaluation finale du 
PG3) 

CS 2.0.2 

Suivi tri annuel de la présence 
des espèces à responsabilité 
des pelouses et des prairies. 

2 En cours 3 279 € 871 € 27 78 17 22 

Sur la période 2016-2021, les suivis des espèces à responsabilité 
ont été réalisés de manière non protocolée : il s'agit de données 
qualitatives (présence/absence, dire d'expert) qui, en l’état, ne 
permettent pas de renseigner l'indicateur (données trop 
minimalistes). 
En 2022, l'avancement a grandement progressé :  
- une prospection a été réalisée pour l'une des trois espèces 
végétales (B.gerardi) qui a permis la définition d'un protocole de 
suivi, comptage non exhaustif, délimitation de l'air de présence, 
calendrier de suivi. Pour les deux autres espèces végétales, (G 
pratensis et C.maculosa, 2022 a permis la rédaction du 
protocole et du calendrier de suivi pour 2023. 
- côté faune : L. dispar : définition d'un protocole précis et 
recherche de L.dispar en 2022 avec un protocole précis sur les 
Vallées (recherches adultes et pontes). A. decorus : définition du 
protocole (sans suivi).  
Les rapports n'étant pas encore rédigés, il n'est pas possible de 
définir la grille des métriques. 

La réalisation des suivis trisannuels à partir de 2022-2023 doit être une 
priorité du gestionnaire, tant dans un objectif de rapportage 
(indicateurs d'Etat de l'OLT) que dans un objectif de vérification de 
l'état des populations de ces espèces pour lesquelles la RNNVL porte 
une responsabilité particulière à l'échelle ligérienne voire française. 
En outre, les données concernant ces espèces sont indispensables pour 
documenter les avis rendus par le gestionnaire en cas de projets 
d'aménagements en RN portés par tout partenaire ou acteur extérieur. 

IP 2.1.1 

Gestion mécanique annuelle 
du Solidage glabre sur les 
prairies des Saulières et 
Vauvrette 

1 Oui 86 470 € 48 280 € 56 195 7 4 

Action réalisée chaque année sur la 1ère partie du PG3 (broyage 
du solidage sans export en période de floraison en 2016, 2017, 
2018, 2019 et 2020 ; pâturage ovin léger chaque année entre 
2013 et 2021). Financement CREN sur fond propres 

A conduire aussi régulièrement que nécessaire en cohérence avec la 
veille à poursuivre même si les densités de solidage ont très fortement 
régressé comme le montre le suivi dédié 

CS 2.1.2 

Suivi annuel technique de la 
dynamique du Solidage glabre 
sur le site des Saulières 

2 Oui 14 484 € 0 € 0 273 0 0 
Réalisé en 2020-2021 (Equipes CREN sans coût pour la RN; 
rapport d'étude 2021) 

A reconduire en tant que veille permanente afin de s'assurer que le 
solidage ne recolonise par les espaces dont la gestion dédiée a réussi à 
le faire quasiment disparaître 

IP 2.1.3 

Entretien pastoral et 
mécanique des milieux 
ouverts herbacés  

1 Oui 37 792 € 28 262 € 75 780 613 79 
Les 8 entités à entretenir par le pastoralisme le sont 
annuellement, conformément à l'objectif à atteindre. Les entités 
à entretenir mécaniquement ne l'ont pas été. 

  

CS 2.1.4 

Suivi technique de la pression 
pastorale 

2 Oui 7 847 € 4 800 € 61 234 78 33 
Non réalisé dans sa globalité (3 points dans la fiche action), mais 
il existe cependant un suivi de la charge pastorale des sites en 
pâturage ovin (point 1 de cette action).  

Prévu de le lancer en 2022 : ce serait urgent car le gestionnaire va 
manquer d'état de référence  

IP 2.1.5 

Restauration (mécanique ou 
pastorale) de surfaces de 
pelouses-prairies 

3 En cours 27 633 € 6 919 € 25 62 162 
25
9,6 

Volet restauration mécanique des 2 sites 1/ l’île aval du 
Faubourg de La Charité-sur- 
Loire (1,4ha) et 2/La Pointe (3,1ha) engagé depuis 2018. Site 1 
en cours de restauration active (2020, 2021), site 2 en attente 
CN2000 reporté depuis 2 ans et qui devient très chronophage 
 RA2018-2019 : engagé sur  charité s/L ancien bar (1,4ha) et La 
Pointe (3,1ha). RA2020 : la charité ok, la pointe CN2000 report à 
2021. RA2021 : La Charité : ok avance; la Pointe : report CN2000 
à 2022.  
Les moyens humains nécessaires à cette action avaient été 
fortement sous-évalués. Le différentiel entre le taux de 
surconsommation ETP vs consommation Budgétaire, s'explique 
par le fait que le travail préparatoire a été réalisé (montage des 
contrats N2000....) mais que ces contrats, année après année, 
n'ont jamais vu le jour administrativement pour des raisons 
administratives extérieures au gestionnaire. 

Faire aboutir le CN2000 sur le site 2 "La Pointe" (si pas abouti en 2022)  
 
Penser à faire apparaître les résultats du volet restauration par 
pastoralisme dans les RA (sinon, impossible à évaluer)  
 
Redimensionner correctement les moyens humains nécessaires. 

EI 2.1.6 

Convention de gestion et/ou 
arrêté préfectoral cadrant 
l'activité pastorale sur les parcelles 
privées 

2 
Non engagée - 
non conforme 

1 268 € 0 € 0 27 0 0 
Cette action qui n'a pas été conduite sera à positionner sur la 
2ème partie PG3 

Cette action qui n'a pas été conduite sera à positionner sur la 2ème 
partie PG3 

      
Total OLT2   

  
187 098 € 99 838 € 53% 1 572 861 

54
% 
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  Etat 

d'avancement 
au 31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT Code action ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT3 

  
CS 3.0.1 

Evaluation décennale de 
l'état de conservation des 
boisements alluviaux (bois 
dur) 

1 Oui 31 834 € 34 560 € 108,6 780 821 105,3 
Réalisé en 2017 + 2018-2019. Doublement de la 
pression d'échantillonnage par rapport à la 1ère 
campagne 2004 (32->93 placettes).  

Campagne n°3 à prévoir impérativement en 2025/2026 (avant 
évaluation finale) 

  
CS 3.0.2 

Mise à jour de la 
cartographie des formations 
végétales de la RNVL 

1 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 
Amorcée en 2022, conformément au prévisionnel 
initial PG3 

Réalisation indispensable sur 2022-2026 

  
CS 3.0.3 

Evaluation décennale de 
l'intégrité écologique des 
boisements par les diptères 
syrphidés 

2 
Non engagée - 
non conforme 

35 658 € 0 € 0 811 0 0 

Cette action était programmée 2 x au cours du PG3, 
l'une durant la première moitié, l'autre au cours de la 
seconde. S'agissant d'un indicateur très intégrateur, il 
faudra veiller à ce que ce suivi, quoique chronophage, 
soit bien réalisé avant l'évaluation finale. 

A engager impérativement avant l'évaluation finale (indicateur 
intégrateur) 

  CS 3.0.4 
Etat des lieux décennal de la 
population de coléoptères 
saproxylophages 

3 
Non engagée - 
non conforme 

34 524 € 0 € 0 218 0 0 

Prévu au PG3 en 2020 et 2021, cet inventaire, 
précurseur de la mise en place d'un indicateur 
intégrateur spécifique aux boisements, n'a pas été 
mené. 

Ce cortège est particulièrement pertinent pour évaluer l'état de 
conservation des boisements. Toutefois, il est complexe à 
récolter (protocole lourd…) et il serait peut-être judicieux de 
solliciter les gestionnaires d'autres RN fluviales pour envisager le 
montage d'un programme inter-RN, qui pourrait déboucher sur 
l'amorce d'un indicateur comparable pour tous, plutôt que de 
lancer un travail sur la seule RNVL ? 

  

CS 3.0.5 

Cartographie descriptive de 
la population d'Orme lisse 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 -   

Amorcée en 2022 (préfiguration) pour réalisation en  2023, le 
protocole est en cours de rédaction au moment de l'évaluation à 
mi-parcours. Mise en place du suivi prévu en 2023. Ce protocole 
s'appuiera sur un protocole déjà mis en place sur la RNN St 
Mesmin 
Réalisation à programmer en 2023 

  
EI 3.1.1 

Elaboration d'un arrêté cadre 
de conservation des habitats 
forestiers 

2 
Non engagée - 
non conforme 

1 412 € 0 € 0 31 0 0 Non engagée bien que programmée initialement (en 
termes financiers mais non jH) en 2020-2021 

A engager impérativement sur la partie DPF 

  
EI 3.1.2 

Rédaction et mise en œuvre 
de convention de gestion 
forestière écologique et/ou 
contrat Natura 2000 

2 
Non engagée - 
non conforme 

2 449 € 0 € 0 55 0 0 
Non engagée bien que programmée initialement en 
2020 

A engager impérativement 

  

IP 3.2.1 

Suppression des pieds isolés 
de Peuplier noir cultivars et 
hybridés  et reconversion des 
peupleraies 

1 Oui 24 351 € 1 204 € 5 78 28 35 

Action conduite en 2018-2019 puis en 2021 
conformément au planning de réalisation. Mais 
résultats très insuffisants car seulement +- 25% du 
travail a été conduit au 31/12/21 :  
Pouilly : pas encore traité 
Mazou : pas encore traité 
Saulières : 75% traité   

Doit être reconduite pour terminer le travail prévu  car à ce 
stade, du fait des propriétaires privés, les résultats attendus n'ont 
pas été atteints à Pouilly et Le Mazou, et n'ont été atteints qu'aux 
2/3 sur les Saulières malgré l'action adéquate de la RN 
(suppression Totale des 3 points noir de peupliers isolées et des 
trois secteurs de plantations).  

  IP 3.2.2 
Création d'une Unité de 
conservation du peuplier noir 

3 
Non engagée - 
non conforme 

1 412 € 0 € 0 31 0 0 
Non engagée bien que programmée initialement (en 
termes financiers mais non jH) en 2021 

A engager en 2022-2026 

      Total OLT3     131 639 € 35 764 € 27 2 005 849 42,3   
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  Etat 

d'avancement au 
31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT 

Code 
action 

ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT4 

  CS 4.0.1 
Suivi quinquennal floristique 
des annexes hydrauliques 

1 Oui 12 418 € 18 240 € 147 320 296 92,7 

Réalisé en 2019 (rapport " 
401_Suivi_Flore_Ligero_RNVL_N2KLOAL_2019.pdf") sur un 
financement Natura 2000. Répond en tous points aux besoins de 
l'indicateur et du TDB du PG3 
 
Le différentiel entre le taux de  surconsommation financière / ETP 
s'explique par le fait que l'action a été réalisée sur des 
financements Natura 2000 (coût forfaitaire) 

A reproduire en 2026 pour vérifier l'état de l'indicateur 
(2nde campagne), mais ajuster le coût : les temps semble 
avoir été bien dimensionné dans le PG3, mais pas le coût)  

  CS 4.0.2 
Suivi annuel du 
fonctionnement hydraulique 
des annexes  

1 En cours 16 758 € 24 253 € 145 195 67 35 

Réalisé (pose de piézomètres, relevés de données… cf. RA 2018-19 
et 2020, avec un coût supérieur à ce qui était envisagé) mais 
analyse non conduite à mi-parcours du PG3: chroniques de 
données encore insuffisantes pour être exploitées. La grille 
d'interprétation des métriques du TDA ne peut donc pas encore 
être construite.  
 
Le différentiel entre le taux de  surconsommation financière / ETP 
s'explique par le fait que l'action a été réalisée sur des 
financements Natura 2000 (coût forfaitaire) 

Relève et analyse des données collectées indispensable 
avant la fin du PG3 

  CS 4.0.3 
Suivi quinquennal de 
l'intégrité du peuplement 
odonatologique 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Non engagée car programmée sur 2022-26 
A engager sur 2022-2026 conformément au calendrier initial 
du PG3 

  CS 4.0.4 

Suivi de la reproduction du 
Brochet et de la présence de 
la Bouvière sur les frayères 
connectées à la Loire 

2 Oui 8 175 € 570 € 7 47 13 28 

Ce suivi a été conduit en 2018 par la FDP58 dans le cadre des 
suivis du Plan Loire (rapport d'étude "404_Suivi frayères brochet 
rapport 2018 FD18.pdf"). Trois des frayères ont été suivies, mais 2 
(Les Loges et Les Plumes) se sont révélées insuffisamment 
fonctionnelles (débit de connexion aval respectivement 500 et 
550m3/s pour mériter la reconduite du suivi). Seule La Plaque est 
fonctionnelle (débit de connexion < 400m3/s et devait être 
reconduit en 2019 et 2020, mais ne l'a pas été. 

Il était prévu de la reconduire encore 2 fois sur la période du 
PG3 (2022 et 2025). L'année 2025 sera indispensable pour 
disposer de 'indicateur d'état au moment de l'évaluation 
finale du PG. A l'issue de ce PG, si l'indicateur n'a pas pu être 
relevé et/ou s'il a confirmé la déconnexion systématique des 
annexes en lien avec l'évolution défavorable et inéluctable 
de la dynamique fluviale, cette action pourrait être supprimé 
ou à tout le moins transférée en suivi complémentaire mais 
non en suivi d'un indicateur d'état de l'OLT. 

  IP 4.1.1 

Réalisation et encadrement 
de travaux de restauration et 
d'entretien de frayères à 
brochet et bouvière 

2 
Non engagée - 
conforme 

41 502 € 1 527 € 4 148 9 6 

Action d'accompagnement non nécessaire sur 2017-21 en 
l'absence de travaux FDPPMA. 
 
1 seule frayère parmi les 3 restaurées (2019 les Loges et les 
Plumes ; 2012 La Plaque) présente un débit de connexion aval 
suffisamment bas pour que la frayère soit fonctionnelle 2 années 
sur 3. Les 3 autres frayères identifiées par la RN (Bois de Mouron, 
les Vallées et l'île du lac) comme potentiellement restaurables, 
n'ont pas fait l'objet de suivi car leur restaurabilité semble se 
révéler insuffisante pour mériter des travaux de restauration et 
leur évolution sur le PG3 est défavorable 

Accompagnement à reconduire selon travaux déclenchés ou 
non par la FDPPMA, mais  action ou sites à ne pas forcément 
maintenir sur la seconde moitié du PG3 vu le caractère 
inéluctable de la déconnexion des annexes, en lien avec la 
dégradation accélérée de la dynamique fluviale (OLT1)  

  IP 4.1.2 

Réalisation de travaux 
d'entretien et de restauration 
des annexes hydrauliques 
complémentaires 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 

Pas de travaux déclenchés sur 2016-2020. A noter que cette action 
n'était pas budgétisée (jH ou €) du tout sur le PG, le gestionnaire 
souhaitant se laisser le temps de mieux évaluer la pertinence 
réelle de cette action au vu de la restaurabilité des sites et de leur 
évolution face aux effets du changement climatique entre autres 

Réfléchir, en partenariat avec le CS éventuellement, si ces 
actions ont une pertinence dans le contexte actuel de 
dégradation de la dynamique fluviale : oui si le CS considère 
indispensable de préserver aussi longtemps que possible une 
capacité de résilience aux espèces et habitats visés, non si 
leur présence ailleurs en amont ou en aval de la RN ne 
justifie plus une approche interventionniste dans le 
périmètre de la RN. 

  IP 4.1.3 
Contrôle et gestion de la 
colonisation de la Jussie et de 
la Tortue de Floride 

1 Oui 6 755 € 3 185 € 47 156 43 27 

Sur le PG3, action conduite uniquement en 2020 (prospection 
exhaustive (zéro jussie dans les AH fermées, 1 site T de Floride site 
de les Vallées aval) bien que prévue annuellement par le PG. 
Cependant, cette situation n'a aucun impact sur son efficacité 
puisque les AH fermées restent exemples d'EEE flore (jussie) et 
faune (T. de Floride) sauf 1 site. Aussi, l'effort de prospection 
consacré est-il cohérent avec les besoins du terrain. 

Poursuivre la surveillance régulière 

  
IP 4.1.4 

Entretien et restauration de 
la zone humide des Vallées 

2 
Non engagée - non 
conforme 

16 062 € 0 € 0 23 0 0 
Pas engagée sur 2017-2021 bien que programmée initialement en 
2019. Préfiguration action  en 2022/pertinence action 

Même interrogation que pour IP4.1.2, mais l'importance et 
l'originalité particulières de ce secteur plaident en faveur 
d'une gestion active de cette zone pour faire perdurer son 
intérêt aussi longtemps que possible. A calibrer en fonction 
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des résultats de l'étude fonctionnelle CS4.2.1 qui doit être 
conduite en priorité 

  
CS 4.1.5 

Complément d'étude de 
l'impact des puits de captage 
sur les annexes hydrauliques 
concernées 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Non engagée car programmée sur 2022-26. Action prioritaire  pour 2022-2026 

  CS 4.2.1 
Etude hydrogéologique du 
site des Vallées 

2 
Non engagée - non 
conforme 

7 388 € 0 € 0 55 0 0 Non engagée bien que programmée initialement en 2020 Action prioritaire pour 2022-2026 

      Total OLT4     109 059 € 47 775 € 44 944 428 45,4   
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  Etat 

d'avancement 
au 31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT 

Code 
action 

ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT5 

Acceptation CS 5.0.1 
Enquêtes auprès des 
usagers et acteurs locaux 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 0 - 0 0 - (action non programmée sur 2017-2021) 

A programmer en fin de PG3, juste en amont de l'évaluation, 
conformément au planning initial. Etant donné le déficit 
d'investissement en moyens humains sur la période 2017-2021, 
il sera intéressant de mesurer comment la perception de la RN 
a évolué depuis l'enquête 2014. 

Intégration CS 5.0.2 Suivi de la fréquentation 1 En cours 56 968 € 8 667 € 15 722 398 55 

Ecocompteurs en place sur 3 sentiers, mais dispositif très 
incomplet à ce stade par rapport à celui prévu par le PG (faute de 
moyens financiers). En l'état le dispositif ne répond que 
partiellement aux besoins du gestionnaire (il ne permet 
notamment : ni d'évaluation le niveau global de fréquentation de 
la RN ; ni de vérifier si les équipements de canalisation sont 
efficaces (canalisation effective et suffisante) ; ni si les zones 
sensibles du point de vue de la faune sont effectivement non 
fréquentées. 

En fonction des moyens financiers, la priorité pour compléter 
ce dispositif devrait être de prioriser la pose de compteurs sur 
les sites / accès à des points sensibles pour la faune : l'objectif 
du gestionnaire étant bien d'éviter la pression "dérangement" 
ou "perturbation écologique" (piétinement...) ; une pression 
qui ne va cesser de croître avec l'augmentation des "besoins de 
nature" (évolution sociétale globale) 

A
cc

ep
ta

ti
o

n
 

PA 5.1.1 

Animations auprès du 
jeune public, des 
scolaires et des 
étudiants en formation 
environnementale 

2 Oui 19 753 € 710 € 4 472 20 4,2 

Action qui a pu être réalisée malgré la pandémie COVID, mais qui 
a été fortement affectée (quantitativement surtout) par ce 
contexte. 
A noter, la participation du gestionnaire faible et en forte baisse 
par rapport au PG2 faute de moyens humains et financiers 

Revenir à minima au niveau d'implication du gestionnaire 
"PG2", et en cas de besoins de réduire les coûts, privilégier les 
étudiants ou scolaires en formation environnementale (plus-
value spécifique de la RN par rapport aux autres acteurs de 
l'éducation). 

MS 5.1.2 

Organisation de temps 
de rencontre/échange 
avec les acteurs de 
l'Education à 
l'Environnement, de la 
découverte et de la 
sensibilisation à la 
Nature 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 
Cette action est programmée sur 2022-2026. Le PML a mis en 
place une action de son côté qui répond en partie à cette action 
de la RN.  

Reconduire à l'identique : étant donné le désinvestissement de 
l'équipe de gestion dans le domaine actif de l'éducation, la 
conduite de cette action devient une priorité 1 car la RN doit a 
minima s'assurer que les messages qu'elle doit faire passer 
auprès des jeunes publics, soient compris et relayés par les 
acteurs extérieurs de l'EE. 

CC 5.1.3 
Création d'outils ou 
d'équipements 
pédagogiques 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Cette action est programmée sur 2022-2026.  
A développer en s'appuyant sur la recherche de fonds 
extérieurs à la DC si besoin (Région, Département…) 

CC 5.1.4 
Inventaire et mise à 
disposition de 
ressources pédagogiques 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Cette action est programmée sur 2022-2026.  
A développer en s'appuyant sur la recherche de fonds 
extérieurs à la DC si besoin (Région, Département…) 

CC 5.1.5 
Edition d'un support de 
découverte pour le jeune 
public 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 

Cette action était programmée sur 2022-2026 et elle est déjà en 
cours au moment de l'évaluation (2022) dans le cadre de l'étude 
"organisation, amélioration valorisation de l'offre de découverte 
sur la RNVL", cf. CI524) conduite en 2022. 

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 



                       RNN du Val de Loire – Evaluation à mi-parcours du PG 2016-2026 – Emmanuelle Champion, AGENA, avril 2023. 51 

PA 5.2.1 
Animations pour les 
riverains et usagers 

1 Oui 65 497 € 43 321 € 66 1 443 717 50 

Action réalisée avec des résultats quantitatifs impressionnants en 
cette période marquée par 2 années de Covid qui ont conduit à 
l'annulation (confinement, désistements, déficit d'inscrits) de 
nombre d'actions d'animation et d'éducation (Moyenne 2016-
2021: 60 / an)  

Sur ce public, il est essentiel que le gestionnaire revienne à un 
niveau d'implication équivalent à celui qu'il avait au cours du 
PG2 : la RN ne peut pas faire reposer sa mission et sa 
responsabilité d'éducation sur un partenaire, le PML, qui certes 
est un acteur majeur et éminemment complémentaire, mais 
dont ce n'est pas la vocation  : la RN doit porter en propre son 
scénario éducatif en matière de conservation et de biodiversité 
(le PML étant plus sur des thématiques "nature et 
environnement") afin de garantir l'atteinte de ses objectifs 
conservatoires. 
 
Ainsi que prévu initialement par le PG, il serait sans doute plus 
efficace de développer davantage ce type d'animation à 
destination de groupes "locaux" - constitués ou non - plutôt 
que des visite guidées tous publics qui ne rassemblent souvent 
peu de personnes quoique donnant l'occasion de communiquer 
plus largement et de montrer la présence de la RN sur le 
territoire. Le démarchage actif de nouveaux publics (clubs de 
sport, associations de parents d'élèves, comités d'entreprise...) 
serait sans aucun douter une piste à suivre pour à la fois 
toucher des groupes déjà constitués, locaux et de toucher des 
publics "non conquis" 
 
Penser enfin dans les RA à bien noter ici les actions à 
destination de groupes locaux composés de riverains et 
usagers, comptabilisées dans les RA sous 5,5,4 

CC 5.2.2 
Elaboration de 
documents de 
découverte de la RN 

1 
Non engagée - 
non conforme 

22 073 € 0 € 0 371 0 0 

Prévue sur la période 2016-2021, l'action n'a été engagée 
budgétairement qu'en fin 2021 pour une conduite en 2022 dans 
le cadre de l'étude "organisation, amélioration valorisation de 
l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524"). 

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 

CC 5.2.3 
Création d'une 
application mobile de 
découverte de la RN 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 

Prévue sur la période 2016-2021, l'action n'a été engagée 
budgétairement qu'en fin 2021 pour une conduite en 2022 dans 
le cadre de l'étude "organisation, amélioration valorisation de 
l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524"). 

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 

CI 5.2.4 
Rénovation des trois 
sentiers de découverte 

1 
Non engagée - 
non conforme 

14 297 € 20 937 € 146 328 440 134 

Prévue sur la période 2016-2021, l'action n'a été engagée 
budgétairement qu'en fin 2021 pour une conduite en 2022 dans 
le cadre de l'étude "organisation, amélioration valorisation de 
l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524"). 
 
Fort dépassement sur cette action (€ et ETP) avant même le 
démarrage : raison ? 

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 

CS 5.2.5 
Etude sur l'accessibilité 
de la RN pour les publics 
en situation de handicap 

3 
Non engagée - 
non conforme 

20 936 € 0 € 0 468 95 20 

Prévue sur la période 2016-2021, l'action n'a été engagée 
budgétairement qu'en fin 2021 pour une conduite en 2022 dans 
le cadre de l'étude "organisation, amélioration valorisation de 
l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524"). 

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 

CC ou CI 
5.2.6 

Mise en œuvre de 
supports de découverte 
pour les publics en 
situation de handicap 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - 

Prévue sur la période 2022-2026, l'action a été engagée malgré 
tout techniquement dès fin 2021 pour une conduite en 2022 dans 
le cadre de l'étude "organisation, amélioration valorisation de 
l'offre de découverte sur la RNVL" (CI524"). A ce stade, aucun 
budget ne lui a été affecté 
 
En outre, la RN a accueilli l'association "Braille et culture" dans le 
cadre d'une étude de faisabilité pour créer un réseau de sites de 
découverte du patrimoine ligérien accessible aux PSH sensoriel 
ou mental. Des préconisations ont été faites sur divers sites dont 
la RNVL. Le CenCVL a ensuite priorisé les sites d'application, dont 
la RNVL n'a pas fait partie. Le site de La Gargaude en aval 
immédiat de la RNVL, fait partie des sites d'application.  

Aboutissement de l'étude CI524 (2022) et mise en œuvre de ses 
résultats (2023-2026) 
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MS 5.2.7 

Diffusion d'informations 
générales sur la RN et 
d'actualité sur sa gestion 
via divers supports 

1 Oui 56 923 € 35 342 € 62 1 248 856 68,6 

La RN réalise chaque année un réel plan de diffusion très complet 
des informations auprès de tous les publics, à travers une 
multitude de supports, et en s'appuyant largement sur les médias 
spécifiques de ses partenaires, ce qui permet de gagner en 
lisibilité. L'effort de communication dans ce domaine est 
considérable comparé à de nombreuses autres RN.  
Pourtant, malgré son antériorité, la RN ne dispose toujours pas 
de page dédié sur les réseaux sociaux, ni de site web (action 528), 
ni de plan de communication, et pas vraiment d'inventaire et 
d'action prospective pour intégrer des nouveaux supports 
partenaires.  
On note aussi une évolution en forte baisse de la communication 
ces dernières années (manque de moyens et de sujets 
"novateurs"). 

Comme l'implication dans l'éducation et la sensibilisation, le 
gestionnaire ne doit pas réduire par trop sa communication qui 
seule, peut continuer à l'inscrire dans le paysage des acteurs du 
territoire et générer un réflexe de pensée lorsqu'il faut le 
consulter pour des projets qui pourraient générer un impact sur 
les enjeux biologiques : une RN qui ne communique pas assez 
devient un acteur "transparent" du territoire, auquel on ne 
pense plus. 
 
En dehors de la communication matérielle (papier, médias...), 
le moyen le plus efficace reste le contact direct (maraudage, 
présence terrain, animations et intégration dans les 
événements locaux, contact informel partenaires, participation 
à leurs réunions...) 
 
En éducation comme en communication, la RN doit s'intéresser 
aux personnes et aux instances (leur intérêts, contraintes, 
besoins, activités...) si elle entend les faire s'intéresser à elle 
(enjeux et besoins) : c'est un facteur clé de la réussite des 
objectifs de conservation qui ne doit pas être négligé. 

MS 5.2.8 
Création d'un site 
internet dédié à la RNVL 

2 
Non engagée - 
non conforme 

16 775 € 0 € 0 195 0 0 
Non engagée faute de moyens car priorité P2, bien 
qu'initialement programmée en 2020 

A l'heure d'internet et des réseaux sociaux, une action dans le 
domaine numérique devrait être considérée comme prioritaire 
pour la RN dans le contexte sociétal actuel (en revanche le 
temps nécessaire à l'animation de pages type "Facebook" 
semble disproportionné par rapport aux besoins d'une RN). 

MS 5.2.9 
Edition d'un document 
de communication du PG 

1 Oui 10 832 € 17 726 € 164 164 100 61 

Ce document, "l'Essentiel du plan de gestion 2017-2026" a été 
réalisé dès le début du PG3 (2018) et finalement édité en 2020. Il 
a été largement diffusé et est mis en ligne :   https://www.cen-
centrevaldeloire.org/fichiers/files/RNVL/RNVL_Essentiel_PG2017-
2026.pdf  
 
Le temps de réalisation ayant été 30% inférieur au prévisionnel, 
le dépassement financier semble résulter des coûts d'édition du 
document. 

Poursuivre sa diffusion et inciter au téléchargement en ligne. 
Le transmettre à RNF pour mise en ligne dans le Pearltree du 
réseau destiné au partage entre gestionnaires. 

MS 5.2.10 
Edition de produits de 
communication 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Programmée en 2ème partie PG (2022-2026) 
Cette action, déjà non conduite au cours du PG2, est pertinente 
en période 2022-2026 

CS 5.2.11 

Recueil de la mémoire et 
des représentations 
locales sur l'évolution de 
la Loire sur le secteur RN 

2 
Non engagée - 
non conforme 

38 168 € 0 € 0 702 0 0 Non engagée faute de moyens car priorité P2 

A engager en recherchant des moyens financiers extérieurs 
auprès de partenaires locaux (ou par le biais d'un stagiaire) : la 
mémoire des anciens va s'éroder rapidement désormais, et va 
s'accélérer au fil; des changements attendus sous l'effet du 
changement climatique. A faire rapidement si elle est 
maintenue. Elle doit être transférée (rattachée) à l'OLT1 car 
c'est sur cet enjeu prioritaire de la RN que s'exerce la pression 
sociale liée à la compréhension erronée des phénomènes à 
l'œuvre dans le lit de la Loire. Le recueil des mémoires est un 
outil à double utilité, l'une d'elles étant d'ouvrir un espace de 
dialogue et de pédagogie active. 

MS 5.2.12 
Réalisation de supports 
sur l'évolution de la Loire 
et son fonctionnement 

2 
Non engagée - 
non conforme 

18 413 € 0 € 0 335 0 0 Non engagée faute de moyens car priorité P2 

Cette action devrait être engagée et passée en priorité  1. Elle 
doit par ailleurs être transférée, comme CS5.2.11, dans l'OLT1 
car c'est sur cet enjeu prioritaire de la RN que s'exerce la 
pression sociale liée à la compréhension erronée des 
phénomènes à l'œuvre dans le lit de la Loire : cela impactera de 
plus en plus l'action des gestionnaires : un rejet de leurs choix 
de gestion "fluviaux" serait très dommageable à l'atteinte des 
OLT. 

In
té

gr
at

io
n

 

CI 5.3.1 

Entretien, 
renouvellement et 
renforcement de la 
signalétique et des 
dispositifs de 
canalisation de la 
fréquentation 

1 Oui 11 737 € 22 531 € 192 234 477 204,1 

Dispositifs de canalisation :  
Dans l'attente d'une analyse SIG lors de l'évaluation finale, à dires 
d'expert (ADE) les dispositifs de canalisation de la fréquentation 
(plots  et barrières fixes et amovibles, sentiers, panneaux 
nautiques camping) sont partiellement complets mais leur état 
qualitatif est "moyen" 
 
Signalétique réglementaire :  

Dispositifs de canalisation : au vu de certaines infractions 
(dépôts de déchets), 1 à 2 accès seraient à fermer, les sentiers 
sont à améliorer (signalétique, balisage, entretien, attractivité) 
et il faut sans doute revoir le moyen d'indiquer et d'attirer les 
randonneurs nautiques vers les campings. Certains points 
devraient aussi être améliorés suite à l'étude "offre 
découverte". 
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Dans l'attente d'une analyse SIG lors de l'évaluation finale, 
l'évaluation à dires d'expert (ADE)  pose le constat d'une 
signalétique  fonctionnelle à 60-80% (bornes limites, panneaux 
entrées terrestres et fluviales, panneaux d'info)  suite à une 
remise à niveau en 2021. 
 
Coût : au vu des dépassements observés (€ et- ETP), les besoins 
de remise en état opérés en 2019-2020-2021 semblent avoir été 
sous-évalués par rapport à l'évolution des dispositifs. 

Signalétique réglementaire :  
Ajouter des pictos "survol" et "embarcations à moteur" + 
renforcer le nouveau dispositif "bouée nautique" + ajouter des 
panneaux d'entrée sur les 3 points 
d'embarquement/débarquement 
 
Bien réévaluer les besoins 2022-2027 afin d'éviter les 
dépassements budgétaires et humains. 

MS 5.3.2 
Edition de dépliants de 
présentation de la RNVL 

1 Oui 28 663 € 1 075 € 4 293 16 5 

A mi-PG, seul le "dépliant RN", support classique d'information de 
la RN et le plus fondamental des 5, est édité en français et 3 
langues étrangères (anglais, allemand et hollandais). Les 
documents pour les publics en situation de handicap, ainsi qu'un 
support nautique, ont été intégrés à l'étude de valorisation 524 et 
leur concrétisation découlerait de cette étude. La réédition du 
topoguide CK, support "nautique", a aussi été noté nécessaire par 
les partenaires de la "Loire du Milieu" (voir action 5.3.3 ci-après). 

Faire aboutir les supports pour les publics en situation de 
handicap et les deux supports nautiques (l'un découlant de 
l'étude "offre de découverte", l'autre étant la réédition du 
topoguide CK) 

MS 5.3.3 

Edition d'un support de 
présentation et de 
découverte de la RN 
pour les randonneurs 
nautiques 

2 En cours 6 249 € 0 € 0 86 7 8 

Cette action n'a pas été formellement engagée car, suite à la 
rencontre inter-partenaires « activités nautiques et espaces 
naturels » d'octobre 2018, l’actualisation et l’amélioration de la 
diffusion du Topoguide « Descentes de Loire – Bourbonnais, 
nivernais, sancerrois », édité en 2014 par les conseils 
départementaux de la Nièvre, du Cher et de l’Allier, ont paru plus 
pertinent dans un premier temps, que l’édition d’un nouveau 
support spécifique à la réserve naturelle. Aussi la réflexion sur 
cette action a  été réorientée vers ce choix : l'action est donc 
considérée comme "en cours" même si les réflexions du groupe 
n'ont pas encore été concrétisées. 

Faire aboutir l'idée de faire intégrer des éléments RN lors de la 
réédition des topoguides "nautique" par les partenaires 
porteurs (FDCK, CD…) 

SP 5.3.4 

Proposition de mesures 
complémentaires 
précisant la 
réglementation de la RN 

2 En cours 7 472 € 1 770 € 24 179 23 13 

2 AP ont été pris et réglementent 2 des 4 activités visées par le 
PG3 : 1 AP survol + 1 AP embarcations à moteur.  
 
Le point noir le plus complexe à gérer sera la question des 
pratiques commerciales et touristiques. Bien que l'arrêté de 
création de la RN prévoit leur interdiction (article 16 "Toute 
activité industrielle est interdite. Peuvent seules être autorisées, 
par le préfet après avis du comité consultatif, les activités 
commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve 
naturelle, dans des lieux prévus à cet effet." et article 19 "Les 
activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par 
le préfet après avis du comité consultatif."),  le choix a plutôt été 
pour l'instant de faire un travail d'accompagnement et 
d'encadrement, notamment sur la question des activités 
nautiques (d'où l'action 5.4.2.) 

Poursuivre le travail et faire aboutir le complément relatif à la 
pêche dans les frayères. 
Sur la question des activités commerciales, une réflexion est à 
poursuivre entre gestionnaire et autorités compétentes pour 
définir si ces pratiques ont un impact fort sur l'état écologique 
de la RN (oui sur la question des sternes, mais il faut confronter 
cela avec l'avis du CS quant à l'avenir de cette espèce au vu des 
changements climatiques attendus). Si oui, alors le respect du 
décret de création est à promouvoir. 

SP 5.3.5 
Veille du territoire et 
surveillance de la 
réserve naturelle 

1 Oui 
116 810 

€ 
57 345 € 49 2 535 1 298 51 

La RN réalise les actions régaliennes de suivi et police chaque 
année et tient un fichier de suivi des infractions qui lui permet de 
jauger la part de chaque type d'infraction et le volume global des 
infractions constatées 
Toutefois, faute d'un second garde assermenté et de moyens 
humains suffisants sur la période, les actions de surveillance sont 
insuffisantes sur la période. 

Commissionnement urgent d'un second garde, retour 
indispensable à des moyens humains suffisants pour conduire 
cette action essentielle en suffisance et en toute sécurité pour 
les agents. Nécessité d'un soutien plus fort de la part de l'OFB 
(nombre d'interventions + spécialités non couvertes par le 
commissionnement RN, police de l'eau : chasse...) 

MS 5.4.1 

Élaboration concertée de 
cahiers de bonnes 
pratiques pour 
l'entretien des ouvrages, 
infrastructures et 
aménagements existants 

2 
Non engagée - 
non conforme 

2 995 € 2 055 € 69 62 42 68 

Un début d'engagement a eu lieu (tentative de construction d'un 
partenariat avec RTE - en 2019-2020 surtout - pour l'entretien 
sous ligne notamment des pelouses à corynéphore), mais qui n'a 
pas abouti et aurait nécessité sans doute un investissement en 
temps bien supérieur pour relancer année après année. Non 
engagée sur les autres volets. L'action est donc considérée 
comme non conduite sur 2017-2021. 
A noter cependant que la gestion de la RD59 (bords de route) a 
été améliorée par prise en compte spontanée par la DDT, ce qui 
atteste de l'amélioration de la prise en compte de la RN dans le 
territoire.  

Certains points de cette action sont clairement des 
incontournables (lignes électriques, captages, ouvrages de 
protection des berges, anciens ouvrages de navigation...) qui 
devront être traitées en priorité sur la fin du PG3. Pour la 
période 2022-2026, un nettoyage / actualisation de cette liste 
pourrait être faite afin de bien identifier les actions prioritaires 
de celles qui sont secondaires ou anecdotiques. 



                       RNN du Val de Loire – Evaluation à mi-parcours du PG 2016-2026 – Emmanuelle Champion, AGENA, avril 2023. 54 

MS 5.4.2 

Accompagnement, 
encadrement et 
valorisation des activités 
sportives, touristiques et 
de découverte utilisant 
le site (RNVL) et son 
image  

2 En cours 13 291 € 33 821 € 254 289 515 178,3 

Seules deux rencontres (2018 et 2019), "Espaces naturels et 
activités nautiques" initiées par  l'équipe de la RNVL ont été 
conduites et ont permis de cibler au moins  une activité 
touristique/découverte et sportive ainsi qu'initier une réflexion à 
l'échelle "Loire-Allier du milieu". Les résultats sont très 
encourageants mais la pandémie semble avoir interrompu la 
dynamique qui, pour le moment, est à l'arrêt et les décisions 
n'ont pas été encore concrétisées 
La RN a aussi mis en œuvre des actions ponctuelles (Biodiv'sport, 
autocollant, signalétique fluviale, évènement "nettoyons la Loire 
en canoë") 

S'agissant d'activités commerciales réglementées (interdites) 
dans le décret de création de la RN (articles 16 et 19), voir 
commentaire sur l'avancement de l'action 534), cette action 
d'accompagnement, qui correspond à un choix stratégique 
délibéré du gestionnaire (plutôt qu'une action coercitive), 
devrait être considérée comme prioritaire et non comme 
secondaire. 
En outre, au vu du dépassement (€ et ETP) observé sur la 
période, son dimensionnement pour la période 2022-2027 
doit être retravaillé. 

IP 5.4.3 
Gestion des populations 
surabondantes de 
sangliers 

1 Oui 29 696 € 46 905 € 158 663 1 039 156,7 
Accompagnement réalisé avec régularité par la RN, de même que 
la participation à la formation restreinte "chasse" 

Action récurrente d'un PG à l'autre, éminemment 
chronophage, mais indispensable au vu du niveau de pression 
sociale sur cette question que l'on retrouve sur une majorité de 
RN françaises. 
Son dimensionnement (€ et ETP) doit être retravaillé pour 
cadrer avec la réalité des besoins annuels. 
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CI 5.5.1 
Aménagement et 
entretien des berges et 
des accès 

3 Oui 12 496 € 7 439 € 60 273 181 66 
La RN a répondu aux 6 sollicitations reçues depuis 2016, et ses 
avis ont été suivis (malgré un "raté au démarrage" sur l'une des 6) 

Cette action répond à une demande sociale (pression) exercée 
par la population à l'endroit du gestionnaire (demande 
paysagère de "voir la Loire" et "promener le chien" (cf. enquête 
2014). Malgré sa priorité 3, elle ne pas être négligée. 

CS 5.5.2 

Réalisation d'une étude 
de la valeur ajoutée de la 
RN à son territoire et 
valorisation 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Action programmée sur la période 2022-2026. 
A engager si possible en recherchant des moyens 
complémentaires auprès de cofinanceurs régionaux ou locaux. 
Le niveau de priorité (3) est pertinent. 

MS 5.5.3 
Organisation d'un 
évènementiel 
participatif et festif 

2 
Non engagée - 
non conforme 

18 595 € 0 € 0 421 0 0 

Non engagée faute de moyens car priorité P2. 
Malgré le besoin identifié dès le PG2, l'action n'a pas été mise en 
œuvre et aucun événement festif, convivial et fédérateur 
spécifique n'a été développé, ce qui est regrettable. Pour pallier 
ce manque, la RN prend soin de relier autant que possible ses 
animations (PA 5.2.1) à des évènements locaux, permettant ainsi 
d'inscrire la RNVL dans la vie culturelle locale. 

Le niveau de priorité (2) interroge, quand on sait à quel point 
l'acceptation passe par la qualité relationnelle, individuelle 
mais aussi collective. 

MS 5.5.4 
Accueil de groupes et 
médias 

2 Oui 23 649 € 6 886 € 29 527 134 25 

Bien engagée et de très nombreuses actions conduites alors que 
l'équipe RNVL n'a jamais mené de démarche prospective sur 
cette action, qui se fait toujours en fonction des sollicitations. 
D'après les RA, la RN semble répondre à toutes les sollicitations, 
mais faute d'un outil de suivi des sollicitations "refusées" (nb et 
argument du refus), ce résultat est totalement biaisé : le nombre 
d'opérations de valorisation s'effondre à partir de 2019 : de 2016 
à 2018, on note 9/5/8 opérations annuelles, puis seulement 
3/4/1 de 2019 à 2021, alors que les sollicitations sont toujours 
aussi nombreuses voire plus nombreuses (n'ayant pas été 
comptabilisées, il n'est hélas pas possible de calculer 
l'effondrement du taux de réponse pour objectiver ce constat).   
En effet, alors que l'équipe RNVL répondait quasi toujours 
favorablement lors du PG2, elle est contrainte depuis le PG3 par 
manque de moyens, de refuser de répondre à des sollicitations 
(priorisation, refus systématique selon les années... Le risque 
étant qu'à force de ne pas donner suite, la RNVL risque de ne plus 
être identifiée par ces publics (groupes et médias). 

Ainsi que prévu initialement par le PG, il serait sans doute plus 
efficace de développer davantage ce type d'animation à 
destination de groupes "locaux" - constitués ou non - plutôt 
que des visite guidées tous publics qui ne rassemblent souvent 
peu de personnes quoique donnant l'occasion de communiquer 
plus largement et de montrer la présence de la RN sur le 
territoire. Le démarchage actif de nouveaux publics (clubs de 
sport, associations de parents d'élèves, comités d'entreprise...) 
serait sans aucun douter une piste à suivre pour à la fois 
toucher des groupes déjà constitués, locaux et de toucher des 
publics "non conquis" 

      
Total OLT5   

  
612 287 

€ 
306 530 

€ 
50 12 008 6 358 52,9   
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  Etat 

d'avancement au 
31/12/2021 

 
(mi-parcours) 

Bilan financier Bilan moyens humains 

Commentaire Perspectives 2nde période du PG 
OLT 

Code 
action 

ACTION Priorité 

            

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-2021 

taux 
(%) 

Prévisionnel 
PG3 

2017-2021 

Exécuté 
 2017-
2021 

taux 
(%) 

OLT6 

Fo
n

ct
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o
u
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n
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EI 6.0.1 
Evaluation de la gestion de 
la RN  

1 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - Non concerné sur 2017-2021 

L'évaluation à mi-parcours correspond à cette action, elle est 
conduite dans le respect du calendrier en 2022 
Evaluation finale à conduire en fin de PG3, conformément au 
prévisionnel initial 

MS 6.1.1 

Participation aux réseaux 
de gestionnaires d'espaces 
naturels et de scientifiques 
en lien avec les intérêts et 
enjeux de la RN 

1 Oui 69 830 € 44 809 € 64 1 326 830 62,6 

Réseaux : Sans tenir compte de l'année particulière 2020 
(Covid), la participation de la RN aux réseaux est en nette 
baisse par rapport à la période précédente (31% seulement, 
soit un score 2 au lieu d'un score 4 au cours du PG2) : si la RN 
continue de participer régulièrement à la quasi-totalité des 
événements organisés par les réseaux CEN, sa régularité de 
participation a décru quant aux réseaux de gestionnaires 
locaux, et a diminué de moitié pour le réseau RNF où l'équipe 
continue de participer à presque tous les congrès, mais ne 
participe plus aux séminaires de travail des commissions. 
Programmes : la RN continue à participer régulièrement aux 
programmes PastoLoire et Natura 2000, les deux programmes 
cœur qui impactent le plus immédiatement son action 

A poursuivre en améliorant la régularité de participation aux 
commissions techniques de réflexion 

MS 6.2.1 

Participation aux 
programmes et politiques 
de gestion intégrée de 
l'axe Loire  

1 En cours 10 686 € 12 127 € 113 234 267 114 

Les équipes CENB et CENC, par le biais de la cellule interne 
"milieux humides", participent aux politiques de l'eau. Un 
tableur de suivi est en place mais il n'est pas exploité par la 
RNVL pour valorisation dans le RA (à mettre en place pour le 
PG3bis). A noter que les CEN ne sont pas membres des 
instances de gouvernance du SDAGE et qu'il n'y a pas de SAGE 
sur la Loire moyenne, ce qui explique l'absence de toute 
participation du gestionnaire dans ce domaine. En revanche, 
le gestionnaire (cellule MH) participe activement aux 
instances des Contrats Territoriaux ou Contrats de Rivière 
transversaux ou contigus à la RNVL. Cette répartition des 
missions est très pertinente, mais il manque clairement une 
instance d'échange et de partage des résultats afin que 
chaque équipe s'approprie ce que fait l'autre : un "groupe 
Loire" entre les 3 CEN (Allier, Bourgogne et Centre) s'est réuni 
les 2 premières années de mise en œuvre du PG3, puis ne 
s'est plus réuni.  

A poursuivre. Améliorer le partage avec l'équipe support et 
avec les équipes thématiques internes (préparation des 
réunions à l'amont pour faire remonter les enjeux RN 
spécifiques + débriefing à l'aval de la réunion pour faire retour 
des avancées ou points d'alerte pour la RNN). 
Réactiver le "groupe Loire" entre les 3 CEN (Allier, Bourgogne, 
Centre) afin de dégager la stratégie d'action au long de l'axe 
Loire et améliorer la transversalité. 
Veiller à tenir un cahier d'enregistrement des réunions 
(couvertes ou non par l'équipe), des enjeux remontés, des 
perspectives pour la RN, afin d'en faire retour dans les RA.  

MS 6.3.1 
Animation des instances 
de gouvernance de la RN 

1 Oui 55 636 € 49 960 € 90 1 248 957 77 

L'animation des instances de gouvernance de la RN est bonne 
globalement. Les CCG en particulier, ont des formats tout à 
faits remarquables -souvent accompagnés de sessions de 
terrain ou de présentation spécifiques et d'un repas convivial 
à la mi-journée). En revanche, le recours au CS sur ce premier 
mi-parcours est un peu insuffisant pour permettre de 
conserver des liens de qualité sur le long terme. En effort 
devrait être mise en deuxième période du PG 

A poursuivre en veillant à la régularité des échanges avec le CS : 
sa mobilisation sur 2022-2026 sera importante pour certains 
indicateurs d'état et leur seuillage, et pour décider de la 
pertinence ou non des actions prévues sur les annexes 
hydrauliques vue l'évolution inévitable de la dynamique fluviale 

MS 6.3.2 

Rencontres régulières avec 
les acteurs locaux et 
accompagnement de 
projets  

1 Oui 17 761 € 23 277 € 131 390 522 134 

La RN répond aux sollicitations, mais indique répondre de plus 
en plus sur un mode "flux tendu" et en ne donnant suite 
qu'aux priorités absolues, alors même que le prévisionnel (€ 
et ETP) est dépassé sur la période : cette dichotomie 
démontre qu'il existe une inflation du nombre de 
sollicitations extérieures auprès de la RN.  

Le retour à la normale dans ce domaine est une urgence : cela 
nécessitera de redimensionner le temps à prévoir sur l'action, 
notamment en tenant compte de l'accroissement des 
sollicitations et/ou en développant des outils de réponse plus 
automatisées si cela est possible dans quelques domaines (ex. 
guides de travaux à l'image de ce qu'a pu développer la RNN 
des Hauts de Chartreuse cf. site web de la RN) ? 

MS 6.3.3 

Suivi et gestion 
photographique de l'action 
des gestionnaires et de 
l'évolution du site 

3 
Non engagée - 
non conforme 

0 0 - 0 0 - 
Cette action de priorité 3 n'a pas été engagée faute de 
moyens humains pour gérer les bases de données photo et 
l'archivage.  

L'équipe prévoit de le réaliser sur 2022-2026. Cette action 
constitue un plus (mémoire de l'action + partage avec les 
partenaires), mais elle reste de priorité 3 et n'est pas 
indispensable au bon fonctionnement de la RN 

MS 6.3.4 
Suivi des demandes 
d'autorisations 

1 Oui 16 247 € 15 056 € 93 359 329 92 
Action réalisée, dont le rapportage figure dans les rapports 
d'activités annuels 

A poursuivre 

MS 6.3.5 
Définition de la politique 
pénale et participation aux 
MISEN 58 et 18 

1 En cours 10 500 € 4 762 € 45 203 96 47 
Seule la participation régulière à la MISEN a été réalisée : la 
finalisation de la politique  pénale n'a pas été faite faute de 
temps / moyens humains 

Faire aboutir en priorité la finalisation de la politique pénale 
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MS 6.3.6 
Gestion administrative, 
matérielle et financière 

1 Oui 196 252 € 364 667 € 186 4 165 5 668 136 

Rapports d'activités et programmations financières sont faites 
chaque année conformément aux échéances. Concernant la 
conformité des moyens déployés par rapport aux besoins et à 
la DO, voir l'analyse financière attachée à l'évaluation à mi-
parcours. Le différentiel entre le taux de surconsommation 
budgétaire et le taux de surconsommation ETP, s'explique par 
: les aléas de remplacement du GT historique; le doublement 
non anticipé des frais de gestion de l'Antenne de La Charité 
par rapport aux anciens locaux de Pouilly ; le coût du 
personnel CEN venu en support de l'équiper RN (coût salarial 
supérieur) ;  
 
Volet actions participatives : Sur 10 actions réalisées parmi 
celles où une participation potentielle externe était pré-
identifiée dans le PG3, la RN en a effectivement ouvert 6 à la 
participation extérieure (acteurs, public), soit 60%. 

A poursuivre. Quelques rares points d'amélioration possible 
(voir recommandation du rapport d'évaluation à mi-parcours). 
 
Scinder sous la forme d'une action dédiée, l'animation du volet 
"actions participatives". 
 
Attention toutefois à redimensionner les moyens humains et 
financiers nécessaires à cette action : les besoins en ETP doivent 
être revus (dépassés de 136% par rapport au prévisionnel) ; le 
calcul de son coût doit aussi tenir compte des nouveaux frais de 
gestion des locaux de La Charité s/L, ainsi que des frais de 
structure et du temps des équipes support (comptable...) (non 
inclus semble-t-il dans le calcul initial du BP du PG3, expliquant 
pour partie la surconsommation financières à hauteur de 186%) 
de 186%)  
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CS 6.4.1 
Recherche de frayères à 
lamproies marines 

1 
Non engagée - 
non conforme 

5 115 € 0 € 0 39 0 0 Manque de moyens 
Forte responsabilité potentielle de la RN donc action de priorité 
1 à conduire absolument 

CS 6.4.2 

Veille  naturaliste sur des 
espèces animales et 
végétales pressenties à 
responsabilité  

1 
Non engagée - 
non conforme 

13 385 € 2 544 € 19 312 61 19 
Action régulièrement  supprimée en programmation annuelle 
faute de moyens, info et données fragmentaires récoltées à 
l'occasion d'autres missions de terrain. 

Action prioritaire si le gestionnaire doit être en mesure 
d'actualiser l'état de la RN pour le diagnostic du PG4. 

CS 6.4.3 
Inventaire des coléoptères 
ripicoles 

1 
Non engagée - 
non conforme 

16 240 € 0 € 0 31 0 0 Manque de moyens 
Action prioritaire compte tenu de m'importance du 
compartiment "boisements" pour cette RNN alluviale, et vu les 
évolutions attendues en lien avec le changement climatique 

CS 6.4.4 
Inventaires des 
chiroptères 

1 
Non engagée - 
non conforme 

16 437 € 0 € 0 31 0 0 Manque de moyens 
Complément de connaissances intéressant mais non prioritaire 
si des choix budgétaires doivent être faits 

CS 6.4.5 
Inventaires des 
hyménoptères apoïdes 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Complément de connaissances intéressant mais non prioritaire 
si des choix budgétaires doivent être faits 

CS 6.4.6 
Inventaires des 
éphémèroptères-
plécoptères 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Complément de connaissances intéressant mais non prioritaire 
si des choix budgétaires doivent être faits 

CS 6.4.7 Inventaires des arachnides 3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Complément de connaissances intéressant mais non prioritaire 
si des choix budgétaires doivent être faits 

CS 6.4.8 
Mise à jour de l'inventaire 
botanique 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Action nécessaire à l'actualisation du diagnostic du PG4 : à 
conduire 

CS 6.4.9 
Mise à jour de l'inventaire 
des papillons hétérocères 

2 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Action nécessaire à l'actualisation du diagnostic du PG4 : à 
conduire 

CS 6.4.10 
Mise à jour de l'inventaire 
des micromammifères 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Action nécessaire à l'actualisation du diagnostic du PG4 : à 
conduire 

CS 6.4.11 
Inventaires des 
champignons 

3 
Non engagée - 
conforme 

0 € 0 € - 0 0 - identifiée sur  2022-26 
Complément de connaissances intéressant mais non prioritaire 
si des choix budgétaires doivent être faits 

CS 6.4.12 Inventaires des bryophytes 1 Oui 5 977 € 1 632 € 27 23 0 0 
Stage ayant nécessité peu d'encadrement de la part de la RN. 
Voir rapport CBN, réf. 6.4.12-CS_RNVL-
PG3_RapportBRYOPHYTE_CBN2020-O-Bardet 

- 

      
Total OLT6   

  
434 065 € 518 834 € 120 8 362 8 731 104   

Bilan établi à partir de l’ensemble des rapports d’activités annuels de la RNN du Val de Loire, du troisième plan de gestion de la RNN 2017-2021, ainsi que de l’ensemble des rapports d’études disponibles fournis par la RNN : voir bibliographie en 

fin de rapport12.  

                                                           
12 POINTECOUTEAU, « Réserve Naturelle du Val de Loire - Rapport d’activités et financier - année 2017 »; POINTECOUTEAU, « Réserve Naturelle du Val de Loire - Rapport d’activités et financier - année 2018 »; POINTECOUTEAU, « Réserve Naturelle du Val de Loire - Rapport d’activités et financier - année 2019 »; POINTECOUTEAU, « Réserve 

Naturelle du Val de Loire - Rapport d’activités et financier - année 2020 »; POINTECOUTEAU, « Réserve Naturelle du Val de Loire - Rapport d’activités et financier - année 2021 »; VILLEMEY, « RNN du Val de Loire - Suivi du Solidage glabre sur le Val d’Herry - Année 2019 »; MAZUEL, « RNN du Val de Loire - Plan de gestion 2017-2026 Action CS 
3.0.1 : Evaluation décennale de l’état de conservation des boisements alluviaux à bois dur Relevés et analyse 2018 »; JEANNEY, « Analyse des facteurs environnementaux encadrant la nidification des oiseaux du lit mineur de la Loire moyenne »; Haessler, « RNN du Val de Loire, plan de gestion 2017-2026, action CS 1.0.5 : Suivi de la dynamique 
de renouvellement des saulaies blanches - Relevés et analyse 2017 »; DONCHEVA, « Caractérisation des impacts du bois en rivière sur les dynamiques géomorphologiques en Loire moyenne »; DANDOUAU, « Evaluation des pratiques pastorales - Méthode de suivi technique de l’incidence du pâturage sur les milieux ouverts »; CHEVALIER, 
« Projet BioMareau II (2016 2019) « Dynamique de recolonisation de la biodiversité après travaux d’entretien du lit de la Loire » »; BARDET, « RNN du Val de Loire - Inventaires bryologiques 2020 »; ARNAUD, « Suivi du Crapaud calamite et du Triton ponctué sur la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire »; CLE Loire en Rhône Alpes, « La 
grande migration piscicole »; Agence de l’eau Loire Bretagne, « Évolution 2007-2021 de la qualité annuelle des cours d’eau - Station : 04045900 - LOIRE à FOURCHAMBAULT »; Agence de l’eau Loire Bretagne, « Évolution 2007-2021 de la qualité annuelle des cours d’eau - Station : 04046800 - LOIRE à SAINT-SATUR »; Conservatoire des sites 
naturels Bourguignons, « RNN du Val de Loire, Plan de gestion 2010-2014 - Année 2010 - Action CS 13 : Etat des lieux des populations de Crapaud calamite »; FRITSCH, « RNN du Val de Loire - 3ème Plan de gestion 2017-2026 - Action CS1.0.13 : Suivi annuel des libellules gomphidés - Bilan 2018 »; FRITSCH, « RNN du Val de Loire - 3ème Plan de 
gestion 2017-2026 Action CS1.0.13 : Suivi annuel des libellules gomphidés - Bilan 2019 »; FRITSCH, « DOCOB des sites Natura 2000 Loire-Allier - Suivi floristique des annexes hydrauliques, Bilan 2019 ».  
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Annexe 2. Seuillage des indicateurs d’Etat 
 

 

Objectifs à long terme
Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le long terme)
Indicateurs d'ETAT Metriques

Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Efficacité

(score à 

atteindre)

Stabilité de la surface d'alluvions non 

végétalisée par rapport à la plus 

ancienne référence disponible : la 

capacité morphogénique est maintenue 

intacte

Action 

morphogénique des 

crues

Rythme moyen d'évolution des 

surfaces de bande active 

(eau+sable) (ha/an)

inconnu
Regression décennale moyenne > 

4ha/an

Régression décennale moyenne [1-

4ha/an[
Stabilité des surfaces sur 10 ans

Augmentation significative des surfaces 

> 1ha/an
4

Fréquence annuelle (moyenne sur 10 

ans) et périodicité des crues selon leur 

niveau  (submersion des bancs et bras 

morts, crues printanières)

inconnu Pas d'inondation des milieux possible

Régime des crues fortement perturbé 

par rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Perturbation faible (conservation du 

régime global avec altération modérée 

d'une partie des paramètres) du régime 

Aucune perturbation du régime des 

crues par rapport à la plus ancienne 

référence disponible

4

Durée totale moyenne des crues de 

débit > XXXX m3/s
inconnu aucune crue morphogène

durée moyenne des crues annuelles [1-

5j[

durée moyenne des crues annuelles [5-

10j[

durée moyenne des crues annuelles > = 

10j

Stabilité décennale du débit moyen par 

rapport aux valeurs historiques 

(moyenne 1967-2008 mesuré à la 

station de Givry : 318m3/s)

Débit moyen
Débit journalier moyen décennal à la 

station de Givry (Banque Hydro)
inconnu < 100 m3/s [100-200 m3/s[ [200-300 m3/s[ > 300m3/s 4

Débit d'étiage

Fréquence annuelle  et durée 

(moyennes sur 10 ans) des débits 

d'étiages et Niveau de variation 

annuelle des étiages entre 40m3/ est 

60m3/s

inconnu
Débit très perturbé (écart >50%) par des 

aménagements

Etiage moyennement perturbé (écart 

<50%) par des aménagements (soutien 

d'étiage, dérivation, pompages) ou 

perturbations ponctuelles

Etiage faiblement perturbé, sans impact 

identifié sur les communautés riveraines 

Etiage non perturbé, avec un débit 

variant entre 40m3/s et 60m3/s
4

Durée d'étiage
nb de jours (moyenne décennale) 

/an avec un débit < 40m3/s
inconnu ? ? ? ?

Le niveau de la nappe alluviale se 

maintient 

Niveau piézométrique médian et 

moyen annuel de la nappe
inconnu

La nappe n'est plus du tout accessible à 

la végétation sur l'ensemble de la 

réserve et perte totale d'alimentation 

phréatique des annexes hydrauliques

Enfoncement supérieur au plancher de 

graviers sur une grande partie de la 

réserve ou perte d'alimentation 

phréatique sur certaines annexes 

hydrauliques

Nappe ayant enregistré un enfoncement 

modéré mais nappe > graviers et 

alimentant les annexes hydrauliques 

historiquement phréatiques

Aucune perturbation, nappe facilement 

accessible sur toute la réserve, gradient 

des espaces aquatiques aux milieux 

terrestres

4

L'amplitude du battement naturel de la 

nappe est conservé par rapport aux plus 

anciennes références disponibles

Amplitude du battement piézométrique inconnu

Battement très amoindri (écart > 50%) 

(canaux de dérivation ou lacs de retenue 

à niveau constant) ou aucun battement 

de la nappe

Battement perturbé (écart < 50%), plus 

faible que le battement naturel

Battement naturel faiblement perturbé 

(écart sur l'amplitude < 20%)

Aucune perturbation, battement naturel 

conservé
4

Reconstitution de la charge de fond Profil en long

  évolution décennale et séculaire du 

profil en long (cf AL Pêcheur)

(et appréciation quzalittaive du débit 

(ou volume) décennal et séculaire de la 

charge de fond)

inconnu

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond en reconstitution.

Profil en long : amélioration par rapport à la 

référence 2014

4

Stabilité de la charge en suspension par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Charge en 

suspension

Débit (ou volume ) décennal de la 

charge en MES
inconnu

Charge en suspension soit quasi disparue 

soit en très grande augmentation dû aux 

apports anthropiques

Charge en suspension en forte diminution 

au pas de temps décennal ou fortement 

réduite par rapport à la plus ancienne 

référence disponible

Charge en suspension stable au pas de 

temps décennal et modérément réduite par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Stabilité de la charge en suspension par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

4

Les débris ligneux sont présents et 

diversifiés

Macro-restes 

naturels

Quantité et diversité des macro-

restes naturels
inconnu Aucun embâcle visible Présence d'embâcles faible

Présence d'embâcles mais tous de la 

même taille

Présence d'embâcles importante et de 

tailles variées
4

Fblt - Matières organiques et oxydables inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Matières azotées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Nitrates inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Matières phosphorées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières organiques et oxydables inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières azotées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Nitrates inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières phosphorées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

La connectivité amont-aval est 

fonctionnelle (en particulier le rôle 

corridor / poissons migrateurs)

Poissons grands 

migrateurs utilisant 

la RNNVL  (Saumon, 

Aloses, Anguilles, 

Truite de mer, 

Nb moyen annuel cumulé 

d'individus dénombrés aux stations 

de comptage de Decize + Vichy

inconnu
[0-2250[ individus/an sur la décennie du 

PG

[2250-4500[ individus/an sur la 

décennie du PG

[4500-6750[ individus/an sur la 

décennie du PG

[6750-9000[ individus/an sur la 

décennie du PG

> 9000 individus / an 

sur la décennie du PG
5

La reproduction sexuée des salicacées 

(Populus nigra et Salix spp) est effective, 

toutes les classes d'âges sont bien 

représentées 

Saulaies pionnières

Densités des classes d'âge des 

salicacées

(Evolution de la répartition des 

arbres en classes de hauteur des 

arbres (<2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-20 

m, >20 m))

inconnu

Les classes inférieures à 10m fournissent chacune 

moins de 5% des tiges (régénération quasiment 

absente) 

Les classes de hauteur inférieure à 10m fournissent 

chacune moins de 10% des tiges de Salicacées 

(régénération insuffisante) 

Les Salicacées sont présents dans toutes les classes 

de hauteur : des semis inférieurs à 50cm aux arbres 

de grande taille et répartis de manière hétérogène. 

Chaque  classe apporte 5 à 20% d’espèces à bois 

tendres (une classe déficitaire possible). 

Les Salicacées sont présents dans toutes les classes 

de hauteur : des semis inférieurs à 50cm aux arbres 

de grande taille et répartis de manière homogène. 

Chaque classe fournit de 15 à 25% des tiges. 

5

Les surfaces de pelouses pionnières à 

corynéphore se maintiennent a minima 

sur la RNVL

Pelouses à 

corynéphore
Surface inconnu [0-1,75[ ha [1,75-3,5 ha[ [3,5-5,25 ha[ [5,25 ha-7ha[ >7ha 5

Le Crap. calamite utilise tous les 

chenaux favorables potentiels
Crapaud Calamite

Ratio chenaux occupés / chenaux 

potentiellement favorables
inconnu 0 < 25% 25 à 50% 50 à 75% > 75% 5

Le Gomphe serpentin est bien 

représenté parmi les gomphidés
Gomphe serpentin

Ratio annuel d'exuvies de Gomphe 

serpentin / autres gomphes 

(moyenne décennale)

inconnu 0-20% [ [20-40% [ [40-60%[ [60-70%[ [70% et + 5

La qualité PHYSICO-CHIMIQUE de l'eau 

(niveau trophique et toxiques) est très 

bonne à l'amont (station de 

Fourchambault) et à l'aval (station de St 

Satur)

Aucune perturbation du régime des 

crues par rapport à la plus ancienne 

référence disponible
Crues

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

SEQ Eau

OLT 1 

FAVORISER UNE DYNAMIQUE 

FLUVIALE ACTIVE ET MAINTENIR LES  

RÔLES ECOLOGIQUES DE LA RN 

POUR LES HABITATS ET ESPÈCES DU 

LIT VIF

Etiage faiblement perturbé,

sans impact identifié sur les 

communautés du lit vif et riveraines, 

avec un débit variant entre 40m3/s et 

60m3/s

Fonctionnement de 

la nappe phréatique 

et des échanges 

nappe/rivière

VISION A LONG TERME
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Objectifs à long terme
Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le long terme)
Indicateurs d'ETAT Metriques

Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Efficacité

(score à 

atteindre)

Stabilité de la surface d'alluvions non 

végétalisée par rapport à la plus 

ancienne référence disponible : la 

capacité morphogénique est maintenue 

intacte

Action 

morphogénique des 

crues

Rythme moyen d'évolution des 

surfaces de bande active 

(eau+sable) (ha/an)

inconnu
Regression décennale moyenne > 

4ha/an

Régression décennale moyenne [1-

4ha/an[
Stabilité des surfaces sur 10 ans

Augmentation significative des surfaces 

> 1ha/an
4

Fréquence annuelle (moyenne sur 10 

ans) et périodicité des crues selon leur 

niveau  (submersion des bancs et bras 

morts, crues printanières)

inconnu Pas d'inondation des milieux possible

Régime des crues fortement perturbé 

par rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Perturbation faible (conservation du 

régime global avec altération modérée 

d'une partie des paramètres) du régime 

Aucune perturbation du régime des 

crues par rapport à la plus ancienne 

référence disponible

4

Durée totale moyenne des crues de 

débit > XXXX m3/s
inconnu aucune crue morphogène

durée moyenne des crues annuelles [1-

5j[

durée moyenne des crues annuelles [5-

10j[

durée moyenne des crues annuelles > = 

10j

Stabilité décennale du débit moyen par 

rapport aux valeurs historiques 

(moyenne 1967-2008 mesuré à la 

station de Givry : 318m3/s)

Débit moyen
Débit journalier moyen décennal à la 

station de Givry (Banque Hydro)
inconnu < 100 m3/s [100-200 m3/s[ [200-300 m3/s[ > 300m3/s 4

Débit d'étiage

Fréquence annuelle  et durée 

(moyennes sur 10 ans) des débits 

d'étiages et Niveau de variation 

annuelle des étiages entre 40m3/ est 

60m3/s

inconnu
Débit très perturbé (écart >50%) par des 

aménagements

Etiage moyennement perturbé (écart 

<50%) par des aménagements (soutien 

d'étiage, dérivation, pompages) ou 

perturbations ponctuelles

Etiage faiblement perturbé, sans impact 

identifié sur les communautés riveraines 

Etiage non perturbé, avec un débit 

variant entre 40m3/s et 60m3/s
4

Durée d'étiage
nb de jours (moyenne décennale) 

/an avec un débit < 40m3/s
inconnu ? ? ? ?

Le niveau de la nappe alluviale se 

maintient 

Niveau piézométrique médian et 

moyen annuel de la nappe
inconnu

La nappe n'est plus du tout accessible à 

la végétation sur l'ensemble de la 

réserve et perte totale d'alimentation 

phréatique des annexes hydrauliques

Enfoncement supérieur au plancher de 

graviers sur une grande partie de la 

réserve ou perte d'alimentation 

phréatique sur certaines annexes 

hydrauliques

Nappe ayant enregistré un enfoncement 

modéré mais nappe > graviers et 

alimentant les annexes hydrauliques 

historiquement phréatiques

Aucune perturbation, nappe facilement 

accessible sur toute la réserve, gradient 

des espaces aquatiques aux milieux 

terrestres

4

L'amplitude du battement naturel de la 

nappe est conservé par rapport aux plus 

anciennes références disponibles

Amplitude du battement piézométrique inconnu

Battement très amoindri (écart > 50%) 

(canaux de dérivation ou lacs de retenue 

à niveau constant) ou aucun battement 

de la nappe

Battement perturbé (écart < 50%), plus 

faible que le battement naturel

Battement naturel faiblement perturbé 

(écart sur l'amplitude < 20%)

Aucune perturbation, battement naturel 

conservé
4

Reconstitution de la charge de fond Profil en long

  évolution décennale et séculaire du 

profil en long (cf AL Pêcheur)

(et appréciation quzalittaive du débit 

(ou volume) décennal et séculaire de la 

charge de fond)

inconnu

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond quasiment disparue.

Profil en long : forte incision par rapport à la 

référence historique

Charge de fond en reconstitution.

Profil en long : amélioration par rapport à la 

référence 2014

4

Stabilité de la charge en suspension par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Charge en 

suspension

Débit (ou volume ) décennal de la 

charge en MES
inconnu

Charge en suspension soit quasi disparue 

soit en très grande augmentation dû aux 

apports anthropiques

Charge en suspension en forte diminution 

au pas de temps décennal ou fortement 

réduite par rapport à la plus ancienne 

référence disponible

Charge en suspension stable au pas de 

temps décennal et modérément réduite par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

Stabilité de la charge en suspension par 

rapport à la plus ancienne référence 

disponible

4

Les débris ligneux sont présents et 

diversifiés

Macro-restes 

naturels

Quantité et diversité des macro-

restes naturels
inconnu Aucun embâcle visible Présence d'embâcles faible

Présence d'embâcles mais tous de la 

même taille

Présence d'embâcles importante et de 

tailles variées
4

Fblt - Matières organiques et oxydables inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Matières azotées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Nitrates inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

Fblt - Matières phosphorées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières organiques et oxydables inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières azotées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Nitrates inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

StS - Matières phosphorées inconnu Mauvaise Passable Bonne Très bonne 4

La connectivité amont-aval est 

fonctionnelle (en particulier le rôle 

corridor / poissons migrateurs)

Poissons grands 

migrateurs utilisant 

la RNNVL  (Saumon, 

Aloses, Anguilles, 

Truite de mer, 

Nb moyen annuel cumulé 

d'individus dénombrés aux stations 

de comptage de Decize + Vichy

inconnu
[0-2250[ individus/an sur la décennie du 

PG

[2250-4500[ individus/an sur la 

décennie du PG

[4500-6750[ individus/an sur la 

décennie du PG

[6750-9000[ individus/an sur la 

décennie du PG

> 9000 individus / an 

sur la décennie du PG
5

La reproduction sexuée des salicacées 

(Populus nigra et Salix spp) est effective, 

toutes les classes d'âges sont bien 

représentées 

Saulaies pionnières

Densités des classes d'âge des 

salicacées

(Evolution de la répartition des 

arbres en classes de hauteur des 

arbres (<2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-20 

m, >20 m))

inconnu

Les classes inférieures à 10m fournissent chacune 

moins de 5% des tiges (régénération quasiment 

absente) 

Les classes de hauteur inférieure à 10m fournissent 

chacune moins de 10% des tiges de Salicacées 

(régénération insuffisante) 

Les Salicacées sont présents dans toutes les classes 

de hauteur : des semis inférieurs à 50cm aux arbres 

de grande taille et répartis de manière hétérogène. 

Chaque  classe apporte 5 à 20% d’espèces à bois 

tendres (une classe déficitaire possible). 

Les Salicacées sont présents dans toutes les classes 

de hauteur : des semis inférieurs à 50cm aux arbres 

de grande taille et répartis de manière homogène. 

Chaque classe fournit de 15 à 25% des tiges. 

5

Les surfaces de pelouses pionnières à 

corynéphore se maintiennent a minima 

sur la RNVL

Pelouses à 

corynéphore
Surface inconnu [0-1,75[ ha [1,75-3,5 ha[ [3,5-5,25 ha[ [5,25 ha-7ha[ >7ha 5

Le Crap. calamite utilise tous les 

chenaux favorables potentiels
Crapaud Calamite

Ratio chenaux occupés / chenaux 

potentiellement favorables
inconnu 0 < 25% 25 à 50% 50 à 75% > 75% 5

Le Gomphe serpentin est bien 

représenté parmi les gomphidés
Gomphe serpentin

Ratio annuel d'exuvies de Gomphe 

serpentin / autres gomphes 

(moyenne décennale)

inconnu 0-20% [ [20-40% [ [40-60%[ [60-70%[ [70% et + 5

La qualité PHYSICO-CHIMIQUE de l'eau 

(niveau trophique et toxiques) est très 

bonne à l'amont (station de 

Fourchambault) et à l'aval (station de St 

Satur)

Aucune perturbation du régime des 

crues par rapport à la plus ancienne 

référence disponible
Crues

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

SEQ Eau

OLT 1 

FAVORISER UNE DYNAMIQUE 

FLUVIALE ACTIVE ET MAINTENIR LES  

RÔLES ECOLOGIQUES DE LA RN 

POUR LES HABITATS ET ESPÈCES DU 

LIT VIF

Etiage faiblement perturbé,

sans impact identifié sur les 

communautés du lit vif et riveraines, 

avec un débit variant entre 40m3/s et 

60m3/s

Fonctionnement de 

la nappe phréatique 

et des échanges 

nappe/rivière

VISION A LONG TERME
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Objectifs à long terme

Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre 

sur le long terme)

Indicateurs d'ETAT Metriques
Indéterminé

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Optimum

(score à 

atteindre)

Surface pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Morcellement  moyen des entités pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Milieux arbustifs : recouvrement pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Milieux arbustifs : colonisation pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Espèces rudérables : recouvrement pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Groupements prairiaux : recouvrement pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Présence d'EEE pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

Atteintes aux entités pas de donnée 7-8 sites 5-6 sites 3-4 sites 1-2 sites 0 sites 5

% Espèces prairiales pas de donnée 10-14 sites 6-9 sites 3-5 sites 1-2 sites 0 sites 5

% Espèces rudérales pas de donnée 10-14 sites 6-9 sites 3-5 sites 1-2 sites 0 sites 5

Colonisation en ligneux pas de donnée 10-14 sites 6-9 sites 3-5 sites 1-2 sites 0 sites 5

% Sol nu pas de donnée 10-14 sites 6-9 sites 3-5 sites 1-2 sites 0 sites 5

Présence d'EEE pas de donnée 10-14 sites 6-9 sites 3-5 sites 1-2 sites 0 sites 5

Buplèvre de Gérard Tendance de présence (qualitatif) pas de donnée baisse - maintien - augmentation 5

Centaurée maculée Tendance de présence (qualitatif) pas de donnée baisse - maintien - augmentation 5

Gagée des prés Tendance de présence (qualitatif) pas de donnée baisse - maintien - augmentation 5

Cortèges floristiques ? Cortèges d'orthoptères (dont O; 

souffrée) ?
5

Cortèges lépidoptérologiques (dont Cuivré des marais) ? 5

A construire durant la seconde 

phase du PG3   (voir avec autres 

RN/protocoles nationaux si 

possible) : ratio de mailles de 

présence/favborables ? Indice 

OLT 2

MAINTENIR ET 

AMELIORER LA 

MOSAIQUE DE 

MILIEUX 

OUVERTS 

HERBACES ET 

LES ESPECES 

ASSOCIEES

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

A construire ultérieurement si les réflexions en cours dans l'équipe RN aboutissent

LES REFLEXIONS SERONT CONDUITES AU COURS DE LA SECONDE MOITIE DU PG3 pour définir des indicateurs éventuels à l'échelle 

des cortèges

VISION A LONG TERME

Nb de sites où l'indicateur s'est 

dégradé entre deux campagnes de 

suivi

Nb de sites où l'indicateur s'est 

dégradé entre deux campagnes de 

suivi

Les 8 sites de PELOUSES sont en 

bon état de conservation et 

caractéristiques d'une Loire 

fonctionnelle 

Les 14 sites de PRAIRIES sont en 

bon état de conservation et 

caractéristiques d'une Loire 

fonctionnelle 

Les cortèges d'espèces indicatrices 

présentent une bonne intégrité
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Objectifs à long terme

Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le 

long terme)

Indicateurs d'ETAT Metriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Optimum

(score à 

atteindre)

Ancienneté
Continuité de l 'état boisé du mass i f 

comprenant la  réserve
inconnu

Absence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve  (changement d'affectation du sol)

Présence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve et preuves de défrichements, 

d'atteintes au sol ou de modifications importantes de la 

Présence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve et absence de défrichements, 

d'atteintes au sol ou de modifications importantes de la 

5

Taux de boisement de la   sylvoécorégion (SER) 

à  laquel le appartient la  réserve
inconnu

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à moins de 15 

%

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 15 % 

et moins de 30 % 

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 30 % 

et moins de 50 %

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 50 % 

et jointive avec aucune SER boisée à plus de 50 %
5

Présence de grandes  infrastructures  dans  et 

autour de la  réserve
inconnu

La réserve est totalement enclavée dans un réseau de 

grandes infrastructures de transport (dans une limite de 10 

km autour de la réserve)

La réserve est traversée par un linéaire de grandes 

infrastructures de transport mais non enclavée

La réserve est bordée pour partie (dans une limite de 10 km 

autour de la réserve) mais non traversée par un linéaire de 

grandes infrastructures de transport

La réserve n’est ni traversée ni bordée par un linéaire de 

grandes infrastructures de transport (dans une limite de 10 

km autour de la réserve) mais est traversée par une route 

5

Emprises anthropiques non boisées
Recouvrement (en % à  l 'ha) de la  desserte 

forestière dans  la  réserve
inconnu Plus de 10 % 5 à 10 % 1 à 5 % Moins de 1% Recouvrement nul 5

Fonctionnement hydrologique (uniquement si 

pertinent)

Degré de connexion hydraulogique du s i te 

avec d'autres  espaces  forestiers  de l 'axe Loire 

et connectivi té avec les  annexes

inconnu 5

Flore de la  s trate herbacée et muscina le :  

espèces  diagnostiques  de l 'habitat sur le plan 

phytosociologique

Présence inconnu Diagnostic impossible = habitat potentiel non décrit
Diagnostic difficile ou compliqué dans le cas de certains 

sylvofaciès = description incertaine de l'habitat potentiel
Diagnostic clair = description de l'habitat potentiel possible 5

Espèces  l igneuses  a l lochtones  (compos ition 

dendrologique)  à  l 'habitat
Proportion en surface terrière (G) inconnu G essences allochtones > 30% G compris entre 15 et 30 % inclus G compris entre 5 et 15 % inclus G essences allochtones ≤ 5 % Aucune essence allochtone à l'habitat 5

Espèces  l igneuses  caractéris tiques  de la  

phase optimale de l ’habitat
Importance relative inconnu

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement  1 seule classe, voire 

absente

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement 2 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristiques de la phase 

optimale présente dans seulement 3 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présente dans seulement 4 classes 

Toutes les espèces ligneuses caractéristiques de la phase 

optimale présentes dans toutes les classes de diamètres
5

Grandes  l ianes  l igneuses  typiques Richesse inconnu

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

Absence de liane de diamètre > 7, 5 cm 

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

> 10% 

Présence de liane de diamètre > 7, 5 cm

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

houppier > 10% 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

houppier > 10% 

5

Ligneux arbusti fs  typiques Richesse inconnu
Moins de 3  espèces présentes dans au moins 10% des 

placettes
3  ou 4 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 5 ou 6 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 7 ou 8 espèces présentes dans au moins 10% des placettes

9 espèces au moins présentes dans au moins 10% des 

placettes
5

Espèces  exotiques  envahissantes  l igneuses  

arbustives  et l ianescentes
Fréquence de présence inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces   exotiques  envahissantes  

arborescentes
Fréquence de régénération inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces  végéta les   exotiques  envahissantes  

(herbacées)
Fréquence d'observation inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Proportion de très  gros  bois  (TGB) inconnu Aucun TGB G TGB entre 0 et 5% G TGB entre 5 et 10% G TGB entre 10 et 15% G TGB  > 15% 5

Proportion relative de la  surface terrière (G) 

par classes  de diamètres
inconnu 1 ou 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes 5

Ratio bois  mort / bois  tota l  (vivant + mort) inconnu Inférieur à 3% Entre 3 et 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 15% Supérieur à 15 % 5

Contribution du bois  mort > 30 cm de diamètre 

au volume de bois  mort tota l  
inconnu moins de 5 % de 5 à25 % de 25 à50 % de 50 à 75 % Plus de 75% 5

Présence des  s tades  de décompos ition inconnu Présence d'un seul stade Présence d'au moins 2 stades Présence d'au moins 3 stades Présence d'au moins 4 stades Présence de tous les stades 5

La PROPORTION  forêts de bois 

tendres / bois dur est stable ou en 

augmentation

Forêts de bois tendres Surface inconnu Diminution importante Diminution faible Stabilité Augmentation faible Augmentaiton forte 4

Espèces  l igneuses  a l lochtones  (compos ition 

dendrologique)  à  l 'habitat
Proportion en surface terrière (G) inconnu G essences allochtones > 30% G compris entre 15 et 30 % inclus G compris entre 5 et 15 % inclus G essences allochtones ≤ 5 % Aucune essence allochtone à l'habitat 5

Espèces  l igneuses  caractéris tiques  de la  

phase optimale de l ’habitat
Importance relative inconnu

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement  1 seule classe, voire 

absente

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement 2 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristiques de la phase 

optimale présente dans seulement 3 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présente dans seulement 4 classes 

Toutes les espèces ligneuses caractéristiques de la phase 

optimale présentes dans toutes les classes de diamètres
5

Ligneux arbusti fs  typiques Richesse inconnu
Moins de 3  espèces présentes dans au moins 10% des 

placettes
3  ou 4 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 5 ou 6 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 7 ou 8 espèces présentes dans au moins 10% des placettes

9 espèces au moins présentes dans au moins 10% des 

placettes
5

Grandes  l ianes  l igneuses  typiques Richesse inconnu

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

> 10% 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

5

Espèces  exotiques  envahissantes  l igneuses  

arbustives  et l ianescentes
Fréquence de présence inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces   exotiques  envahissantes  

arborescentes
Fréquence de régénération inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Proportion de très  gros  bois  (TGB) inconnu Aucun TGB G TGB entre 0 et 5% G TGB entre 5 et 10% G TGB entre 10 et 15% G TGB  > 15% 5

Proportion relative de la  surface terrière (G) 

par classes  de diamètres
inconnu 1 ou 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes 5

Ratio bois  mort / bois  tota l  (vivant + mort) inconnu Inférieur à 3% Entre 3 et 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 15% Supérieur à 15 % 5

Contribution du bois  mort > 30 cm de diamètre 

au volume de bois  mort tota l  
inconnu moins de 5 % de 5 à25 % de 25 à50 % de 50 à 75 % Plus de 75% 5

Présence des  s tades  de décompos ition inconnu Présence d'un seul stade Présence d'au moins 2 stades Présence d'au moins 3 stades Présence d'au moins 4 stades Présence de tous les stades 5

Les SAULAIES BLANCHES ont une 

surface stable ou en augmentation
Forêts à bois tendres (global) Surface inconnu Diminution importante Diminution faible Stabilité Augmentation 4

Les SAULAIES BLANCHES ont une 

structure verticale optimale
Structure verticale ou stratification

Evolution de la répartition des arbres en 

classes de hauteur des 

arbres (<2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-20 m, >20 m)

inconnu

Les classes inférieures à 10m fournissent 

chacune moins de 5% des tiges (régénération 

quasiment absente) 

Les classes de hauteur inférieure à 10m 

fournissent chacune moins de 10% des tiges de 

Salicacées (régénération insuffisante) 

Les Salicacées sont présents dans toutes les 

classes de hauteur : des semis inférieurs à 50cm 

aux arbres de grande taille et répartis de manière 

hétérogène. Chaque  classe apporte 5 à 20% 

d’espèces à bois tendres (une classe déficitaire 

possible). 

Les Salicacées sont présents dans toutes les 

classes de hauteur : des semis inférieurs à 50cm 

aux arbres de grande taille et répartis de manière 

homogène. Chaque classe fournit de 15 à 25% 

des tiges. 

4

Espèces arborescentes exogènes

Evolution de la densité relative (% du nombre 

de tiges/ha) 

d’espèces arborescentes exogènes

inconnu
Présence importante d'espèces exogènes (>=20% 

de recouvrement) 1
Entre 5 et 20% 2 Présence faible (<=5%) 3 Aucune espèce exogène 4 4

Espèces exogènes herbacées
Evolution du recouvrement en % d'EEE 

herbacées
inconnu Présence >=40% 1 Présence entre 10 et 40% 2 Présence inférieure ou égale à 10% 3 Aucune espèce exogène 4 4

Régénération espèces l igneuses exogènes

Evolution de la densité relative (% du nombre 

de tiges/ha) de 

semis d’espèces arborescentes exogènes

inconnu
Présence importante de semis ligneux exogènes 

(>=20% de recouvrement) 1
Entre 5 et 20% de semis ligneux exogènes 2 Présence faible (<=5%) de semis 3 Aucun semis 4 4

Peuplements de syrphes
Score d'intégrité écologique multicritères des 

boisements (1 à 100)
inconnu 0-20[ [20-40[ [40-60[ [60-80[ [80-100 5

inconnu 5

inconnu 5

Coléoptères saproxylophages

Les cortèges faune-flore 

caractéristiques des boisements 

alluviaux présentent un bon niveau 

d'intégrité et une forte typicité

Indicateur en réflexion au sein du réseau des RN, mais non abouti. A construireultérieurement en inter-RN
Indicateur en réflexion au sein du réseau 

des RN, mais non abouti. A 

construireultérieurement en inter-RN

VISION A LONG TERME
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

OLT 3

GARANTIR 

LA NATURALITE DES 

BOISEMENTS 

ALLUVIAUX

Bois  mort (toutes  espèces  confondues)

Structure horizonta le (toutes  espèces  

confondues)

Les FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires) ont une 

structure carcatéristique

Les  FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires) ont un 

fonctionnement optimal

Fragmentation du massif forestier

Les habitats forestiers dans leur 

ensemble présentent une bonne 

intégrité

Bois  mort (toutes  espèces  confondues)

Structure horizonta le (toutes  espèces  

confondues)

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies)  ont 

une composition caractéristique

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies)  ont 

une structure caractéristique

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies) ont un 

fonctionnement optimal

A construire ultérieurement si cet indicateur peut être renseigné. Sinon, à supprimer

Les FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires)

ont une composition caractéristique

Les SAULAIES BLANCHES sont 

exemptes d'espèces exogènes
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Objectifs à long terme

Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le 

long terme)

Indicateurs d'ETAT Metriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Optimum

(score à 

atteindre)

Ancienneté
Continuité de l 'état boisé du mass i f 

comprenant la  réserve
inconnu

Absence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve  (changement d'affectation du sol)

Présence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve et preuves de défrichements, 

d'atteintes au sol ou de modifications importantes de la 

Présence d’îlots de forêts anciennes dans le massif 

comprenant la réserve et absence de défrichements, 

d'atteintes au sol ou de modifications importantes de la 

5

Taux de boisement de la   sylvoécorégion (SER) 

à  laquel le appartient la  réserve
inconnu

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à moins de 15 

%

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 15 % 

et moins de 30 % 

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 30 % 

et moins de 50 %

Forêt de la réserve située dans une SER boisée à plus de 50 % 

et jointive avec aucune SER boisée à plus de 50 %
5

Présence de grandes  infrastructures  dans  et 

autour de la  réserve
inconnu

La réserve est totalement enclavée dans un réseau de 

grandes infrastructures de transport (dans une limite de 10 

km autour de la réserve)

La réserve est traversée par un linéaire de grandes 

infrastructures de transport mais non enclavée

La réserve est bordée pour partie (dans une limite de 10 km 

autour de la réserve) mais non traversée par un linéaire de 

grandes infrastructures de transport

La réserve n’est ni traversée ni bordée par un linéaire de 

grandes infrastructures de transport (dans une limite de 10 

km autour de la réserve) mais est traversée par une route 

5

Emprises anthropiques non boisées
Recouvrement (en % à  l 'ha) de la  desserte 

forestière dans  la  réserve
inconnu Plus de 10 % 5 à 10 % 1 à 5 % Moins de 1% Recouvrement nul 5

Fonctionnement hydrologique (uniquement si 

pertinent)

Degré de connexion hydraulogique du s i te 

avec d'autres  espaces  forestiers  de l 'axe Loire 

et connectivi té avec les  annexes

inconnu 5

Flore de la  s trate herbacée et muscina le :  

espèces  diagnostiques  de l 'habitat sur le plan 

phytosociologique

Présence inconnu Diagnostic impossible = habitat potentiel non décrit
Diagnostic difficile ou compliqué dans le cas de certains 

sylvofaciès = description incertaine de l'habitat potentiel
Diagnostic clair = description de l'habitat potentiel possible 5

Espèces  l igneuses  a l lochtones  (compos ition 

dendrologique)  à  l 'habitat
Proportion en surface terrière (G) inconnu G essences allochtones > 30% G compris entre 15 et 30 % inclus G compris entre 5 et 15 % inclus G essences allochtones ≤ 5 % Aucune essence allochtone à l'habitat 5

Espèces  l igneuses  caractéris tiques  de la  

phase optimale de l ’habitat
Importance relative inconnu

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement  1 seule classe, voire 

absente

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement 2 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristiques de la phase 

optimale présente dans seulement 3 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présente dans seulement 4 classes 

Toutes les espèces ligneuses caractéristiques de la phase 

optimale présentes dans toutes les classes de diamètres
5

Grandes  l ianes  l igneuses  typiques Richesse inconnu

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

Absence de liane de diamètre > 7, 5 cm 

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

> 10% 

Présence de liane de diamètre > 7, 5 cm

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

houppier > 10% 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

houppier > 10% 

5

Ligneux arbusti fs  typiques Richesse inconnu
Moins de 3  espèces présentes dans au moins 10% des 

placettes
3  ou 4 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 5 ou 6 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 7 ou 8 espèces présentes dans au moins 10% des placettes

9 espèces au moins présentes dans au moins 10% des 

placettes
5

Espèces  exotiques  envahissantes  l igneuses  

arbustives  et l ianescentes
Fréquence de présence inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces   exotiques  envahissantes  

arborescentes
Fréquence de régénération inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces  végéta les   exotiques  envahissantes  

(herbacées)
Fréquence d'observation inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Proportion de très  gros  bois  (TGB) inconnu Aucun TGB G TGB entre 0 et 5% G TGB entre 5 et 10% G TGB entre 10 et 15% G TGB  > 15% 5

Proportion relative de la  surface terrière (G) 

par classes  de diamètres
inconnu 1 ou 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes 5

Ratio bois  mort / bois  tota l  (vivant + mort) inconnu Inférieur à 3% Entre 3 et 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 15% Supérieur à 15 % 5

Contribution du bois  mort > 30 cm de diamètre 

au volume de bois  mort tota l  
inconnu moins de 5 % de 5 à25 % de 25 à50 % de 50 à 75 % Plus de 75% 5

Présence des  s tades  de décompos ition inconnu Présence d'un seul stade Présence d'au moins 2 stades Présence d'au moins 3 stades Présence d'au moins 4 stades Présence de tous les stades 5

La PROPORTION  forêts de bois 

tendres / bois dur est stable ou en 

augmentation

Forêts de bois tendres Surface inconnu Diminution importante Diminution faible Stabilité Augmentation faible Augmentaiton forte 4

Espèces  l igneuses  a l lochtones  (compos ition 

dendrologique)  à  l 'habitat
Proportion en surface terrière (G) inconnu G essences allochtones > 30% G compris entre 15 et 30 % inclus G compris entre 5 et 15 % inclus G essences allochtones ≤ 5 % Aucune essence allochtone à l'habitat 5

Espèces  l igneuses  caractéris tiques  de la  

phase optimale de l ’habitat
Importance relative inconnu

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement  1 seule classe, voire 

absente

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présentes dans seulement 2 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristiques de la phase 

optimale présente dans seulement 3 classes

Au moins une espèce ligneuse caractéristique de la phase 

optimale présente dans seulement 4 classes 

Toutes les espèces ligneuses caractéristiques de la phase 

optimale présentes dans toutes les classes de diamètres
5

Ligneux arbusti fs  typiques Richesse inconnu
Moins de 3  espèces présentes dans au moins 10% des 

placettes
3  ou 4 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 5 ou 6 espèces présentes dans au moins 10% des placettes 7 ou 8 espèces présentes dans au moins 10% des placettes

9 espèces au moins présentes dans au moins 10% des 

placettes
5

Grandes  l ianes  l igneuses  typiques Richesse inconnu

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

< 10%

Une espèce de liane présente en strate arbustive ou arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

> 10% 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le houppier 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

2 ou 3  espèces de liane présentes en strate arbustive ou 

arborée

- Proportion d'arbres porteurs de lianes atteignant le 

5

Espèces  exotiques  envahissantes  l igneuses  

arbustives  et l ianescentes
Fréquence de présence inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Espèces   exotiques  envahissantes  

arborescentes
Fréquence de régénération inconnu Fréquence strictement supérieure à 50 % Fréquence comprise entre 25 et 50% inclus Fréquence comprise entre 5 et 25% inclus Fréquence inférieure ou égale à 5% Fréquence nulle 5

Proportion de très  gros  bois  (TGB) inconnu Aucun TGB G TGB entre 0 et 5% G TGB entre 5 et 10% G TGB entre 10 et 15% G TGB  > 15% 5

Proportion relative de la  surface terrière (G) 

par classes  de diamètres
inconnu 1 ou 2 classes 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes 5

Ratio bois  mort / bois  tota l  (vivant + mort) inconnu Inférieur à 3% Entre 3 et 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 15% Supérieur à 15 % 5

Contribution du bois  mort > 30 cm de diamètre 

au volume de bois  mort tota l  
inconnu moins de 5 % de 5 à25 % de 25 à50 % de 50 à 75 % Plus de 75% 5

Présence des  s tades  de décompos ition inconnu Présence d'un seul stade Présence d'au moins 2 stades Présence d'au moins 3 stades Présence d'au moins 4 stades Présence de tous les stades 5

Les SAULAIES BLANCHES ont une 

surface stable ou en augmentation
Forêts à bois tendres (global) Surface inconnu Diminution importante Diminution faible Stabilité Augmentation 4

Les SAULAIES BLANCHES ont une 

structure verticale optimale
Structure verticale ou stratification

Evolution de la répartition des arbres en 

classes de hauteur des 

arbres (<2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-20 m, >20 m)

inconnu

Les classes inférieures à 10m fournissent 

chacune moins de 5% des tiges (régénération 

quasiment absente) 

Les classes de hauteur inférieure à 10m 

fournissent chacune moins de 10% des tiges de 

Salicacées (régénération insuffisante) 

Les Salicacées sont présents dans toutes les 

classes de hauteur : des semis inférieurs à 50cm 

aux arbres de grande taille et répartis de manière 

hétérogène. Chaque  classe apporte 5 à 20% 

d’espèces à bois tendres (une classe déficitaire 

possible). 

Les Salicacées sont présents dans toutes les 

classes de hauteur : des semis inférieurs à 50cm 

aux arbres de grande taille et répartis de manière 

homogène. Chaque classe fournit de 15 à 25% 

des tiges. 

4

Espèces arborescentes exogènes

Evolution de la densité relative (% du nombre 

de tiges/ha) 

d’espèces arborescentes exogènes

inconnu
Présence importante d'espèces exogènes (>=20% 

de recouvrement) 1
Entre 5 et 20% 2 Présence faible (<=5%) 3 Aucune espèce exogène 4 4

Espèces exogènes herbacées
Evolution du recouvrement en % d'EEE 

herbacées
inconnu Présence >=40% 1 Présence entre 10 et 40% 2 Présence inférieure ou égale à 10% 3 Aucune espèce exogène 4 4

Régénération espèces l igneuses exogènes

Evolution de la densité relative (% du nombre 

de tiges/ha) de 

semis d’espèces arborescentes exogènes

inconnu
Présence importante de semis ligneux exogènes 

(>=20% de recouvrement) 1
Entre 5 et 20% de semis ligneux exogènes 2 Présence faible (<=5%) de semis 3 Aucun semis 4 4

Peuplements de syrphes
Score d'intégrité écologique multicritères des 

boisements (1 à 100)
inconnu 0-20[ [20-40[ [40-60[ [60-80[ [80-100 5

inconnu 5

inconnu 5

Coléoptères saproxylophages

Les cortèges faune-flore 

caractéristiques des boisements 

alluviaux présentent un bon niveau 

d'intégrité et une forte typicité

Indicateur en réflexion au sein du réseau des RN, mais non abouti. A construireultérieurement en inter-RN
Indicateur en réflexion au sein du réseau 

des RN, mais non abouti. A 

construireultérieurement en inter-RN

VISION A LONG TERME
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

OLT 3

GARANTIR 

LA NATURALITE DES 

BOISEMENTS 

ALLUVIAUX

Bois  mort (toutes  espèces  confondues)

Structure horizonta le (toutes  espèces  

confondues)

Les FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires) ont une 

structure carcatéristique

Les  FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires) ont un 

fonctionnement optimal

Fragmentation du massif forestier

Les habitats forestiers dans leur 

ensemble présentent une bonne 

intégrité

Bois  mort (toutes  espèces  confondues)

Structure horizonta le (toutes  espèces  

confondues)

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies)  ont 

une composition caractéristique

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies)  ont 

une structure caractéristique

Les FORÊTS DE BOIS DURS 

(chênaies-frênaies-ormaies) ont un 

fonctionnement optimal

A construire ultérieurement si cet indicateur peut être renseigné. Sinon, à supprimer

Les FORÊTS DE BOIS TENDRES 

(peupleraies noires)

ont une composition caractéristique

Les SAULAIES BLANCHES sont 

exemptes d'espèces exogènes
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Objectifs à long terme

Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le long 

terme)

Indicateurs d'ETAT Metriques
Indéterminé

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Optimum

(score à 

atteindre)

La Plaque : Niveau d'engorgement ( I02)
Moyenne des valeurs Landolt,  Julve  Ellenberg (cf protocole 

Ligéro)
pas de donnée 1-2[ [2-4[ [4-6[ [6-8[ [8-10 5

La Plaque : Fertilité ( I06)
Moyenne des valeurs Landolt,  Julve  Ellenberg (cf protocole 

Ligéro)
pas de donnée 1-1,5[ [1,5-3[ [3-4,5[ [4,5-6[ [6-9 5

La Plaque : Qualité floristique (I08)
Moyenne des coefficients des espèces présentes, pondérée 

par le recouvrement (cf protocole ligéro)
pas de donnée 1-2[ [2-4[ [4-6[ [6-8[ >=8 5

La Canche : Niveau d'engorgement ( I02)
Moyenne des valeurs Landolt,  Julve  Ellenberg (cf protocole 

Ligéro)
pas de donnée 1-2[ [2-4[ [4-6[ [6-8[ [8-10 5

La Canche : Fertilité ( I06)
Moyenne des valeurs Landolt,  Julve  Ellenberg (cf protocole 

Ligéro)
pas de donnée 1-1,5[ [1,5-3[ [3-4,5[ [4,5-6[ [6-9 5

La Canche : Qualité floristique (I08)
Moyenne des coefficients des espèces présentes, pondérée 

par le recouvrement (cf protocole ligéro)
pas de donnée 1-2[ [2-4[ [4-6[ [6-8[ >=8 5

Hauteur de la colonne d'eau libre dans les AH - I03

A FINALISER D'iICI LA FIN DU PG3 A PARTIR DE L'ANALYSE DES 

SERIES DE DONNEES EN COURS DE RECUP2RATION.

3 choix possibles pour la RNN : 

- 1 métrique concaténée pourl'ensemble des AH/piézo 

(pertinence d'une telle moyenne ???)

- 1 ligne par AH 

- 1 ligne par groupes d'AH ayant un fonctionnement similaire 

(ex. chenaux / bras morts / trous d'eau) ou groupes d'AH 

dépendant de la même nappe

A voir si cette question de l'atterrissement n'a pas plutôt sa 

place en indicateur de pression (après relecture a posteriori, 

je pense que oui, plutôt)

pas de donnée

Quelle ht d'eau constitue 

l'optimum de référence ? 

Donnée indispensable 

pour construire le 

seuillage

5

Hauteur d'eau (moy décennale) AH de Mesves ? pas de donnée idem 5

Hauteur d'eau (moy décennale) AH de Vauvrette ? pas de donnée idem 5

etc… pas de donnée idem 5
etc… pas de donnée idem 5
etc… pas de donnée idem 5

Métrique à retravailler pour le PG3bis ou pour le PG4 sur la 

base d'un nombre ou d'un ratio Chenaux connectés + bras 

morts + trous d'eau/boires  ou d'une qualification (voir 

proposition de seuillage en violet)

pas de donnée

Aucune annexe hydraulique 

fonctionnelle, le fleuve est 

quasiment réduit à son seul 

lit mineur

Uniquement des annexes 

perchées ou fermées 

(aucune connexion 

permanente)

Une majorité d'annexes 

perchées ou fermées (sans 

connexion permanente), 

mais encore quelques 

annexes ou chenaux 

connectés en permanence

Une représentation 

équilibrée de chenaux 

secondaires connectés en 

permanence / bras morts / 

boires ou annexes perchées 

ou fermées

Idem + un remaniement 

régulier lié aux crues 

annuelles ou décennales

5

Tendance décennale qualitative globale (?) pas de donnée
tendance à l'enfoncement de 

la nappe ?
- stabilité ? - Tendance à la hausse ? 5

Intégrité du peuplement  (chenaux connectés) -  I10 pas de donnée 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

Intégrité du peuplement  (bras morts) -  I10 pas de donnée 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

Intégrité du peuplement  (trous d'eau) -  I10 pas de donnée 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

La diversité des AH (écologique, topographique et 

fonctionnelle) et leur dynamique de création et/ou 

d'entretien naturel, correspondent à un 

hydrosystème actif

La qualité biologique des AH est satisfaisante et 

diversifiée  (bon niveau  d'engorgement , de 

fertilité et de qualité floristique) 

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

Atterissement des AH (LigerO - I03)

ATTENTE AVIS CS

Le suivi Ligero I03 auquel la fiche action fait  

référence, ne mesure pas l'atterissement mais 

le niveau de la nappe et son battement

Après relecture a posteriori, l'atterrissement - 

n'est pas d'un indicateur d'Etat mais de 

pression. Ici, l'indicateur d'état devrait être : 

Types d'AH présentes

VISION A LONG TERME

OLT 4

MAINTENIR LA DIVERSITE DES 

ANNEXES HYDRAULIQUES ET 

DES CONDITIONS D'ACCUEIL DES 

HABITATS ET DES ESPECES 

INFEODES

Les cortèges d'espèces indicatrices de bonne 

fonctionnalité de AH présentent une bonne 

intégrité

Odonates

ATTENTION  : Il sera peut-être nécessaire, une 

fois CS4.0.3 conduit, soit de créer 1 ligne par 

annexe, soit de concaténer un score d'intégrité 

global par catégorie d'AH (chenaux, bras morts, 

trous d'eau) à l'échelle de la RN ?)

En l'absence d'analyse des données disponibles sur la période 2017-2021, et en l'absene de haiteur d'eau de référence 

(optimum à atteindre pour assurer la connexion) il est impossible de prévoir le seuillage adéquate à ce stade
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Grille d’interprétation construite sur la base de la méthodologie nationale « DAT » (Diagnostic d’ancrage territorial https://ancrage.reserves-naturelles.org/ancrage.html)13 

                                                           
13 RNF, « Boîte à outils du Diagnostic d’Ancrage Territorial (« ancrage.reserves-naturelles.org ») ». 

Objectifs à long terme
Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le long terme)
Indicateurs d'ETAT Metriques

Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5

Optimum

(score à 

atteindre)

Métrique 1 Finalité
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 2 Actions
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 3 Animation connu
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 4 Gestionnaire connu
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 5 Périmètre
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 6 Règlementation connue
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 7 Espèce emblème
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 8 Outils de Communication
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 9 Contact
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 10 Supports d'infos
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 11 Finalité
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 12 Animations avis
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 13 Règlementation acceptée
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 14 Importance
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 15 Efficacité
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 16 Gestion
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 17 Gestionnaires
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 18 Plus values territoire
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 19 Plus values perso
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 20 Contraintes
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 21 Evolution ressentie
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 22 Liens
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 23 Nature des liens
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 24 Participation animations
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 25 Ecoute
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 26 Echanges
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Métrique 27 Evolution échanges
Etude non 

réalisée
score 1 (protocole RNF) score 2 (protocole RNF) score 3 (protocole RNF) score 4 (protocole RNF) score 5 (protocole RNF) 5

Nombre de partenaires impliqués concourant à la 

mise en œuvre technique du PG
inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ 60-80%[ [80-100% 5

Diversité des cofinanceurs de la MO du PG inconnu aucun - Dotation courante uniquement DC et 1-3 partenaires financiers DC et 4+ partenaires financiers 5

VISION A LONG TERME
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)

Les citoyens et les acteurs socio-économiques 

ont une vision positive du rôle de la réserve : 

ils la connaissent, la RN suscite leur intérêt et 

leur implication

OLT5

RENFORCER 

L'ANCRAGE LOCAL 

DE LA RN

CONNAISSANCE de la 

réserve par groupes de 

publics

INTERET suscité par la 

réserve auprès des différents 

publics.

ENVIE D'IMPLICATION 

suscité par la réserve

IMPLICATION EFFECTIVE des 

acteurs en faveur de la 

gestion (technique, 

financière)

https://ancrage.reserves-naturelles.org/ancrage.html
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Objectifs à long terme
Niveau d'exigence

(valeur idéale à atteindre sur le long terme)
Indicateurs d'ETAT Metriques

Indétermi

né

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

 Plan de gestion Validation, mie en oeuvre et évaluation inconnu
Non ou en cours 

d'élaboration

Validé, non mis en 

œuvre

Validé, mis en 

œuvre,rapport 

d'activité

Validé, mis en œuvre, 

RA, évaluation 

complète périodique 

(conforme au CT88 et 

convention de gestion 

Validé, mis en œuvre, RA, 

évaluation complète périodique 

(conforme au CT88 et 

convention de gestion y 

compris échéancier

5

Comité Consultatif de Gestion
Fréquence annuelle et appréciation 

qualitative
inconnu Non En cours de création

Oui mais réunions 

irrégulières
Oui, se réunit 1x/an

Oui, se réunit 1x/an et 

complété par des groupes de 

travail participatifs
5

Conseil Scientifique
Fréquence annuelle et appréciation 

qualitative
inconnu Non En cours de création

Oui mais 

fonctionnement ou 

rôle mal approprié

Oui, il se réunit 1x/an
Oui, il se réunit 1x/an et est 

sollicité pour avis
5

Formation restreinte "chasse"
Fréquence annuelle et appréciation 

qualitative
inconnu [0-20% [ [20-40% [ [40-60% [ [60-80% [ [80-100% 5

Comité de pilotage technique (inter CEN+RN)
Fréquence annuelle et appréciation 

qualitative
inconnu [0-20% [ [20-40% [ [40-60% [ [60-80% [ [80-100% 5

Organisme gestionnaire Nomination et convention de gestion inconnu Non En cours
Oui mais convention 

de gestion à revoir

 Convention de gestion 

ok
Oui 5

Equipe de gestion dédiée Existence et recrutement inconnu Non -
En cours de 

recrutement
- oui 5

OLT 6

OPTIMISER LA GESTION DE  LA 

RESERVE NATURELLE

La gouvernance de la réserve est optimale et conforme à 

la convention de gestion  : 

- La réserve a un plan de gestion; il est mis en œuvre et 

évalué conformément aux préconisations de la méthode du 

CT88

- La réserve a un comité de consultation de gestion; il se 

réunit au moins 1x/an

- La réserve a un conseil scientifique; il se réunit au moins 

1x/an

- L'organisme gestionnaire de la réserve est nommé

- La réserve bénéficie d'un conservateur et d'une équipe de 

gestion dédiée

VISION A LONG TERME
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(ETAT)
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Annexe 3. Seuillage des indicateurs de Pression 
 

OLT1 
 

 

Objectifs du plan 2017-

2026
Résultats attendus Indicateurs de PRESSION Métriques

Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Chenaux entretenus 

(dévégétalisés , scarifiés) / 

nombre  prévus

Ratio
Indétermin

é 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

Besoins en travaux de 

réouverture de chenaux
Tendance Inconnu - tendance croissante (ADE) tendance stable (ADE)

tendance décroissante 

(ADE)
- 5

La présence de la Jussie dans les 

chenaux du lit vif est  limitée par 

l'action dynamique de la Loire

Jussie (lit vif) Surface occupée par la jussie inconnu

Présence permanente dans 

l'ensemble du lit vif, sous forme 

de radeaux ou de linéaires 

continus

Présence permanente dans 

l'ensemble du lit vif, sous forme 

de stations ponctuelles

Présence ponctuelle 

permanente à certains endroits 

du lit vif

Présence occasionnelle ou 

anecdotique

Pas de Jussie dans le 

lit vif
5

Une réouverture naturelle de 

chenaux secondaires fermés ou en 

voie de fermeture est favorisée 

par des travaux palliatifs et 

transitoires

Les travaux n'affectent pas (ou 

peu) négativement l'état de 

Conservation des habitats et 

espèces à responsabilité de la RN 

liés à la dyn fluviale 

STRATEGIE D'ACTION

Travaux conduits par les 

partenaires dans le lit mineur

Taux de conformité aux OLT 

de la RN apprécié à dire 

d'expert

0-20%[ des travaux sont 

conformes aux OLT de la RN

[20-40%[ des travaux sont 

conformes aux OLT de la RN

[40-60%[ des travaux sont 

conformes aux OLT de la RN

[60-80%[ des travaux sont 

conformes aux OLT de la RN

[80-100% des travaux 

sont conformes aux 

OLT de la RN

5

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)

inconnu

1.1 Restaurer la 

dynamique fluviale  

et/ou mener-encadrer 

des actions ponctuelles 

palliant son altération
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Objectifs du plan 2017-

2026
Résultats attendus Indicateurs de PRESSION Métriques

Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Délais de concertation et 

d'instruction

Durée totale moyenne en nb j 

(concertation + instruction)
Indétermin

é

pas de concertation et/ou 

instruction non aboutie

ou échec nidif intervenu 

pendant la procédure (la 

rendant inutile)

Durée totale > [14j Durée totale [10-14j[ Durée totale [5-10j[
Durée totale <ou = 

5j
5

Colonies protégées par AP

Ratio nb de colonies 

protégées  / nb de colonies 

installées (calcul sur les seules 

années où installation 

effective de colonie)

Intensité du panneautage

Indétermin

é

[0-25% [ sont protégées par 

AP
[25-75% [ [50-75% [ [75-99 %]

100% des colonies 

sont en AP
5

Les effectifs nicheurs de Sternes 

(pierregarin, naine) se 

maintiennent sur 10 ans. 

 Sternes nicheuses (adultes)
Nb moyen de couples 

nicheurs sur la période du 

PG

inconnu 0 couple [1-20 couples [ [20-40 couples [ [40-60 couples [ [60 couples 5

Zéro cause d'échec de la 

reproduction des sternes liée aux 

dérangements humains

Cause d'échec = 

dérangement humain 

identifié

Ratio nb dérangements 

impactants constatés / nb 

d'années avec installation 

effective de nicheurs

Indétermin

é > 50% [25-50%[ [10-25%[ [0-10%[ 0% 5

Absence d'obstacle à la circulation 

des poissons grands migrateurs  à 

l’échelle du bassin versant

Transparence migratoire des 

ouvrages
Capacité de circulation inconnu

0-30%[  des ouvrages aval 

RNN equipés de passes à 

poissons toutes espèces

[30-60%[  des ouvrages aval 

RNN equipés de passes à 

poissons toutes espèces

[60-100%[  des ouvrages aval 

RNN equipés de passes à 

poissons toutes espèces

100% des ouvrages aval et 

amont RNN equipés de 

passes à poissons toutes 

espèces

Aucun obstacle sur 

la Loire (pas 

d'ouvrages ou 

ouvrages effacés)

5

Zéro cause d'échec de la 

nidification liée aux  lâchers de 

barrage 

Causes d'échec de la 

nidification

Ratio nb lâchers de barrage 

impactant / nb d'années avec 

installation effective de 

nicheurs

inconnu > 50% [25-50%[ [10-25%[ [0-10%[ 0% 5

1.4 Améliorer la 

connaissance sur les 

libellules gomphidés de 

la Loire pour améliorer 

leur gestion

Les connaissances sur l'écologie 

larvaire des gomphidés 

permettent au gestionnaire de 

procéder aux choix de gestion 

pertinents

Niveau de connaissances Qualitatif inconnu pas d'avancées sur le PG -

Etudes en cours ou niveau de 

connaissance insuffisant 

malgré l'étude

-

Suffisant pour faire 

des choix de gestion 

pertinents

5

inconnu - -

Marnage unique : lié à la seule 

baisse progressive du niveau d'eau 

jusqu'au débit plancher "gestion du 

barrage"

Marnages multiples : liés à cette 

baisse progressive + à des "coups de 

pluie" intermédiaires 
- 5

Indétermin

é 7 et + 5-6 3-4 1-2 aucun 5
Les populations de Bernache  du 

Canada sont contrôlées.
Bernache du Canada

Nombre moyen annuel de 

couples installés

Les lâchers de barrage permettent 

l'existence d'un marnage 

favorable à l'expression des 

communaujtés végétales des 

grèves inférieures

Marnage Appréciation qualitative

STRATEGIE D'ACTION
GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)

1.3 Faire intégrer les 

enjeux de conservation 

de la RNVL dans les 

politiques de gestion du 

barrage de Villerest

1.2 Assurer des 

conditions d'accueil 

favorables aux espèces 

sensibles du lit vif

100% des  colonies installées 

sont protégées par API et la mise 

en place de la protection 

réglementaire annuelle de la 

nidification est rapide et effective
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Objectifs du plan 

2017-2026
Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques

Indéterminé

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Saulières - Recouvrement moyen 

global (toutes placette confondues)
inconnu [50-100%[ [25-50%[ [15-25%[ [5-15%[ 0-5%[ 5

Vauvrette - Recouvrement moyen 

global (toutes placette confondues)
inconnu [50-100%[ [25-50%[ [15-25%[ [5-15%[ 0-5%[ 5

Les 17 ha de pelouses (surf initiales 

+ surf restaurée) + 83 ha de prairies 

sont pâturées et/ou fauchées.

Entretien pastoral

Nb d'entités de MOH entretenues 

(Cf onglet MO) inconnu 0-3 entités 4-5 entités 6-7 entités 8-9 entités 10 entités sur 10 5

Consommation des ligneux 

(moyenne décennale)
inconnu

"fort" sur 100% des 

1-2 entités

"fort" sur 100% 

des 3-4 entités

"fort" sur 100% des 

5-6 entités

"fort" sur 100% des 

7 entités

"fort" sur 100% des 

8 entités
5

Casse de branches

(moyenne décennale)
inconnu

"fort" sur 100% des 

1-2 entités

"fort" sur 100% 

des 3-4 entités

"fort" sur 100% des 

5-6 entités

"fort" sur 100% des 

7 entités

"fort" sur 100% des 

8 entités
5

Niveau d'abroutissement

(moyenne décennale)
inconnu

"complète" sur 

100% des 1-2 

"complète" sur 

100% des 3-4 

"complète" sur 

100% des 5-6 

"complète" sur 

100% des 7 entités

"complète" sur 

100% des 8 entités
5

Chargement

(moyenne décennale)
inconnu

"modérée" sur 

100% des 1-2 

entités

"modérée" sur 

100% des 3-4 

entités

"modérée" sur 

100% des 5-6 

entités

"modérée" sur 

100% des 7 entités

"modérée" sur 

100% des 8 entités
5

Nb d'entités de MOH restaurées 

mécaniquement (Cf onglet MO)
inconnu 0 entité restaurée amorcé en cours 1 entité sur 2

2 entités sur 2 

(4,5ha)
5

Nb d'entités de MOH restaurées 

pastoralement (Cf onglet MO)
inconnu 0 entité restaurée amorcé 1 entité sur 3 2 entités sur 3

3 entités sur 3 

(41,5ha)
5

Les pratiques intensives 

d'entretien des milieux ouverts 

sont améliorées ou  supprimées 

sur les 7 entités de pâturage fixe.

Conventionnement des 7 entités 

privées

Nb d'entités en intensif converties 

en extensif
inconnu

0 entité 

conventionnée

1-2 entités 

conventionnées

3-4 entités 

conventionnées

5-6 entités 

conventionnées
7 entités sur 7 5

le fonctionnement 

hydrogéologique de la ZH des 

vallées est mieux connu pour 

orienter la gestion des Milieux 

Ouverts hygrophiles

Niveau de connaissance 

(fonctionnement hydrogéologique)
Qualitatif inconnu

pas d'avancées sur le 

PG
-

Etudes en cours ou 

niveau de connaissance 

insuffisant malgré 

l'étude

-

Suffisant pour faire des 

choix de gestion 

pertinents

5

STRATEGIE D'ACTION GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

Restaurer 46 ha de pelouses-

prairies (5 secteurs) : 4,5ha 

mécaniquement (2 entités), 41,5ha 

pastoralement (3 entités).

Secteurs restaurés

2.1 - Mettre en 

œuvre des actions de 

Restaurer et 

entretenir les 

milieux ouverts 

herbacés et 

encadrer les 

pratiques 

d'exploitation 

Solidage glabre

Les pratiques extensives 

d'entretien des milieux ouverts 

sont conservées et la pression 

pastorale est adaptée aux enjeux 

de conservation

Pression pastorale

Absence de Solidage glabre sur la 

RN (Vauvrette et Les Saulières)
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Libre évolution permanente 

sécurisée par un arrêté cadre sur 

75% des boists du DPF et 75% des 

surfaces de boists en propriété 

CEN+Domaine privé Etat et CT hors 

DPF

Libre évolution permanente sécurisée 

(DPF + secteurs en AP)
Sécurisation effective

Indétermin

é

0

Aucune libre évolution ni AP de 

sécurisation

Libre évolution compromise en 

DPF, aucune sécurisation par AP 

(DPF ou hors DPF)

Libre évolution "de fait" en DPF 

(sauf cas exceptionnels), aucune 

sécurisation par AP (ni DPF ni 

hors DPF)

Sécurisation par AP sur une 

partie des surfaces visées par le 

PG3 (action 3,1,1)

Sécurisation par AP sur >80% 

des surfaces définies par le PG3 

(action 3,1,1)

5

L'exploitation forestière  privée fait 

l'objet de convention de gestion 

forestiere durable  ou de mise en 

place de contrat natura 2000.

Gestion durable effective sur les 

cycles d'exploitation (dont libre 

évolution temporaire)  

(contractualisation des parcelles 

exploitées)

Taux de contractualisation inconnu 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

Absence de boisements exogènes 
Boisements exogènes (peupleraies + 

robineraies)
Surface totale inconnu [85,6 à 57,2ha[ [57,2 à 28,6 ha[ [28,6  à 8ha [ [8-5ha] moins de 5ha 5

100% des travaux conduits dans la 

RN  tiennent compte des 

responsabilités et  enjeux de 

conservation forestières de la RNVL

Travaux forestiers en RN : 

compatibilité effective avec les 

objectifs du PG 

Niveau d'intégration des 

recommandations / enjeux RN par les 

projets 

(appréciation qualitative)

inconnu
Aucune intégration par les 

acteurs

Intégration très partielle  par les 

acteurs publics et les acteurs 

privés accompagnés par la RN 

(PSG, contrats…)

Intégration moyenne par les 

acteurs publics et les acteurs 

privés accompagnés par la RN 

(PSG, contrats…)

Bonne intégration par les 

acteurs publics et les acteurs 

privés accompagnés par la RN 

(PSG, contrats…)

Parfaite intégration par les 

acteurs publics ou privés, même 

lorsqu'ils ne sont pas 

accompagnés par la RN 

(intégration spontanée par les 

acteurs)

5

Peupliers en ornement ou cultivés
Niveau de population restant à 

supprimer  (Semi-quantitatif)
inconnu

Aucun des 3 secteurs "points 

noirs" n'a été restauré

Moins de la moitié des 3 

secteurs "points noirs" a été 

restaurée

La moitié des 3 secteurs "points 

noirs" a été restaurée

La majeure partie des 3 secteurs 

"points noirs" a été restaurée

Absence totale de peupliers 

d'ornement sur la RN
5

Peupleraies en plain (autres cultivars) inconnuSurface restante dans la RN 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)

 3.2. Faire de la RNVL 

un site de conservation 

in situ des ressources 

génétique du Peuplier 

noir

STRATEGIE D'ACTION

3.1. Pérenniser la non 

intervention et 

encadrer les pratiques 

forestières

Zéro source de pollution génétique 

du peuplier noir dans la RN (zéro 

Peuplier d'Italie et de tout cultivar)
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Objectifs du plan 2017-

2026
Résultats attendus

Indicateurs de 

PRESSIONS
Métriques

Indéterminé

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Absence d'atterrissement et de fermeture des 13 

annexes hydrauliques principales

Atterrissement des 13 AH 

principales

Niveau moyen à dires 

d'experts
inconnu

AH complètement 

atteries

AH moyennement 

atterries

AH en cours 

d'atterrissement

AH 

peu atterries

AH non ou peu 

atterries
5

Les 5 frayères à brochet-bouvière ciblées par la 

fiche action, sont théoriquement fonctionnelles  

au moins 3 années sur 5 (débit de connexion < 

ou = à la ligne d'eau médiane (310m3/s pendant 

180j/an)

Sites de frai présentant un 

débit aval de connexion < ou 

= à la ligne d'eau médiane 

(310m3/s pendant 180j/an)

Nombre inconnu
0-1 site sur 5 connecté 

à 310 m3/s

2 sites sur 5 connectés 

à 310 m3/s

3 sites sur 5 connectés 

à 310 m3/s

4 sites sur 5 connectés 

à 310 m3/s

5 sites sur 5 

connectés à 310 

m3/s

5

Les 6 AH complémentaires en mauvais état au 

début du PG3, ont retrouvé une capacité 

d'accueil pour les cortèges faune-flore de ZH

Annexes complémentaires 

restaurées
Nombre inconnu 1 sur 6 2 sur 6 3-4 sur 6 5 sur 6 6 sur 6 5

Jussie et autres EEE végétales 

(AH)
Foyers de population présents inconnu

présence dans > 75% 

des sites

présente dans 50-75% 

sites

présente dans 25-50% 

des sites

présente dans < 25% 

sites
absence 5

Tortue de Floride Présence / absence inconnu
présence dans > 75% 

des sites

présente dans 50-75% 

sites

présente dans 25-50% 

des sites

présente dans < 25% 

sites
absence 5

Les zones humides de marais des Vallées sont 

soustraites au processus d'assèchement/ 

attérissement

Zones humides  restaurables 

des Vallées
Surface soustraite inconnu 0-6[ ha [6-8[ ha [9-16 ha[ [16-21[ ha [21-26ha 5

La connaissance de l'impact des puits de captage 

sur les annexes hydraulique est renforcée 

Niveau de connaissance 

(impact des puits de captage)
Qualitatif inconnu

pas d'avancées sur le 

PG
-

Etudes en cours ou 

niveau de 

connaissance 

insuffisant malgré 

l'étude

-

Suffisant pour faire 

des choix de gestion 

pertinents

5

4.2 Améliorer les 

connaissances du 

fonctionnement 

hydrogéologique du 

marais des Vallées

Le fonctionnement hydrogéologique du secteur 

des Vallées  et des échanges nappes-rivière est 

connu (modes d'alimentation des différentes 

unités hydrologiques du site (nappe alluviale, 

bras morts, boires, etc) et permet, entre autres, 

d'orienter d'éventuels travaux de restauration et 

d'entretien 

Niveau de connaissance 

(fonctionnement 

hydrogeologique)

Qualitatif inconnu
pas d'avancées sur le 

PG
-

Etudes en cours ou 

niveau de 

connaissance 

insuffisant malgré 

l'étude

-

Suffisant pour faire 

des choix de gestion 

pertinents et caler 

les indicateurs 

d'Etat à mesurer : 

Piézométrie de la 

nappe alluviale, 

suivi des hauteurs 

d'eau des zones 

humides et de la 

Loire, suivi 

géochimique des 

différentes unités 

hydrologiques

5

4.1 Restaurer et 

entretenir des annexes 

hydrauliques pour palier 

notamment l'altération de 

la dynamique fluviale
Zéro EEE végétale et animale (carnassières) dans 

les AH fermées

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)
STRATEGIE D'ACTION
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Offre à destination des 

étudiants et universitaires

Nbre interventions auprès 

des étudiants & 

universitaires (tous acteurs 

confondus)

inconnu moins de 2/an[ en moyenne [2-3/an[ en moyenne [3-4/an[ en moyenne [4-5/an [ en moyenne > 5/an en moyenne 5

inconnu moins de 18 interventions / an [18-35[ [35-52[ [52-70[
[70 interventions / an (tous 

acteurs confondus)
5

moins de 8 interventions / 

an
[8-16[ [16-24[ [24-32[

[32 interventions / an (tous 

acteurs confondus)
5

Offre à destination des 

scolaires (maternelle à 

lycéens inclus)

Nbre interventions annuelles  

(tous acteurs confondus)

Offre à destination du jeune 

public hors scolaire

Nbre interventions annuelles  

(tous acteurs confondus)

L'offre de sensibilisation du jeune 

public et d'Education à 

l'Environnement (EE) sur la 

thématique Loire / RN  pour les 

publics scolaires (étudiants) et 

universitaires est maintenue 

et/ou renforcée : au moins 5 

interventions/an pour les 

universitaires, 90 interventions / 

an sont proposées aux scolaires 

et 20 interventions / an pour le 

jeune public hors cadre scolaire

5.1 

Favoriser et participer à 

la sensibilisation du jeune 

public aux enjeux de 

préservation de la 

biodiversité et de la RN 

en particulier en lien avec 

les acteurs locaux

STRATEGIE D'ACTION GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

inconnu
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Offre globale d'animations 

de 

découverte/sensibilisation

nb animations proposées 

(RNVL+PML+CENs 

confondus)

inconnu

moins de 9 /an [

(moyenne décennale des 

animations proposées, tous 

organisateurs confondus 

RN+PML+CEN)

[9-18[ [18-27[ [27-35[ [35+ (tous acteurs confondus) 5

Offre RNVL d'animations de 

découverte/sensibilisation

nb animations proposées 

(RNVL)

moins de 4/an [

(moyenne décennale des 

animations proposées, RN 

seule)

[4-7[ [7-11[ [11-15[ [15+ (RN seule)

L'offre d'animations 

s'adresse aux 7 communes 

de la RN

Localisation des animations
Taux de couverture des 7 

communes
1-2 sur 7 3-4 sur 7 5 sur 7 6 sur 7 7 sur 7 5

L'offre d'animations couvre 

l'ensemble des 12 

thématiques de la RN 

(annexe 14 du PG3)

Thématiques d'animation Taux de couverture inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ 60-80%[ [80-100% 5

Les 11 thématiques de 

gestion RN (annexe 14 du 

PG) sont abordées dans la 

comm par au moins 1 outil 

autre que le doc de comm 

PG simplifié

Thématiques de comm Taux de couverture inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ 60-80%[ [80-100% 5

L'offre d'animations est 

diversifiée, régulièrement 

renouvelée, et touche un 

large public

5.2

Améliorer le partage des 

enjeux avec les riverains 

et usagers

Diversité

Etat général

inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ 60-80%[ [80-100% 5Taux de complétude

Offre de communication

Les outils et supports de 

communication sont 

renforcés

L'offre de découverte 

autonome (équipements), 

est complète, en bon état, et 

valorisée

STRATEGIE D'ACTION

inconnu
Aucune communication 

spécifique

Uniquement des supports de 

comm spécifiques RN d'un seul 

type (papier)

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

Equipements de découverte 

autonome

5

[0-20%[inconnu [40-60%[ 60-80%[ [80-100%

Offre dédiée aux personnes 

en situation de handicap 

(outils et équipements)

Taux de complétude

inconnu Mauvaise moyen insuffisant - moyen suffisant

Comm via des supports RN et 

via des supports d'autres 

acteurs (bulletins municipaux, 

lettres d'infos partenaires TV ou 

radio locale…) 

Comm organisée du local au 

national, idéalement avec un 

plan de comm

5[20-40%[

5

Uniquement des supports 

spécifiques RN, de divers types 

(papier + web dédié, réseaux 

sociaux...)

Bonne
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Grille d’interprétation construite à partir des résultats des deux enquêtes d’appropriation 2013 et 201414 

                                                           
14 CHAMPION, « Enquête socio-économique 2014 auprès des partenaires de la RNN du Val de Loire ((action CS19 du PG2, volet 1)) »; CHAMPION, « Enquête socio-économique 2013 auprès des usagers de la RNN du Val de Loire ((action CS19 du PG2, volet 
1)) ». 

Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

% d'usagers percevant un 

"enfoncement du lit de la 

Loire ou une baisse du 

niveau d’eau"

inconnu 0-10% 10-20% 20-40% 40-60% >60% 5

% d'usagers mentionnant 

"l'extraction de sable" 

comme cause de 

l'enfoncement du lit

inconnu 0-10% 10-20% 20-40% 40-60% >60% 5

 % d'usagers mentionnant  

"l'arrêt de l'extraction de 

sable" comme cause de 

l'ensablement

inconnu > 60% 40-60% 20-40% 10-20% <10% 5

Niveau moyen de 

compréhension
inconnu score : 0-0,6 score : >0,6 à 1,2 score : >1,2 à 1,8 score : 1,8 à 2,4 score : 2,4 à 3 5

% d'acteurs "compréhension 

non acquise"
inconnu

score -1,5 à <0,5 :

>80%

score -1,5 à <0,5 :

60 à 80%

score -1,5 à <0,5 :

40 à 60%

score -1,5 à <0,5 :

20 à 40%

score -1,5 à <0,5 :

0 à 20%
5

% d'acteurs "compréhension 

en cours d'acquisition"
inconnu

score 0,5 à 2 :

0 à 20%

score 0,5 à 2 :

20 à 40%

score 0,5 à 2 :

40 à 60%

score 0,5 à 2 :

60 à 80%

score 0,5 à 2 :

> 80%
5

% d'acteurs "compréhension 

acquise"
inconnu

score >2 à 3 :

0 à 20%

score >2 à 3 :

20 à 40%

score >2 à 3 :

40 à 60%

score >2 à 3 :

60 à 80%

score >2 à 3 :

> 80%
5

5.2

Améliorer le partage des 

enjeux avec les riverains 

et usagers

La représentation des 

fonctionnements fluviaux 

par les usagers (ou leurs 

représentants) evolue grâce 

notamment à la mise en 

place d'actions permettant le 

partage, le dialogue et la 

valorisation des savoirs 

(populaires/scientifiques)  

concernant l'évolution et le 

fonctionnement du fleuve

Représentations concernant 

la dynamique fluviale 

STRATEGIE D'ACTION

La compréhension des 

fonctionnements fluviaux 

(liens de cause à effets) par 

les acteurs du territoire est 

améliorée

Compréhension des 

phénomènes à l'œuvre (liens 

de causes à effets)

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Les équipements de 

découverte sont attractifs et 

permettent de canaliser une 

partie de la fréquentation en 

Fréquentation hors sentiers 

(non canalisée)
Taux inconnu

> 40% de la fréquentation totale 

mesurée se fait hors sentiers

[20-40% [ de la fréquentation 

totale mesurée se fait hors 

sentiers

[10-20%[ de la fréquentation 

totale mesurée se fait hors 

sentiers

[5-10% [ de la fréquentation 

totale mesurée se fait hors 

sentiers

Moins de 5% de la 

fréquentation totale mesurée se 

fait hors sentiers

5

Des dispositifs de 

canalisation des flux de 

visiteurs et d'usagers sont 

maintenus ou renforcés

Dispositifs de canalisation
Niveau de complétude 

(appréciation qualitative)
inconnu Absence d'équipements

Equipements insuffisants ou en 

mauvais état / périmés

40-60% des points 

d'interprétation nécessaires 

sont dotés en équipements 

modernes et entretenus

61-80% des points 

d'interprétation nécessaires 

sont dotés en équipements 

modernes et entretenus

80-100% des points 

d'interprétation nécessaires 

sont dotés en équipements 

modernes et entretenus

5

La signalétique 

règlementaire et informative 

sur le terrain est  maintenue 

voire renforcée pour être 

fonctionnelle (complète + en 

bon état)

Signalétique "réserve 

naturelle" 

(informative et 

réglementaire)

Fonctionnalité (complète + 

en bon état)

[0-20%[ de la signalétique "RN" 

est fonctionnelle (= complète + 

en bon état)

[20-40%[ de la signalétique 

"RN" est fonctionnelle (= 

complète + en bon état)

[40-60%[ de la signalétique 

"RN" est fonctionnelle (= 

complète + en bon état)

60-80%[ de la signalétique "RN" 

est fonctionnelle (= complète + 

en bon état)

[80-100% de la signalétique 

"RN" est fonctionnelle (= 

complète + en bon état)

5

La veille du territoire est 

effective  : surveillance 

maintenue (printemps -été), 

renforcée  en automne-

hiver, et  bien répartie sur 

Saisonnalité de la 

surveillance
Adéquation qualitative inconnu Mauvaise

Bonne sur une partie 

insuffisante des saisons 

seulement

-
Bonne sur la plupart des 

saisons
Bonne sur toutes les saisons 5

La collaboration avec les 

services de 

police/environnement (RN, 

ONCFS,AFB) est maintenue, 

et renforcée avec les autres 

Collaboration en matière de 

surveillance
Synergie interservices de PO inconnu aucune

partiel OFB

non avec PO municipale & 

gendarmerie

oui avec OFB

non avec PO municipale & 

gendarmerie

oui avec OFB

partielavec PO municipale & 

gendarmerie

oui avec OFB+ PO municipale + 

gendarmerie
5

Il n'y a pas de pratiques non 

conformes à la 

réglementation (connues ou 

nouvelles)

Pratiques non conformes Nombre inconnu >2 pratiques non conformes - 1 pratiques non conforme - Aucune pratique non conforme 5

5.3

Faire respecter la 

réglementation, la faire 

évoluer et gérer la 

fréquentation

Nbre doc édités + 

commentaire qualitatif sur 

leur diffusion effective

Des supports d'information 

adaptés sont en place pour 

tous les publics

(dont les usagers nautiques)

Supports d'information à 

vocation réglementaire

Nbre de pratiques ayant fait 

l'objet de compléments 

réglementaires

STRATEGIE D'ACTION

3 sur 4 4 sur 4 52 sur 4inconnu aucune 1 sur 4

5inconnu

3 supports'

(Dépliant RN en F/ 3LE, 1 

support PSH + 1 support 

nautique)

1 support 

(Uniquement dépliant RN en 

français)

1 support

(Dépliant RN en français + 3 

langues étrangères)

2 supports 

(dépliant RN en F/3LE+ 1 

support (PSH ou nautique)

La réglementation de la RN a 

été complétée sur les 4 

volets déficitaires :  survol 

d’aéronefs, moteurs à 

turbines, pêche dans les 

frayères, pratiques 

touristiques/commerciales

Compléments à la 

Réglementation

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

5 supports * 3 langues 

(dépliant RN, site web, supports 

PSH (handicap visuel + FALC), 

dépliant nautique)
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Des outils et moyens 

permettant une pratique de 

ces 3 types d'activités  

compatible avec les enjeux 

de préservation des espaces 

Types d'activités Appréciation qualitative inconnu

Aucun outil ou moyen déployé 

pour améliorer la compatibilité 

ou tirer parti des opportunités 

pédagogiques

Les réflexions sont en cours à 

l'échelle de la seule RNVL

Les réflexions sont en cours à 

l'échelle de l'axe Loire (synergie 

interpartenariale)

Mise en œuvre effective de 

moyens et outils en synergie 

interpartenariale  sur l'axe Loire 

sur 1 à 2 type d'activités

Mise en œuvre effective de 

moyens et outils en synergie 

interpartenariale  sur l'axe Loire 

sur les 3 types d'activité 

(sportives, touristiques, 

5

Voir OP2.1
Conventionnement des 7 

entités privées

Nb d'entités en intensif 

converties en extensif
inconnu 0 entité conventionnée 1-2 entités conventionnées 3-4 entités conventionnées 5-6 entités conventionnées 7 entités sur 7 5

Voir OP3.1

Gestion durable effective 

sur les cycles d'exploitation 

(dont libre évolution 

Taux de contractualisation inconnu 0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-80%[ [80-100% 5

Voir OP5.3 Pratiques non conformes Nombre inconnu >2 pratiques non conformes - 1 pratiques non conforme - Aucune pratique non conforme 5

 Les modalités d'entretien 

par les communes  tiennent 

compte des enjeux et 

Travaux d'entretien réalisés 

par les communes

Taux de conformité avec 

recommandations émises 

par la  RN

inconnu
0-20% [ des entretiens réalisés 

sont conformes aux enjeux

[20-40% [ des entretiens 

réalisés sont conformes aux 

enjeux

[40-60% [ des entretiens 

réalisés sont conformes aux 

enjeux

[60-80% [ des entretiens 

réalisés sont conformes aux 

enjeux

>80% [ des entretiens réalisés 

sont conformes aux enjeux
5

L'impact des modes de 

régulation des sangliers est 

minimisé (respect des AP,  

faible nombre 

d'interventions nécessaires)

Battues et interventions 

chasse à l'arc
nombre inconnu

fréquence maximale 

(6 battues / 12 interventions 

archers)

- moitié moins -
Zéro intervention et/ou aucun 

besoin
5

Les gestionnaires 

accompagnent les porteurs 

de projets émergents pour 

qu'ils répondent à l'atteinte 

des enjeux et objectifs  de la 

RN.

Projets émergents
Capacité de la RN à les 

accompagner
inconnu

Nb ETP insusuffisants pour 

accompagner les projets 

émergents

Nb ETP suffisants pour 

accompagner une partie 

seulement des projets 

émergents

-

Nb ETP suffisants pour 

accompagner tous les projets 

émergents

Nb ETP suffisants, 

multicompétences à l'échelle de 

l'équipe couvrant les champs 

d'intervention nécessaires

5

La RN entretient des 

relations régulières et  de 

qualité avec les acteurs 

locaux

Qualité relationnelle
Taux de réponses 

"excellentes" ou "bonnes"
inconnu 0-20% [ [20-40% [ [40-60% [ [60-80% [ >80% [ 5

5.4

Faire évoluer les activités 

et usages vers des 

pratiques compatibles avec 

les enjeux de la RN

Nombre réalisé

STRATEGIE D'ACTION

9 CDC prioritaires et  7 

secondaires ou anecdotiques 

réalisés

5inconnu aucun CDC élaboré 1-4 CDC prioritaires élaborés 5-8 CDC prioritaires élaborés

Les outils de cadrage des 

modalités d'entretien des 9 

infrastructures et des 7 

points d' aménagements par 

Cahier des charges, charte 

ou conventions
9 CDC prioritaires élaborés

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermin

é

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

 En réponse à la demande 

sociale, les 11 points 

d'accès, points de vue, aires 

de stationnement et de 

pique-nique sont maintenus 

et la RN accompagne les 

communes sur leurs 

modalités d'entretien.

Demandes d'aménagement 

ou d'entretien formulées par 

les communes

Taux de demandes inconnu

0-20%[

+ commentaire qualitatif sur 

l'évolution des demandes

[20-40%[

+ commentaire qualitatif sur 

l'évolution des demandes

[40-60%[

+ commentaire qualitatif sur 

l'évolution des demandes

[60-80%[ 

+ commentaire qualitatif sur 

l'évolution des demandes

[80-100%

+ commentaire qualitatif sur 

l'évolution des demandes

5

Un évènement fédérateur 

est organisé 

bisannuellement autour de 

la RN

Evènements fédérateurs Périodicité inconnu 0 sur la durée du PG3 1 sur la durée du PG 2x sur la durée du PG3 3 sur la durée du PG
bisannuels (4 ou 5) sur la durée 

du PG3
5

La valeur ajoutée de la RN à 

son territoire est connue par 

les gestionnaires de la RN et 

valorisée auprès des acteurs

Connaissance de la valeur 

ajoutée de la RN à son 

territoire et diffusion des 

résultats

Niveau de connaissance inconnu pas d'avancées sur le PG Etude en cours
Niveau de connaissance 

insuffisant malgré l'étude

Suffisant pour faire des choix de 

gestion pertinents
Suffisant + résultats diffusés 5

5.6 

Favoriser, accompagner et 

valoriser la participation 

des usagers, riverains et 

partenaires

Les gestionnaires offrent des 

possibilités de participation 

(35 actions du PG sont 

favorables à une 

participation éventuelle)

Actions participatives Taux d'offre effective inconnu

[0-20%[

des actions préidentifiées au 

PG3 et effectivement mises en 

œuvre

[20-40%[ [40-60%[ 60-80%[ [80-100% 5

La RN accueille 10 groupes 

ou événements régionaux à 

internationaux nationaux et 

10 médias régionaux à 

nationaux, sur la durée du 

PG3

Evénements et médias 

nationaux accueillis
Nombre

5.5

Renforcer les liens entre 

usagers, riverains, 

partenaires et la RN (site 

naturel et gestionnaires )  et 

améliorer la reconnaissance 

de la valeur ajoutée de la 

RN au territoire

STRATEGIE D'ACTION

inconnu 0-4[ au cours du PG [4-7[ au cours du PG [7-10[ au cours du PG [10 à 15[ au cours du PG [15 à 20 au cours du PG 5

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermi

né

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Les gestionnaires de la RN bénéficie de 

l'évolution des outils de gestion et 

d'évaluation écologique communs aux RN et 

espaces naturels (comparabilité...) ; ils 

contribuent à l'évolution de ces outils et à leur 

utilisabilité

Participation active aux réseaux et 

programmes
Taux inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-801%[ >=80% 5

Tous les domaines d'activités d'une RN sont 

couverts :  suivi scientifique, gestion des 

milieux, pédagogie, communication, 

recherche

Domaines d'activités  RN 

concernés 
Taux inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-801%[ >=80% 5

Relai des interdépendances aux 

niveaux Bassin versant, axe loire, 

région ou Interrégions

Taux de participation + 

commentaire qualitatif (effets 

positifs observés du portage)

inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-801%[ >=80% 5

Relai des interdépendances au 

niveau "Département"

Taux de participation + 

commentaire qualitatif (effets 

positifs observés du portage)

inconnu [0-20%[ [20-40%[ [40-60%[ [60-801%[ >=80% 5

6,1

Mutualiser les expériences au sein 

des réseaux des gestionnaires et de 

scientifiques

Les équipes des CENB et CENCVL 

cogestionnaires relayent plus efficacement les 

intérêts de la RN aux échelles "supra" (région, 

interrégion, BV) : Agence de bassin Loire-

Bretagne, Établissement Public Loire  ; 

L'équipe RN relaie les intérêts et enjeux de la 

RN aux échelles départementales : CDCFS, 

Comité technique pêche 58, CDESI, CDNPS

Les enjeux de la RN sont considérés et intégrés 

dans les programmes de gestion intégrés du 

bassin versant de la Loire

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)
STRATEGIE D'ACTION

6.2

Faire intégrer des enjeux de 

conservation de la RNVL dans les 

programmes et politique de gestion 

du bassin de la Loire et renforcer 

leur prise en compte
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Objectifs du plan 2017-2026 Résultats attendus Indicateurs de PRESSIONS Métriques
Indétermi

né

0

Très mauvais

1

Mauvais

2

Moyen

3

Bon

4

Très Bon

5
Optimum

Rapportage annuel auprès des 

instances (RA)
Taux de réalisation inconnu [0-20% [ [20-40% [ [40-60% [ [60-80% [ [80-100% 5

Actions mises en oeuvre Taux de réalisation inconnu
0-20% des actions prévues au 

PG ont été exécutées
>20 à 40% >40 à 60% >60 à 80%

>80% des actions prévues au 

PG ont été exécutées
5

Evaluations à mi-parcours et finale Taux de réalisation inconnu aucun - 1 sur 2 - 2 sur 2 5

€ - concordance Besoins vs DO Ratio inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

€ - concordance Budget exécuté vs 

budget prévisionnel
Ratio inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

ETP - concordance Exécuté vs DO Ratio inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

ETP - concordance ETP exécutés vs 

ETP prévisionnels
Ratio inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

Le personnel bénéficie d'une formation 

régulière

Programme de formation 

professionnelle
Etat qualitatif (oui à…%) inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

Les rôles et responsabilités du personnel sont 

définis, écrits et respectés
Rôles et responsabilités Etat qualitatif (oui à…%) inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

Le temps consacré à la gestion administrative 

est raisonnable

Temps consacré à la gestion 

administrative et financière par 

rapport au temps total 

Taux inconnu >=80% [60-801%[ [40-60%[ [20-40%[ [0-20%[ 5

Les gestionnaires disposent des MOYENS 

TECHNIQUES (locaux, du matériel et des 

équipements) adaptés aux besoins de la 

Locaux matériel et équipements Etat qualitatif (oui à…%) inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

MAINTENANCE : les equipements sont utilisés 

correctement et sont entretenus 

régulièrement.  

Maintenance et entretien des 

équipements
Etat qualitatif (oui à…%) inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

L'informatisation des données est en place. 

Elle répond corectement aux besoins  de la 

mission RN 

Informatisation des données Etat qualitatif (oui à…%) inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

Les frayères à lamproie marine sont 

récensées sur le périmètre de la  RN. 

Evolution de  la connaissance sur 

les sites de frayères

 Présence/absence vérifiée 

oui/non, Connaissance des 

sites de frayère oui/non

inconnu pas d'avancées sur le PG -

Etudes en cours ou 

niveau de connaissance 

insuffisant malgré l'étude

-

Suffisant pour faire des 

choix de gestion pertinents 

et/ou caler les indicateurs 

d'Etat à mesurer

5

La présence d'espèces animales ou végétales 

pressenties à responsabilité est vérifiée

Niveau de connaissance sur les 

espèces pressenties à 

responsabilité

Taux d' espèces verifiées vs 

espèces
inconnu [0-20%[ [21-40%[ [41-60%[ [61-80%[ >=81% 5

Les instances de gouvernance sont animées de 

manière optimale et le rapportage annuel et 

périodique est réalisé

Evolution des outils et des chaines 

de fonctionnement 

nbre et type d'outils créés,

description qualitative/chaîne 

traitement autorisation travaux 

et procédures pénales

Les moyens FINANCIERS sont cohérents avec 

les besoins

pas d'avancment
participation 1 MISEN sur 2 

seulement

participation  aux 2 MISEN (18 

+ 58)
-

participation aux 2 MISEN + 

politique pénale finalisée
inconnu

6 ou 7 8 sur 10 ou + 5

5

Taux

Des outils et des processus  sont établis  pour 

améliorer la mise en oeuvre de la 

réglementation de la RN

Les moyens HUMAINS sont cohérents avec les 

besoins

1 groupe 2 ou 3

GRILLE DE LECTURE DES METRIQUES

(PRESSIONS)

4 ou 5

6.4 Mettre en œuvre des 

compléments d'études ou 

d'inventaires nécessaire à 

l'amélioration de connaissances

6.3

Assurer le fonctionnement courant 

de la mise en œuvre du plan de 

gestion en lien avec les partenaires

STRATEGIE D'ACTION

De nouveaux inventaires sont conduits et les 

inventaires existants sont mis à jour

Groupes inventoriés et/ou mis à 

jour
inconnu
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Sigles utilisés 
AP : Arrêté Préfectoral 

CCG : Comité Consultatif de Gestion 

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels (CENCVL : CEN Centre Val de Loire – CENB : CEN Bourgogne) 

CS : Comité Scientifique 

CT88 : Cahier Technique n°88 http://ct88.espaces-naturels.fr/  

DDT58 : Direction Départementale des Territoires 58 

DO : Dotation Optimale. Elle a été calculée pour chaque RNN de France en 2009, sur la base de la méthodologie nationale dite des « coûts de gestion » mise en place par le ministère en charge de l’environnement. Pour la RNN du Val 

de Loire, elle s’élève à 2,85 ETP (à l’exclusion des services support) et à 145000€ (soit 197461 € en 2021 en euros constants sur la base INSEE 2015 stabilisée). 

DPF : Domaine Public Fluvial 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

FDP58 : Fédération Départementale de Pêche 58 

EEE : Espèce Exotique Envahissante 

OLT : Objectif à Long Terme 

OO : Objectif Opérationnel 

PG : Plan de Gestion (PG1 / PG2 / PG3 : 1er, 2nd ou 3ème PG) 

PML : Pavillon du Milieu de Loire 

PSG : Plan Simple de Gestion 

RN : Réserve Naturelle 

RNN Réserve Naturelle Nationale (RNNVL : Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire) 

TDA : Tableau d’Arborescence du Plan de Gestion (synthétise les enjeux, leur état de conservation, les OLT et leurs attendus/indicateurs d’Etat/métriques/seuillage, les facteurs d’influence et les pressions, les OO et leurs 

attendus/indicateurs de pression/métriques/seuillage, et enfin les actions et leurs indicateurs de réalisation. 

TDB : Tableau de Bord du Plan de gestion. Il présente les résultats obtenus (score de chaque indicateur) selon leurs périodicités respectives. 

  

http://ct88.espaces-naturels.fr/
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