

N°3
 mars
 2008

édito

Depuis septembre dernier, le chantier continue de progresser : les ouvrages sont, pour la plupart, en voie d'achèvement, le rétablissement des routes départementales est en cours et la desserte des Cloyes va être mise en service.

Ce flash présente les itinéraires conseillés pour se rendre à la zone des Cloyes, et notamment au centre commercial (zones des Cloyes et de la Maie).

Le chantier se poursuivra ensuite par les terrassements généraux et la création du mur de soutènement au niveau du centre commercial, ce qui induira une modification sensible de la perception visuelle à cet endroit.


Rendez-vous dans six mois pour un nouveau point d'avancement.

Eric SESBOÛÉ, directeur régional
 de l'Équipement de Franche-Comté




Le nouvel accès au centre commercial de la zone des Cloyes

La mise en service de la desserte des Cloyes interviendra fin avril. A cette date, l'accès actuel par le giratoire sur la RN19 sera fermé. Les usagers sont invités à emprunter la nouvelle voirie, selon le schéma ci-dessous. Le parcours est allongé pour les usagers en provenance de l'ouest mais raccourci pour les autres.




travaux	2006	2007	2008	2009
déplacement des réseaux	■	■		
travaux préparatoires	■			
desserte de la zone d'activités des Cloyes		■	■	
ouvrages d'Arts		■	■	■
terrassement et assainissement			■	■
chaussées et équipements				■
aménagements paysagers et finitions				■
mise en service				■



Point sur les ouvrages d'Art

La déviation de LURE est jalonnée de plusieurs Ouvrages d'Art, dont la plupart sont en cours d'achèvement. Au niveau du centre commercial des Cloyes, un mur de soutènement va être construit à partir du second semestre 2008.



contact

direction régionale
de l'Équipement
de Franche-Comté

Service maîtrise d'ouvrage

BP1169 25003
Besançon Cedex

téléphone : 03 81 65 62 15
e-mail : smo.dre-franche-comte@equipement.gouv.fr

