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L’aménagement de l’extension de la Zone d’Activités  des Perrières ne fait pas l’objet d’un 
fractionnement en tranches.  
 
 
Les travaux seront réalisés en 2 phases : 
 

• phase 1 
La 1ère phase d’exécution sera constituée des travaux de voirie (comprenant l’ensemble des 
réseaux et des structures des voiries), les couches de forme et de base de l’ensemble des 
aménagements ainsi que la construction des noues d’infiltration des eaux pluviales. 
Une couche de roulement provisoire sera réalisée durant cette phase. 
 
• phase 2 
La 2de phase comprendra l’achèvement de l’ensemble des aménagements (trottoirs et entrées 
de lot), la mise en place des bordures, la réalisation des espaces verts ainsi que la pose et la 
mise en service des candélabres.  
La couche de roulement définitive des voiries sera également réalisée durant cette phase. 

 
 
L’achèvement des travaux de la phase 2 interviendra  au plus tard 3 ans après l’achèvement des 
travaux de la phase 1. 
 
 
 
La phase 1 sera réalisée en 3 périodes d’exécution :  
 

• Période d’exécution 1 = travaux réseaux humides et travaux de création des voiries 
provisoires ; 
 

• Période d’exécution 2 = travaux réseaux secs ; 
 

• Période d’exécution 3 = travaux d’achèvements des voiries provisoires. 
 
 
Le lotisseur livrera des lots nus : le lotisseur ne  réalisera pas de travaux au niveau des lots.  
 


