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Communauté de Communes Jura Nord
xverdt Permis d'aménager de I'extension de la ZA des Perrieres a Dampierre
A Piece 4 — Travaux différés — Mars 2017

-

L'aménagement de I'extension de la Zone d’Activités des Perrieres ne fait pas I'objet d'un
fractionnement en tranches.

Les travaux seront réalisés en 2 phases :

+ phasel
La lere phase d’exécution sera constituée des travaux de voirie (comprenant 'ensemble des

réseaux et des structures des voiries), les couches de forme et de base de I'ensemble des
aménagements ainsi que la construction des noues d'infiltration des eaux pluviales.
Une couche de roulement provisoire sera réalisée durant cette phase.

. %hase 2

La 2° phase comprendra I'achévement de I'ensemble des aménagements (trottoirs et entrées
de lot), la mise en place des bordures, la réalisation des espaces verts ainsi que la pose et la
mise en service des candélabres.

La couche de roulement définitive des voiries sera également réalisée durant cette phase.

L'achévement des travaux de la phase 2 interviendra au plus tard 3 ans aprés I'achevement des
travaux de la phase 1.

La phase 1 sera réalisée en 3 périodes d’exécution

 Période d’exécution 1 = travaux réseaux humides et travaux de création des voiries
provisoires ;

o Période d’exécution 2 = travaux réseaux Secs ;

» Période d’exécution 3 = travaux d’achévements des voiries provisoires.

Le lotisseur livrera des lots nus : le lotisseur ne réalisera pas de travaux au niveau des lots.



