Annexe 7 : 4.3.1 Description sommaire du projet dans sa phase travaux.

Apres réalisation des études faune-flore, géotechnique, du diagnostic frayeres et de la
bathymétrie, le chemin d'acces aux engins sera réalisé a partir de la berge gauche du canal
d'amenée. Il sera constitué de matériaux provenant des parcelles cadastrées A n°® 158 et ZB n° 16 sur
la commune de Roche-lés-Clerval, appartenant au pétitionnaire. Une buse sera placée de facon a
assurer un débit d'eau courante dans la turbine actuellement en place et dans le canal de fuite ce qui
préservera les especes aquatiques.

Ensuite, les engins commenceront le terrassement de la zone d'implantation des VLH tout en
réutilisant les matériaux extraits pour la création d'un batardeau destiné a fermer I'anse d'érosion
afin d'isoler le chantier de la riviere. Des filtres a paille seront utilisés, 1'eau sera pompée et une
péche de sauvetage sera réalisée.

Le génie-civil des VLH sera réalisé a la suite. Puis la zone a 1'aval du génie civil des VLH
sera terrassee.

Seuls le radier et les murs latéraux de la passe mixte a poissons et canoés-kayaks seront mis
en place (pour permettre par la suite de maintenir le débit dans le troncon court-circuité lors des
travaux sur le barrage).

Le canal d'amenée sera creusé, les matériaux extraits seront utilisés comme batardeau pour
fermer le canal d'amenée et élargir le remblai d'acces dans sa configuration définitive.

Pour permettre les travaux au barrage, le canal d'amenée sera réouvert et le débit majoritaire
du Doubs passera par les canaux des turbines VLH (qui ne seront pas encore en place), le niveau
d'eau amont étant régulé par les vannes des turbines VLH pour respecter le débit réservé.

La passe mixte a poissons et canoé-kayaks sera ouverte pour assurer l'alimentation du
trongcon court-circuité lors des travaux de réfection du barrage. Ces derniers seront réalisés par
troncons et permettront de remettre la créte du barrage a sa cote d'origine tout en réalisant une
chaussée qui pourra permettre :

* de nettoyer le barrage des éventuels embacles (arbres, souches, etc.)
* aux agents VINF d'accéder a leur ouvrage en berge droite du Doubs.

Lorsque la créte du barrage sera terminée, les murs transversaux de la passe a poisson seront
mis en place.

Les batardeaux seront évacués et le site sera remis en état avant le départ des engins de
chantier.

La période de réalisation des travaux sera choisie de facon a limiter les impacts sur la faune
et la flore selon les résultats des études tout en minimisant le risque hydrologique.



